



ROMÂNIA
U.A.T. ORAȘ DETA
JUDEȚUL TIMIȘ
305200 DETA, Str. Victoriei nr.32
Tel. 0256/390 466; 0256/390 606 Fax. 0256/390 511
primaria_deta@net69.ro
www.detatm.ro



ACT ADITIONAL Nr. 1/ 21.03.2022

la **CONTRACT DE LUCRĂRI Nr. 8419 din data de 24.09.2021**
privind realizarea obiectivului de investitii
**„CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL CU GAZON SINTETIC, ORAS DETA, STR. ELENA
GHENESCU, NR. 23, JUD. TIMIS,,- proiectare cu execuție**

1.1 Părțile contractante :

ORASUL DETA sediu in orasul Deta, strada Victoriei nr.32, judetul Timis telefon/fax
0256/390466; 0256/390511, cod fiscal 2503378, contrn.
RO.....TREZ....., Trezoreria orasului
Deta , reprezentat prin domnul Primar Roman Petru si d.na Mihaela Vulpe economist, în calitate de
achizitor, pe de o parte
și

S.C. JAFAR CONCEPT S.R.L., cu sediul în localitatea Dumbrăvița, str.Simfoniei, nr. 62, Judet
Timiș, telefon înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J35/1950/13.05.2021, cod de
identificare fiscală RO44265972, cont RO....TREZ..... deschis la
Trezoreria TIMISOARA reprezentată prin domnul , cu calitate de
Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

au convenit incheierea prezentului act aditional in baza art. 15 din contractul de baza, astfel:

La contractul de lucrări nr. 8419 din data de 24.09.2021 , încheiat între ORAȘUL DETA și
S.C. JAFAR CONCEPT S.R.L. intervin următoarele modificări, privind termenul de execuție lucrări în
urma suspendării lucrărilor pe perioada 28.12.2021– 20.03.2022 și anume se va prelungi durata de
execuție a contractului cu 83 zile .

Modificările se datorează sistării lucrărilor pentru conditii meteo nefavorabile, (la cererea
executantului, S.C. JAFAR CONCEPT S.R.L din data de 27.12.2021) prin adresa de sistare a
Autorității contractante nr. 11.385 din 28.12.2021 și adresa de reîncepere lucrări nr. 2606 din
17.03.2022, emisă de beneficiar, Orașul Deta.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este 3 luni (din care : 15 zile proiectare și 2,5 luni executie lucrari)
începând de la data predării amplasamentului si emitere ordin de incepere proiectare, respectiv lucrari,
după constituire garantie de buna executie la contract.

-**Lucrări de construcții : 2,5 luni de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor** din
partea beneficiarului, respectiv până în data de **02.05.2022**, inclusiv, urmare a suspendării lucrărilor în
perioada 28.12.2021– 20.03.2022.

☞ **Celelalte clauze din contract raman neschimbate.**

Prezentul act aditional a fost încheiat azi **21.03.2022**, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,
PRIMARIA ORASULUI DETA**

EXECUTANT.

Primar.

Consilier juridic,

Economist,

343/ 21.03.2022