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STUDIU DE FEZABILITATE 

CUPRINS 
 

A. PIESE SCRISE 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

1.4. Beneficiarul investiției 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 
investiții 

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat 
în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea 
promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-
economice identificate și propuse spre analiză 

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri 
relevante, structuri instituționale și financiare 

2.3.Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

2.4.Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 
și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului 
de investiții 

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

3.Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două 
scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de 
investiții2) 

3.1. Particularități ale amplasamentului: 

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-
arhitectural și tehnologic: 

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii 
acesteia; 

- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 
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3.3.Costurile estimative ale investiției: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în 
considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de 
cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și 
parametrii specifici obiectivului de investiții; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare 
a investiției publice. 

3.4.Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 
construcțiilor, după caz: 

- studiu topografic; 

- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență 
ridicată pentru creșterea performanței energetice; 

- studiu de trafic și studiu de circulație; 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru 
obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate 
pentru cauză de utilitate publică; 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la 
amenajări spații verzi și peisajere; 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

- studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

3.5.Grafice orientative de realizare a investiției 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) 
propus(e) 

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 
referință și prezentarea scenariului de referință 

4.2.Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și 
naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

4.3.Situația utilităților și analiza de consum: 

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; 

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare. 

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: 
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a)impactul social și cultural, egalitatea de șanse; 

b)estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în 
faza de realizare, în faza de operare; 

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 
biodiversității și a siturilor protejate, după caz; 

d)impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și 
antropic în care acesta se integrează, după caz. 

4.5.Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea 
obiectivului de investiții, 

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 
financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 
rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și 
raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

4.8.Analiza de senzitivitate3) 

3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de 
investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care 
documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-
eficacitate. 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere 
tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

5.2.Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

5.3.Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a)obținerea si amenajarea terenului; 

b)asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 

c)soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor 
lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de 
performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 

http://lege5.ro/Gratuit/geydsnjzgu/legea-nr-500-2002-privind-finantele-publice&d=2017-05-10


 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

7 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

d) probe tehnologice și teste. 

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții: 

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general; 

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 
fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de 
investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

d)durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice 

5.6.Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a 
analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații 
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite. 

6. Urbanism, acorduri și avize conforme 

6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de 
construire 

6.2.Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres 
prevăzute de lege 

6.3.Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-
economică 

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităților 

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 



 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

8 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

6.6.Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul 
obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 

7.Implementarea investiției 

7.1.Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 
obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, 
graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, 
resurse necesare 

7.3.Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse 
necesare 

7.4.Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și 
instituționale 

8.Concluzii și recomandări 

B. PIESE DESENATE 

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, 
piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu 
caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

1.plan de amplasare în zonă; 

2.plan de situație; 

3.planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, 
scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme 
funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

4.planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, 
cotate, planuri specifice, după caz. 
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1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

 

           Deta (în maghiară Detta, în germană Detta) este un oraș în județul 
Timiș, Banat, România, format din localitatea componentă Deta (reședința), și 
din satul Opatița. Este un centru administrativ, economic și cultural important 
pentru județ, cu o populație de 6.418 locuitori.  
           Deta polarizează atât din punct de vedere economic cât și socio-cultural 
viața localităților: Denta, Moravița, Gătaia, Voiteg, Banloc, Jamu  
Mare, Giera, Giulvăz. A fost capitala plășii Deta, din județul interbelic Timiș-
Torontal. Este asezat in câmpia joasă a râului Bârzava si este traversată de râul 
Birdeanca, afluent al Bârzavei care in perioadele de inundatii are rol de supapă 
a Bârzavei. 
          Localitatea are o latitudine nordică de 45°23’ si o longitudine estică de 
21°12’, fiind situată la un nivel de 91 m. deasupra marii. Din teritoriul 
administrativ al orasului Deta face parte si satul Opatita situat la o distantă de 
3,5 km fata de oras, pe DC 172 (Deta-Birda).Deta se află la o distanță de 43 km 
sud de Timișoara pe DN59 (respectiv E70) și la 18 km de granița cu 
Serbia(118 km de Belgrad). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Opati%C8%9Ba,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Denta,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moravi%C8%9Ba,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83taia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voiteg,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banloc,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jamu_Mare,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jamu_Mare,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giera,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giulv%C4%83z,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plasa_Deta,_jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rzava,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN59
https://ro.wikipedia.org/wiki/E70
https://ro.wikipedia.org/wiki/Belgrad
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        Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Deta se ridică la 

6.260 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 6.423 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (67,84%).                                                   

Principalele minorități sunt cele 

de maghiari (13,88%), germani (4,03%), sârbi (3,96%), romi (2,3%) 

si bulgari (1,93%). Pentru 5,37% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocși (61,05%), dar există și minorități de romano-catolici (26,15%), ortodocși 

sârbi (2,83%) și penticostali (2,16%). Pentru 5,62% din populație, nu este cunoscută 

apartenența confesională. 

 

 

ISTORIE 

 

         Pe teritoriul orașului au fost descoperite vestigii arheologice din epoca bronzului, 

din perioadele dacică, prefeudală și feudală. În perioada romană aici a existat castrul 

roman Potula.Prima atestare documentară a localității Deta are loc în 1360, sub 

denumirea de Ded, fiind posesie a nobilului Petrus de Deed, de la care derivă numele 

actual. În anii 1411 și 1427, localitatea este consemnată cu denumirile Ded și 

respectiv Dedu Mic. În perioada dominației otomane, decade. 

În jurnalele de călătorie din 1660 - 1664, călătorul turc Evliya Çelebi care vizita 

Banatul, afirmă că Deta era locuită de români.  

        Din anul 1724, când a inceput colonizarea Banatului de către germanii provenind 

din Bavaria și Alsacia/Lorena, localitatea a renăscut, denumirea ei fiind transformată 

în Detta. Colonizările au început în 1737 și au durat până pe la 1794, iar pe lângă 

germani au mai fost colonizate și câteva familii de italieni.În secolul XIX cunoaște o 

dezvoltare rapidă, în special după 1858 - anul în care a fost dată în folosință calea 

ferată Timișoara - Jamu Mare, care trecea prin Deta. La 1810, era deja declarată oraș. 

În 1858 se dă în folosință calea ferată Timișoara - Baziaș, care trecea prin Deta. 

Deschiderea căii ferate creează condiții favorabile pentru comerțul cu cereale și animale. 

Pe aceste două componente, localitatea reușește în scurt timp să-și construiască 

prosperitatea. 

        În 1867, după încorporarea Banatului la Ungaria, s-a înființat plasa Deta, cu 13 

comune, care aprținea de comitatul Timiș. Tot atunci este recunoscută drept important 

centru economic. Cunoaște o însemnată dezvoltare edilitară, se construiesc școli, 

instituții, se efectuează lucrări de canalizare, se toarnă trotuare și se 

introduce telefonul (1899). În secolul XIX se construiește Hotelul Bellavista, loc de 

întâlnire a târgoveților români și sârbi din zonă.În 1902 se construiește uzina electrică 

și se introduce iluminatul electric. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germanii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2rbii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_S%C3%A2rb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_S%C3%A2rb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_bronzului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Feudalism
https://ro.wikipedia.org/wiki/1360
https://ro.wikipedia.org/wiki/1411
https://ro.wikipedia.org/wiki/1427
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_otoman
https://ro.wikipedia.org/wiki/1660
https://ro.wikipedia.org/wiki/1664
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evliya_%C3%87elebi
https://ro.wikipedia.org/wiki/1724
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonizarea_Banatului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bavaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/1737
https://ro.wikipedia.org/wiki/1794
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
https://ro.wikipedia.org/wiki/1858
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jamu_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/1810
https://ro.wikipedia.org/wiki/1858
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazia%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1867
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://ro.wikipedia.org/wiki/1899
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
https://ro.wikipedia.org/wiki/1902
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      În lucrarea Ghidul Banatului de Emil Grădinariu, din 1936, Deta era descrisă 

astfel:Frumos și îngrijit orășel de câmpie, cu străzi bine întreținute, trotuare asfaltate, 

în centru având o serie de clădiri remarcabile, cum sunt biserica rom. catolică, 

primăria, hotelul și cafeneaua „Bellavista", etc. Este sediul preturii cu acelaș nume și 

este un foarte însemnat centru industral. Are 4.070 locuitori, majoritatea germani, apoi 

români și puțini maghiari și sârbi. A cunoscut din nou o perioadă de criză și a decăzut 

de la statutul de oraș, intrând în rândul localităților rurale. 

        După al Doilea Război Mondial, Deta cunoaște o nouă etapă în dezvoltarea sa, de 

această dată marcată de ideologia și organizarea comunistă. În 1968primește statul de 

oraș (pentru a treia oară în istoria sa). Se construiesc noile cartiere de blocuri, se aduc 

noi instituții publice, etc. 

  
Monumente istorice 

- Monumentul eroilor căzuți în Primul Război Mondial: Deta; 

- Monumentul eroilor căzuți în Al Doilea Război Mondial: Deta 

- Placă comemorativă în memoria cetățenilor din Deta deportați în Rusia: Deta 

- Monument - Glorie eternă eroilor din orașul Deta căzuți în luptele pentru apărarea 

patriei: Deta 

- Monument - Glorie eternă eroilor din Opatița căzuți în Al Doilea Război Mondial: 

Opatița 

- Monument în amintirea eroilor căzuți în războiul mondial anii 1914-1918: Opatița 

- Monument - Bustul lui Ferdinand I, inaugurat la 28 iulie 2018, in cadrul Programului 

Centenar. Bustul a fost realizat cu sprijinul Societatii Cultural-istorice "Mihai Viteazul" 

Ploiesti (condusa de ing. Mircea Cosma). 

Biserici, mănăstiri și lăcașe de cult 

- Biserica ortodoxă română Deta (2008) 

- Biserica ortodoxă română Opatița (1725) 

- Biserica romano-catolică Deta (1900) 

- Biserica ortodoxă sârbă Deta (sec.XVIII) 

- Biserica baptistă Deta 

- Biserica penticostală Deta 

- Biserica reformată Deta 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Gr%C4%83dinariu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/1968
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- Mânăstire sârbească menționată la mijlocul secolului al XIX-lea 
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1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

STUDIU DE FEZABILITATE privind realizarea investitiei „Reabilitare si modernizare 

iluminat public orasul Deta,judetul Timis” 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

Consiliul local Deta-Primaria oras Deta,judetul Timis 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiției 

 Orasul Deta, strada Victoriei, nr.32, cod postal 305200, jud.Timis, tel.0256-390466, 
fax : 0256-390511 217. 

E-mail : primaria_deta@net69.ro; pdeta@online.ro  

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Proex instal Consulting srl 

Calarasi,strada.Petrosani,nr.26jud.Calarasi,tel.0721214699,0735191678 

E-mail.proexinstalconsulting@gmail.com 

Studiu Fezabilitate, elaborat 05.10.2018 

CONTRACT 5290/21.09.2018 

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții 

 Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se afla in intravilanul 

orasului Deta.Reteaua de iluminat public stradal este clasica si torsadata, comuna 

cu reteaua de distributie energie electrica,amplasata pe stalpi din beton de tip SE4 

,SE11,10001,10002 10005,etc.Reteaua de iluminat public este amplasata de-a 

lungul drumurilor orasenesti din orasul Deta.Avand in vedere Directivele Europene 

care prevad inlocuirea pana la sfarsitul anului 2015 a surselor cu descarcare la inalta 

presiune in vapori de mercur cu surse mai eficiente, precum si starea aparatelor de 

iluminat in care se utilizeaza aceste surse se impune inlocuirea cu prioritate a acestora 

cu aparate de iluminat cu performante superioare. 

         Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse cu descarcare la inalta presiune in 

vapori de sodiu, necorespunzatoare, fara dispersor sau avand dispersorul matuit, cu 

reflectorul distrus si avand un grad de protectie scazut trebuie inlocuite de urgenta cu 

aparate de iluminat corespunzatoare.De asemenea datorita vechimii, dispersoarele  

corpurilor de iluminat au devenit mate si nu mai asigura un nivel de luminozitate 

corespunzator la nivelul solului.Bratele de lampa si colierele ce sustin aceste corpuri de 

lampa su nt ruginite ,deteriorate.        

mailto:E-mail.proexinstalconsulting@gmail.com
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 Punctele de aprindere(tablourile electrice)aferente iluminatului public sunt 

subdimensionate sau supradimensionate.Reteaua electrica de distributie  este de tip 

TYIR 50+3x70+16 si TYIR 50+3x35+16,cit si clasica Ol-Al si este comuna cu reteaua 

de distributie iluminat public (conductor 16-25 mmp).Distributia in teren a corpurilor 

de iluminat este ineficienta deoarece in unele zone corpurile de iluminat sunt montate 

din stalp in stalp (drumul principal),in timp ce in zonele din interiorul orasului corpurile 

de iluminat sunt montate din doi in doi stalpi sau pe distanta mai mare neasigurand 

iluminatul corespunzator din punct de vedere al securitatii si sigurantei,  in unele zone 

iluminatul lipseste cu desavarsire.In  zonele de risc sporit (intersectii, trecere 

pietoni,scoli,treceri la nivel),  acestea trebuie imbunatatit.             

         Comanda iluminatului public se realizeaza  prin sistem mecanic si 

fotocelula.Sistemul de iluminat public nu contine elemente care sa permita 

eficientizarea si economia consumului de energie electrica.Reteaua de iluminat public 

este clasica,torsadata si in anumite zone subterana comuna cu reteaua electrica de 

distributie pentru consumatorii casnici.   

        Reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal consta in adoptarea  de 

solutii practice si economice care sa duca la consumuri energetice reduse, costuri 

minime de intretinere si instalare, realizarea unui climat luminos confortabil, cu un 

consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat 

performante si fiabile si sistem de telegestiune cu o investitie minima. 

        Prin aceasta investitie se doreste reabilitarea si modernizarea  instalatiilor de 

iluminat la nivelul stadardelor europene. 

Redimensionarea instalatiilor de iluminat prin : 

a)Montarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic - 

tip LED ,conform STAS SR-EN 13201/2015 

b)Inlocuirea bratelor de lampa si a colierelor acolo unde este cazul, 

c)Montarea de corpuri de iluminat noi pe strazile adiacente strazii principale astfel incat 

sa asigure iluminatul rutier si pietonal conform normativelor in vigoare, 

d)Montarea la intersectii corpuri de iluminat suplimentare acolo unde este cazul, 

e)Extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient, 

f)Stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de conditiile de traficul 

auto si pietonal ale orasului, 

g)sistemul de iluminat va fi gestionat si controlat prin intermediul unui soft integrat in 

componenta sistemului de telegestiune, 

        Parametrii specifici sistemului de iluminat asa cum sant definiti de standardul SR-

EN 13201/2015 vor trebui sa obtina urmatoarele valori masurabile: 

-luminanta>decit nivelul minim admis de standard, 

-uniformitatea longitudinala>decit nivelul minim admis de standard, 

-uniformitatea transversala>decit nivelul minim admis de standard, 
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-gradul de orbire al conducatorului auto<decit nivelul maxim admis de standard, 

-consum energetic<decit nivelul actual, 

-reducere consum si costuri minim 40%. 

        Tablourile de alimentare ale instalatiilor de iluminat public vor fi  modernizate, 

pentru a asigura atat acoperirea surplusului de putere consumata in urma completarii 

numarului de lampi, cat si siguranta in functionare a acestora si prevenirea accidentelor 

ce pot afecta personalul de exploatare sau persoanele neautorizate care pot accesa aceste 

tablouri si imbunatatirea modului de actionare/ comanda. 

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării 

obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și 

propuse spre analiză 

Nu este cazul 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare 

         UAT Deta a aderat la Convenția Primarilor,dupa aprobarea in consiliul local a 

strategiei de eficienta energetica a localitatii.Prin semnarea acesteia,UAT Deta își asumă 

obiectivele acestei asocieri,respectiv reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, și de alte 

gaze cu efect de seră) pe teritoriul localității cu cel puțin 40% până în 2030, prin 

îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de 

energie. 

          In strategia de eficienta energetica a localitatii Deta sunt specificate actiuni de 

modernizare si reabilitare a iluminatului public,eficientizarea acestuia in vederea 

reducerii CO2.Astfel capitolul III din strategie pagina 91 ,, Imbunatatirea sistemului 

de iluminat public”specifica Iluminatul stradal este o parte integranta din mediul 

municipal, deserveste comunitatea si afacerile locale, promovand dezvoltarea 

economica, si consolideaza siguranta, securitatea si esteticul proprietatii. 

         In localitatea Opatita care apartine de municipiul Deta s-a derulat un proiect 

privind inlocuirea sistemului de iluminat clasic cu unul mai performant, cu aparate de 

iluminat cu LED-uri.Prin implementarea planului de actiune pentru imbunatatirea 

iluminatului public se va reduce consumul de energie electrica cu aproximativ 49.10%. 

        Odată cu creşterea preţurilor energiei, iluminatul stradal eficient din punct de 

vedere energetic devine o variantă din ce în ce mai atractivă, care contribuie totodată la 

securitatea aprovizionării cu energie şi la combaterea schimbărilor climatice. 

        Economiile financiare provenite din iluminatul stradal eficient se bazează pe 

tehnologia aferentă şi pe reducerea corespunzătoare a energiei utilizate şi a cheltuielilor 

de întreţinere, în comparaţie cu modelele mai vechi de iluminat stradal. Cele mai multe 

costuri provin din exploatarea sistemului de iluminat, nu din investiţia propriu-zisă. 



 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

16 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

Costul total al unei instalaţii tipice de iluminat stradal pe o perioadă de 25 de ani se 

împarte aproximativ după cum urmează: 85% întreţinere/ exploatare (inclusiv 

alimentare cu electricitate) şi 15% cheltuieli deinlocuire. 

 

Avand in vedere: 

 

*Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 

aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de 

seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 ,privind îndeplinirea obiectivului de reducere a consumului 

de energie cu 20 % până în 2020. Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie 

competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, în special prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul energiei și la atingerea până în 2050 a 

obiectivului de producere de energie electrică cu emisii zero. 

Un domeniu cheie de investiţii în EE îl reprezintă iluminatul stradal, unde nu 

există doar ocazii majore de reducere semnificativă a consumului de electricitate, 

ci şi beneficii suplimentare asociate eliminării treptate a tehnologiilor dăunătoare 

pentru mediu, reducând cheltuielile de întreţinere şi realizând un control de ansamblu 

mult mai bun asupra iluminatului stradal. 

 *Reducerea  cu 20% a consumului de energie primara al UE pana in 2020 Europa 

da tonul sub deviza 20-20-20:consumul de energie primara trebuie redus cu 20% si cota 

de energii regenerabile sa creasca cu 20 % pana in anul 2020. 

 *Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 

și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE(1); 

 *Legea 230/2006 actualizata decembrie 2016 ,legea iluminatului public, care 

specifica: 

(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat 

public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, 

alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a 

gestiunii intra in competenta exclusiva a consiliilor locale,a asociatiilor de dezvoltare 

comunitara sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. 

(3) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate 

realizarea urmatoarelor obiective: 

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat 

performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public 

judicios; 
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f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor de iluminat 

public; 

*Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice parobat de HG 122/2015 

si publicat in M.O. 169 bis/11.03.2015. 

 De asemenea autorităţile publice locale realizează programe pe modernizare a 

iluminatului public urmarind atât îmbunătăţirea calităţii serviciului căt şi reducerea 

facturii la energie. 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, 

înlocuirea lămpilor existente cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale 

de control, a senzorilor de mişcare pentru sistemele de iluminat); 

                           SI: 

• Cadrul legislativ aplicabil Legea 98/2016 republicata legea achizitiilor publice 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

• H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii prevazute in Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii; 

• Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

• Legea nr. 51/2006 completata cu Legea 225/2016 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice; 

• Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 

• Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 

• Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

iluminat public; 

• Legea 121/2014 modificata cu Legea 160/2016 privind privind eficienta energetica; 

• H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a 

licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul 

serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombrie 

2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 

2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/C; 

• Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat 

public -publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007; 
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• Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea 

infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice pentru realizarea 

serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 

14 mai 2007; 

• Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local - publicata in 

Monitorul Oficial,Partea I, nr. 648, din 31 august 2002; 

• POR 2014 -2020 

AP. 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

PI.3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea C Iluminat Public 

Obiectiv Specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari. 

 

Apel pentru toate regiunile de dezvoltare ale României. 

 

Sunt sprijiniteacţiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței 

energeticeîn iluminatul public, respectiv: 

• înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin 

utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 

asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 

instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

• achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

• crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie; 

• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

 

Principalele acte normative luate in considerare sunt: 

 

I7-2011 Normativ pentru proiectarea, construcția și exploatarea 

instalațiilor electrice pentru clădiri; 

1.FL 16-73 Executarea lucrarilor de iluminat public; 

1.RE-Ip-3-91 Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public; 
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1.RE-Ip-30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la 

pamant; 

2.RE-I-17-82 Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu 

tensiune pana la 35kV inclusiv; 

3.RE-FT-61/77 Executarea si verificarea prizelor cu bentonita; 

Fs-4-82 Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii, posturi de 

transformare si linii electrice aeriene; 

Lj-Ip 08-76 Indrumar de proiectare a retelelor electrice de j.t. cu conductoare 

izolate torsadate; 

NF 23-043 Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice; 

NSPM 65/2004 Norme specific de protectia muncii pentru transportul si 

distributia energiei electrice; 

NP 062-02 Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si 

pietonal; 

NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si 

protectia instalatiilor electroenergetice impotriva 

supratensiunilor ;; 

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri 

electrice; 

NTE 01 116/2001 Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la 

echipamente si instalatii electrice; 

Ordinul nr.35/2002 Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de conducere si 

organizare a activitatii de mentenanta; 

 Aparate de iluminat 

SR-13433/99- 1 Iluminatul cailor de circulatie; 

SR EN 61557 Securitate electrică în rețele de distribuție de joasă tensiune de 

pana la 1000 V c.a. și 1 500 V c.c. - Echipamente pentru 

incercare, masurare sau supraveghere a măsurilor de protecție ; 

TR-EN 13201-1 Iluminat public - Partea 1:     Selectarea claselor de iluminat 

SR-EN 13201-2 Iluminat public - Partea 2:     Cerinte de performanta 

SR-EN 13201-3 Iluminat public - Partea 3:     Calculul performantelor 

SR-EN 13201-4 Iluminat public - Partea 4:     Metode de masurare a                           

performantelor      fotometrice 

SR-EN 13201-5 Iluminat public - Partea 5:     Metode de masurare a performantelor 

fotometrice 

SR-EN 40                                                        Stalpi pentru iluminat 
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• Directivele 2006/95/CE – Joasă Tensiune, 2002/95/CE RoHS și 2002/96/CE – 

DEEE pentru aparatele de iluminat; 

          Studiul cuprinde analiza privind stabilirea solutiilor optime in ceea ce priveste 

reabilitarea si modernizarea iluminatului public, in localitatea Deta,judetul.Timis.          

Analiza este facuta luind in calcul parametrii tehnici si functionali ,rentabilitatea 

,eficienta sistemului de iluminat public,asigurarea unui nivel de iluminat conform 

normativelor in vigoare,coraborat cu optimizarea consumului de energie electrica. 

         Conform legii  230/2006 actualizata decembrie 2016 ,legea iluminatului public, 

fiecare primarie trebuie sa aiba infiintat un serviciu de iluminat public care sa 

deserveasca sistemul de iluminat public asa cum este definit prin lege. 

Serviciile de iluminat public, aşa cum au fost definite prin lege, fac parte din sfera 

serviciilor publice de gospodărie comunală. 

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor 

desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea administraţiei 

publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. 

Serviciile de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri 

tehnico-edilitare specifice, denumită în continuare sistem de iluminat public. 

Sistemele de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional, 

alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: 

a) reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului 

public; 

b) stâlpi de susţinere a reţelei, respectiv a corpurilor de iluminat, destinaţi exclusiv 

iluminatului public; 

c) posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau subterane, destinate 

exclusiv iluminatului public; 

d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control; 

e) corpuri de iluminat, console şi accesorii. 

(3)Sistemele de iluminat public aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţiile prevăzute de lege. 

(4)Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând 

domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 

           Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de 

iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, 

dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al 
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autorităţilor administraţiei publice locale.Gestiunea şi administrarea serviciilor de 

iluminat public, precum şi funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de 

iluminat public aferente intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în 

baza unor studii de fezabilitate întocmite din iniţiativa autorităţilor administraţiei 

publice locale, care vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţării/dezvoltării 

acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a 

investiţiilor şi vor indica soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic. 

          În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrării şi coordonării 

serviciilor de iluminat public autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri 

sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 

a)aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, 

precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de iluminat public, în condiţiile 

legii; 

b)coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării 

acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-

socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu; 

c)aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

dotărilor publice aferente serviciilor de iluminat public; 

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-

pietonal, iluminatul arhitectural,iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv 

al comunelor,oraşelor şi municipiilor. 

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii 

de distribuie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau 

aeriene,fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de 

iluminat,accesorii,conductoare,izolatoare,cleme, armături,echipamente de comanda, 

automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. 

          Iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente 

de arta sau istorice ori a unor obiective de import anta publica sau culturala pentru 

comunitatea locala; 

d) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, 

pietelor, targurilor si altora asemenea; 

e) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor 

evenimente festive; 

f) iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal; 

g) iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor,de circulatie rutiera; 
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Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure 

satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume: 

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

b)cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, 

precum si a gradului de siguranta a circula tiei rutiere si pietonale; 

c)punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice 

ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau 

religioase; 

d)sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 

e)functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta 

economica a infrastructurii aferente serviciului. 

 Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii 

serviciului de iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si 

infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de 

iluminat public intra in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice 

locale. 

Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate 

realizarea urmatoarelor obiective: 

a) orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneficiari; 

b) asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil 

cu directivele Uniunii Europene; 

c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia 

Internationala de Iluminat, la care Romania este afiliata, respectiv de Comitetul National 

Roman de Iluminat, denumit in continuare C.N.R.I; 

d)asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la 

serviciul de iluminat public; 

e)reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, 

a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios; 

f)promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor de iluminat 

public; 

g)asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat 

necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele in 

vigoare; 

h)asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii 

in valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de 

iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; 

i)promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime; 

j)promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu 

concurential de atragere a capitalului privat; 
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k)instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii 

operatorilor si participarea cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest 

proces; 

l)promovarea formelor de gestiune delegata; 

m)promovarea metodelor moderne de management; 

n)promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale 

continue . 

       In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul administrarii 

si gestionarii serviciului de iluminat public, autoritatile administratiei publice locale 

adopta hotarari sau emit dispozitii,dupa caz, privitoare la: 

a)aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere si modernizare asistemelor 

de iluminat public existente, 

b)aprobarea programelor de infiintare a unor noi retele de iluminat public a personalului 

ce lucreaza in domeniu,concesiunea de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii. 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

          Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se afla in intravilanul 

orasului Deta.Reteaua de iluminat public stradal este clasica si torsadata comuna 

cu reteaua de distributie a energiei electrice,amplasata pe stalpi din beton de tip 

SE4 ,SE11,10001,10002 10005,etc.Reteaua de iluminat public este amplasata de-a 

lungul drumurilor orasenesti si trotuarelor aferente din orasul Deta. 

         Alimentarea cu energie electrica se face prin 7  puncte de aprindere amplasate pe 

stalpi din beton ,in imediata apropriere a posturilor de transformare,toate necesita 

modernizare si externalizare. 

         Posturile de transformare sunt in constructie terestra cu transformatori electrici de 

250 kVA,20/0.4 Kv,ele alimentand cu energie electrica atat reteaua electrica de 

distributie cat si reteaua de iluminat public stradal.Sunt existente 33 puncte de 
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transformare situate in localitate si alimentate din reteaua electrica de 20 Kv. 

 
        Sistemul actual de iluminat public din orasul Deta este alcatuit  din corpuri de 

iluminat vechi cu consum mare de energie ,lampi de 80-150- 250 w vapori de mercur 

cu balast ,lampi de 250 w sodiu,lampi de 150 w cu vapori de sodiu sau mercur. Numarul 

total de aparate de iluminat este de 370 aparate de iluminat stradale.  

 

        SITUATIA CORPURILOR DE ILUMINAT DIN LOCALITATEA DETA 

 

          In prezent iluminatul din orasul Deta se prezinta astfel; numarul total de stalpi 

este de 682 bucati din beton dispusi de-a lungul strazilor si trotuarelor din municipiu,iar 

numarul de lampi este de 370 de bucati. 

         Principalele strazi din oras  sunt asigurate cu iluminat nocturn, cca 70 % din stalpii 

existenti avand corpuri de iluminat,iar strazile secundare din oras dispun partial de 
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sistem de iluminat cca 55%(sunt montate corpuri de iluminat partial pe stalpii 

existenti).Un numar de 10 aparate de iluminat de tip Noris, au o vechime mai mare de 

25 ani si reprezinta 2.38 % din totalul aparatelor existente. 

          Restul aparatelor au o vechime de peste 15 ani sunt aparate cu grad de protectie 

scazut si necesita lucrari de intretinere frecvente pentru inlocuirea surselor sau curatarea 

dispersorului. 

          Ponderea surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur din totalul 

surselor utilizate este de cca 3.44%,inalta presiune in vapori de sodiu este de 

cca.96.47%. 

          Puterea totala instalata este de 70390,00 W cu o putere medie de 190,2 W / aparat 

de iluminat.Aprinderea sistemului de iluminat se face prin 7 puncte de comanda si 

aprindere ce necesita modernizare si externalizare.  

         Aparatele de iluminat utilizate pe stalpi pietonali in parc au inaltimea de 4-6 m 

sunt aparate de iluminat ornamental-pietonale de tip Avis sau Selux. 

Aspecte negative ale sistemului de iluminat existent sunt: 

•      Existenta unor aparate de iluminat tip Noris (intr-un numarredus totusi) echipate 

cu surse cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur; 

• Existenta pe stalpi a doua aparate de iluminat (cu ocazia montarii aparatului nou 
nu a fost demontat aparatul vechi), ceea ce duce la un aspect necorespunzator localitatii; 

• Existenta unor aparate de iluminat fara dispersor,cu dispersor mat sau cu 
dispersorul murdar; 

• Exista strazi fara stilpi si corpuri de iluminat cum este Calea Opatitei; 

• Intrare strada Independentei; 

• Exista strazi pe care sunt stilpi fara si nici un corp de iluminat cum este strada 
Calea Voitegului;  

• Trecerile de pietoni si intersectiile nu sunt luminate corespunzator existind 
posibilitatea producerii de accidente;  

• In majoritatea strazilor din oras sunt stilpi fara corpuri de iluminat,iar pe strazile 
secundare doar 55% din stilpi au lampi; 
        In orasul Deta s-au facut eforturi pentru modernizarea si mentinerea sistemului de 
iluminat public in functiune,localitatea Opatita care apartine de oras are iluminat pe 
LED,investitia facindu-se prin fonduri proprii.  

In prezent iluminatul public din Orasul Deta nu respecta in totalitate normele CIE 
30-2, CIE 31 si standardul privind iluminatul cailor de circulatie SR 13201/2015 pe 
toate strazile existente. 
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SITUATIA EXISTENTA ILUMINAT PUBLIC  ORAȘ DETA 

          

          

A    .Străzi   Principale                 

Nr.Crt Nume Strada C.F. Lung.Strada Tip.Retea Nr.Stălpi Ampl. CIL Putere CIL Nr.CIL 
Putere 
Circuit 

1 Mihai Viteazu 402346 1269 m mixt 82 bilateral 250 W 
43 

buc 
10750 

W 

2 Victoriei 402364 1033 m mixt 72 bilateral 250 W 
57 

buc 
14250 

W 

3 Calea Ghiladului 402298 182 m neizolat 9 unilateral 250 W 5 buc 
1250 

W 

4 Tărgu Mare 402327 241 m neizolat 8 unilateral 150 W 7 buc 
1050 

W 

          

5 Calea Opătiței 402326 280 m neizolat 0 unilateral 0 W 0 buc 0 W 

6 Calea Banlocului DN 59 B 875 m neizolat 19 unilateral 250 W 
19 

buc 
4750 

W 

7 Înfrățirii 402260 197 m neizolat 3 unilateral 150 W 3 buc 450 W 

8 Calea Voitegului DN 59 B 530 m neizolat 14 unilateral 0 0 0 

9 Stefan Cel Mare 402322 415 m neizolat 11 unilateral 150 W 8 buc 
1200 

W 

  TOTAL  1       218 buc     
142 
buc   

                                
B .   Străzi  
Secundare                   

1 Gyula Reviczki 402294 377 m neizolat 11 unilateral 150 W 9 buc 
1350 

W 

2 Mărășești 402297 450 m neizolat 14 unilateral 150 W 
10 

buc 
1500 

W 

3 Călimănești 402280 230 m neizolat 9 unilateral 250 W 7 buc 
1750 

W 

4 Avram Iancu 
4034015, 
403416 520 m neizolat 27 bilateral/alt. 150 W 

15 
buc 

2250 
W 

5 Trandafirilor 
402321, 
402323 400 m neizolat 12 unilateral 150 W 

11 
buc 

1650 
W 

6 Anton Kratzer 402334 587 m neizolat 15 unilateral 150 W 3 buc 450 W 

7 Elena Ghinescu 
402236, 
402457 233 m neizolat 4 unilateral 150 W 3 buc 450 W 

8 Mihai Eminescu 402345 209 m neizolat 5 unilateral 150 W 4 buc 600 W 

9 Aurel Vlaicu 402279 242 m neizolat 10 unilateral 150 W 8 buc 
1200 

W 

10 Vasile Alecsandri 402263 434 m neizolat 9 unilateral 150 W 7 buc 
1050 

W 

11 Pădurii 
402430, 
402336   730 m neizolat 11 unilateral 150 W 9 buc 

1350 
W 

12 1 Mai 402287 437 m neizolat 24 bilateral/alt. 150 W 
14 

buc 
2100 

W 
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13 Cernei 402305 116 m neizolat 4 bilateral/alt. 150 W 2 buc 300 W 

  Bistritei 402291 300 m neizolat 10 bilateral/alt. 150 W 5 buc 750 W 

14 Carpati 402300 564 m neizolat 20 unilateral 150 W 
13 

buc 
1950 

W 

15 Șirul Birda 402289 494 m neizolat 15 unilateral 250 W 8 buc 
2000 

W 

16 Nicolae Titulescu 402299 462 m torsadat 28 bilateral/alt. 150 W 6 buc 900 W 

17 Unirii 402290 345 m torsadat 17 bilateral/alt. 150 W 5 buc 750 W 

18 Damaschin Marian 402296 293 m neizolat 5 unilateral 150 W 3 buc 450 W 

19 16 Decembrie 402340 102 m neizolat 7 unilateral 150 W 1 buc 150 W 

20 Sfăntul Ioan 402295 185 m neizolat 3 unilateral 150 W 1 buc 150 W 

21 Libertății Ne Int 100 m neizolat 9 unilateral 250 W 7 buc 
1750 

W 

22 Pompierilor Ne Int 93 m neizolat 3 unilateral 250 W 2 buc 500 W 

23 Revoluției 402343 601 m torsadat 15 unilateral 150 W 7 buc 
1050 

W 

24 Parcului 402435 522 m neizolat 19 unilateral 150 W 
12 

buc 
1800 

W 

25 Victor Babeș 402312 579 m neizolat 14 unilateral 150 W 8 buc 
1200 

W 

26 M.Kogălniceanu 402317 553 m neizolat 18 unilateral 150 W 8 buc 
1200 

W 

  Independentei  

402436, 
402458, 
402454 396 m neizolat 5 unilateral 150 W 3 buc 450 W 

          

27 Termal 402429 440 m neizolat 12 unilateral 250 W 3 buc 750 W 

28 Pescarilor   335 m torsadat 18 unilateral 150 W 8 buc 
1200 

W 

29 Brăndușelor 402441 170 m torsadat 14 unilateral 150 W 6 buc 900 W 

30 Lalelelor 402337 338 m torsadat 32 unilateral 150 W 
12 

buc 
1800 

W 

31 Orhideelor   251 m subteran 3 unilateral 80 W 3 buc 240 W 

32 Narciselor 402449 181 m   6 unilateral 0 0 0 

33 Zambilelor 402451 191 m   7 unilateral 0 0 0 

34 Ghioceilor 402527 165 m   7 unilateral 150 W 3 buc 450 W 

35 Pescărușilor 402528 182 m   7 unilateral 150 W 1 buc 150 W 

36 Bujorilor 402339 185 m   7 unilateral 150 w 1 buc 150 W 

37 Viorelelor 402440 117 m   5 unilateral 0 0 0 

  TOTAL 2       431     
228 
buc 

70390 
W 

70.39 
KW  

 TOTAL GENERAL    
682 

  

3 bucx80w 
151bucx250w 
216 bucx150 w 

370 
buc 

 

70.39 
kw 
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SITUATIA LAMPILOR EXISTENTE 

 

Nr.crt. Tip corp iluminat Nr.buc. 

1 80 W 3 

2 Na 150W 216 

3 Na 250W 151 

TOTAL 370 

Corpurile de iluminat existente sunt in marea,majoritate deteriorate,cu reflectorul 

mat, datorita imbatranirii in timp,cu o eficacitate mai mica de 30 %,cu dispersorul 

opac,crapat  sau nu mai exista.Corpul de lampa ruginit si cu durata de viata expirata.  

 
Stilp cu doua lampi din care una Noris cu vechime peste 20 ani cu bec de 250W  
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Intersectii impropriu luminate,stilpi fara lampa. 
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Intersectii cu o singura lampa pe stilp flux luminos directionat    

necorespunzator. 
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Eficienta luminoasa este sub 30 %de asemenea prezinta pericolul permanent de 

electrocutie atunci cand se intervine pentru reparare,sau schimbarea lampii.O mare parte 

din bratele lampa sunt ruginite,scurte,cu bratarile deteriorate,ruginite,oricand exista 

pericolul de a nu mai putea sustine lampa pe stalp.Punctele de aprindere sunt 

subdimensionate,avand un numar de lampi de aprins ,mult mai mare decat prevad 

normativele in vigoare. 

        Tablourile sunt ruginite,nu mai asigura un IP 65,aparatura din    

interior(contactoare,butoane,riglete,relee),sunt supradimensionate si datorita faptului ca 

nu se mai asigura un IP 65,se defecteaza frecvent fiind necesara inlocuirea lor destul de 

des,generand costuri suplimentare de intretinere.Datorita faptului ca tablourile electrice 

sunt deteriorate,ruginite,avand suruburile de impamantare si clemele de impamantare 

ruginite,exista in permanenta pericolul de electrocutie. 

 

Majoritatea Corpurilor  de lampa: 

• nu mai prezinta garantie in functionare; 

• au durata de viata expirata; 

• sunt amortizate din punct de vedere economic; 

 

Punctele de aprindere(7) : 

• nu mai prezinta garantie in functionare ; 

• au durata de viata expirata ; 

• sunt amortizate din punct de vedere economic; 
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Reabilitarea si modernizarea sistemului de  iluminat public stradal consta in 

adoptarea  de solutii practice si economice care sa duca la consumuri energetice reduse, 

costuri minime de intretinere si instalare, realizarea unui climat luminos confortabil, cu 

un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat 

performante si fiabile si cu o investitie minima. 

         Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice 

normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea 

traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. 

        Sistemul de iluminat  destinat circulaţiei auto nu este  dimensionat conform 

legislaţiei nationale si  internaţionale , în funcţie de nivelul de luminanţă.       

 

Parametrii cantitativi nu se mai respecta: 

• nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto; 

• nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, 

piste pentru biciclete; 

 

Parametrii calitativi nu se mai respecta: 

• uniformitatea pe zona de calcul; 

• indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi 

periferice; 

• Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor nu respecta standardul,SR-

EN13201/2015,astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de 

strada cu nivelul cel mai ridicat; 

• Iluminatul intersecţiilor nu se  realizeaza prin amplasarea corpurilor de iluminat 

cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor ; 

• Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare nu se 

realizeaza  prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale 

în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de 

amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru 

circulaţia rutieră. 

• Iluminatul trotuarelor nu respecta standardul,SR-EN 13201/2015. 

• Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare nu se  realizeaza  cu surse 

de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces 

la parcare. 

• Iluminatul căilor de circulaţie în pantă nu se  realizeaza cu micşorarea distanţei 

dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv 
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spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de 

referinţă cu 50%. 

• Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat nu sunt  amplasate  

într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.        

• Iluminatul trecerilor de pietoni nu se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% 

mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea 

culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. 

• Iluminatul nu se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata 

apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de 

dispunere a corpurilor de iluminat. 

• Amplasarea corpurilor de iluminat nu se va face astfel încât să se asigure 

iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. 

• Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto nu sunt 

determinate printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. 

• Corpurile de iluminat nu  asigura o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos 

către calea de circulaţie rutieră. 

• Tipul şi dimensiunile consolelor nu sunt  alese pe considerente economice, 

fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale. 

 

Prin aceasta investitie se doreste reabilitarea si modernizarea instalatiilor de 

iluminat la nivelul stadardelor europene. 

 

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor de iluminat prin : 

a)Montarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic - 

tip LED , cu puteri cuprinse intre 40 si 100 W,cu minim 130 lm/W si temperatura de 

culoare maxim 4000 K pentru evitarea poluarii luminoase. 

b)Inlocuirea tuturor bratelor de lampa si a colierelor, 

c)Montarea de corpuri de iluminat noi pe toate  strazile si toti stilpii din oras astfel incat 

sa asigure iluminatul stradal conform normativelor in vigoare, 

d)Montarea la intersectii de corpuri de iluminat suplimentare acolo unde este cazul, 

f)Stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de onditiile de traficul 

auto si pietonal ale orasului,                    

g)Implementarea sistemului de telemanagement la nivelul intregului sistem de iluminat,

  

 Se propune montarea de corpuri de iluminat LED,cu puterea de 60-100 w ,pe 

strazile principale,intersectii,treceri pietoni,in apropierea scolilor,iar pe restul strazilor 

corpuri de iluminat LED cu puterea de 40-60 w si minim 130 lm/W,implementarea 

sistemului de telemanagement la nivelul intregului SIP. 
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       Tablourile de alimentare ale instalatiilor de iluminat public vor fi  modernizate, 

pentru a asigura atat acoperirea surplusului de putere consumata in urma completarii 

numarului de lampi, cat si siguranta in functionare a acestora si prevenirea accidentelor 

ce pot afecta personalul de exploatare sau persoanele neautorizate care pot accesa aceste 

tablouri si imbunatatirea modului de actionare/ comanda. 

          In urma auditului energetic efectuat a rezultat o putere instalata de 70390,00 W 

pentru cele 370 aparate de iluminat existente.Consumul de energie electrica activa 

estimat pentru cca 4000 ore de functionare pe an este de cca 281560,00 kwh.  

         Costul energiei electrice conform facturilor, platit  pentru iluminatul public in anul 

2017 este de 152042,40 lei cu TVA (pret care contine si accize, tarif rezervare, 

etc).Auditul luminotehnic a scos in evidenta strazi si zone cu un iluminat 

necorespunzator si zone la care iluminatul public este deficitar, existand inca stalpi fara 

sistem de iluminat.  

       Auditul efectuat releva, pe multe strazi din cartierele marginase,un factor de 

mentinere scazut, o luminanta si o intensitate luminoasa care nu se incadreaza pe nici 

una din strazi in clasele de iluminat stabilite de standardele romane si europene in 

vigoare. 

 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

Iluminatul public reprezinta unul dintre crileriile de calitate ale civilizatiei moderne. 

El are rolul de a asigura : 

-ridicarea gradului de civilizatie a confortului si calitatii vietii; 

-cresterea gradului de securitate individuala si colectiva; 

-asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale; 

-punerea in valoare, printr-un iluminat arhitectural si ornamental adecvat a zestrei 

arhitectonice si peisagistice; 

-realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; 

-functionarea si exploatarea ln conditii de siguranta, rentabilitate si 

eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. 

- incurajarea produsului comercial si turistic; 

- favorizarea si atragerea investitiilor. 

         Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special reducerea 

cheltuielilor indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea 

riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, 

imbunatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata 

noplii,intensificarea turismului. 

        Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere cu 30 % a 

numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele 
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rurale si cu 30% pentru autostrazi.Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor 

reduce substantial numarul de agresiuni fizice, conducind la crestereaincrederii 

populatiei pe timpul noptii. 

       Prin montarea pe stalpii existenti cu reteaua de iluminat de aparate de iluminat cu 

LED-uri, cu grad de protectie si rezistenta la impact ridicate se asigura conditii pentru 

pastrarea in timp a caracteristicilorinitiale si reducerea cheltuieliior de intretinere prin 

modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat se asigura reducerea consumului 

de energie electrica, a cheltuielilor pentru energia electrica precum si reducerea 

cheltuierilor pentru intretinerea sistemului de iluminat public. 

        Modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-

uri, asigura o durata de viata ridicata, iar defectiunile care apar sunt acoperite de garantia 

asigurata.Montarea de aparate de iluminat pe toti stalpii existenti si realizarea 

extinderilor asigura un tratament egal pentru toti locuitorii orasului. 

Cerintele principale formulate de autoritatea contractanta sunt: 

- Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat  public:  

- Reducerea consumului de energie electrica si a pierderilor;  

- Inlocuirea corpurilor de iluminat public actuale cu aparatede iluminat de tip LED; 

- Respectarea normelor si reglementarilor interne si internationaie referitoare la 

iluminatul stradal; 

 - Stabilirea fezabilitatii prin analiza costurilor si beneficiilor; 

- Uitilizarea de aparate de iluminat cu LED cu aprindere instantanee, cu durata nominala 

de viata mare 100.000 ore eficienta luminoasa ridicata (minim 130 lmlW); 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal consta in adoptarea  de 

solutii practice si economice care sa duca la: 

1.consumuri energetice reduse, 

2.costuri minime de intretinere si instalare, 

3.realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu 

utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o 

investitie minima. 

4.Implementarea sisemului de telemanagement,care conduce la economii de 

energie electrica. 

 

1. Din punct de vedere tehnico-functional: 

- functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, 

- rentabilitate si eficienta – economica si energetica    a infrastructurii aferente sistemului 

de iluminat public; 
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-asigurarea nivelului de iluminare si luminanta coraborat cu optimizarea consumurilor 

de energie electrica; 

2. Din punct de vedere a reducerii costurilor aferente energiei electrice si a 

costurilor de intretinere si mentinere a Sistemului de iluminat public, se urmareste: 

-cresterea eficientei sistemului de iluminat ,prin reducerea costurilor cu intretinerea si 

mentinerea aferente functionarii in siguranta si regim de continuitate a infrastructurii 

SIP; 

-reducerea consumului de energie electrica si a costului energiei electrice aferente 

sistemului; 

-implementarea de solutii, sisteme si echipamente care prin modernizarea si reabilitarea 

elementelor componente SIP sa conduca la: 

• reducerea costurilor operationale necesare functionarii acestuia la parametri tehnico-

functionali reglementati de standarde in vigoareSR- EN 13201/2015, 

• asigurarea energiei electrice la parametrii necesari functionarii in conditii optime a 

infrastructurii SIP, 

• gestionarea si monitorizarea parametrilor de consum ai infrastruturii SIP 

3. Din punct de vedere al conditiilor socio-economice specifice zonei: 

-cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale, 

precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; reducerea numarului 

de accidente si vandalizari pe timp de noapte, 

-sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a orasului, 

-ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si implicit a calitatii vietii; 

-punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale 

orasului, 

- incurajarea produsului comercial si turistic; 

- favorizarea si atragerea investitiilor. 

 

4.Din punct de vedere al protectiei mediului presupune: 

 

-Cuantificarea impactului reducerii poluarii luminoase, 

-Componente reciclabile - recuperarea integrala a echipamentelor 

-Utilizarea in infrastructura SIP a echipamentelor care sa duca la reducerea in mod direct 

a poluarii luminoase si in mod indirect poluarea cu emisii CO2. 

 

3.Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni 

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții2) 

        Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si transmisia 

luminii produse de la una sau mai multe surse de lumina catre exterior, cuprinzand toate 
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piesele necesare pentru fixarea si protejarea lampilor si eventual circuitele auxiliare 

impreuna cu dispozitivele de conectare la reteaua de alimentare. 

        Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare 

in realizarea unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct parametrii 

luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor 

ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. 

       Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus in explatare, aparatele de 

iluminat cu LED sunt recomandate pentru orasul Deta.Pentru modernizarea si 

eficientizarea iluminatului public in orasul DETA se propune doua scenarii tinand cont 

ca peste 60 % din corpurile de iluminat sunt intr-o stare de degradare ce nu permite a 

mai fi reparate. 

SITUATIE PROIECTATA :STILPI,LAMPI,PUTERE CIRCUIT 

 
Nr 

crt 

Nume  strada Stilpi  

Propusi  

Putere 

lampa      

W 

Lampi   

proiectate  

Putere circuit 

Proiectata     

W 

1 MIHAI VITEAZU 82 100 

60 

10 

72 

1000 

4320 

2 VICTORIEI 72 100 

 

72 

 

7200 

 

3 CALEA GHILADULUI 9 100 9 900 

4 TARGU MARE 8     60 8 480 

5 CALEA OPATITEI 11 metalici 40 11 440 

6 CALEA BANLOCULUI 19 60 19 1140 

7 INFRATIRII 6 60 6 360 

8 CALEA VOITEGULUI 14 100 14 1400 

9 STEFAN CEL MARE 11     60 11 660 

10 GYULA REVICZKI 11 40 11 440 

11 MARASESTI 14 40 14 560 

12 CALIMANESTI 9 40 9 360 

13 AVRAM IANCU 27 60 27 1620 

14 TRANDAFIRILOR 12 40 12 480 

15 ANTON KRATZER 15 40 15 600 

16 ELENA GHINESCU 4 40 4 160 

17 MIHAI EMINESCU 5 100 5 500 

18 AUREL VLAICU 10 40 10 400 

19 VASILE ALECSANDRI 9 40 9 360 

20 PADURII 11 40 11 440 

21 1 MAI 24 60 24 1440 

22 CERNEI 4 40 4 160 

23 BISTRITEI 10 40 10 400 

24 CARPATI 20 40 20 800 

25 SIRUL  BIRDA 15 40 15 600 

26 NICOLAIE TITULESCU 28 40 28 1120 
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27 UNIRII 17 40 17 680 

28 DAMASCHIN MARIAN 5 40 5 200 

29 16 DECEMBRIE 7 40 7 280 

30 SFINTUL IOAN 3 40 3 120 

31 LIBRTATII 9 40 9 360 

32 POMPIERILOR 3 40 3 120 

33 REVOLUTIEI 15 40 15 600 

34 PARCULUI 19 40 19 760 

35 VICTOR BABES 14 40 14 560 

36 M KOGALNICEANU 18 40 18 720 

37 INDEPENDENTEI 5 beton+10 metal 40 15 600 

38 TERMAL 12 40 12 480 

39 PESCARILOR 18 40 18 720 

40 BRINDUSELOR 14 40 14 560 

41 LALELELOR 32 40 32 1280 

42 ORHIDEELOR 3 40 3 120 

43 NARCISELOR 6 40 6 360 

44 ZAMBILELOR 7 40 7 280 

45 GHIOCEILOR 7 40 7 280 

46 PESCARUSILOR 7 40 7 280 

47 BUJORILOR 7 40 7 280 

48 VIORELELOR 5 40 5 200 

 SENSURI GIRATORII 2 FOTOVOLT 60 4 E verde 

 TOTAL 705 DIN CARE:682 

BETON,21 

METALICI, 

2 METALICI 

FOTOVOLTAICI 

 707 din 

care:703 la 

retea+extindere 

4 motate pe 

stalpii 

fotovoltaici 

38060 W 

 

 

 

Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie 

 

 

Nr. 

crt.  
Nr. carte 

funciară 

Număr cadastral  
 

Suprafaţă 

(mp) 

Obiectiv de investiţie 

aferent proiectului 
Istoric (dacă este 

cazul).  

 

Se vor menţiona 

actele privind 

dezmembrările şi 

alipirile, etc   

1. 403416 403416 5713 Str. Avram Iancu 9105 
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2.  402454 402454 2451  Str. Independentei   13797 

3.  402260  402260  2913  Str. Infratirii   27891 

4. 402451 402451 971 Str. Zambilelor 15149 

5. 402436 402436 2158 Str.Independentei 12359 

6. 402442 402442 520 Str. Lalelelor 15160 

7. 402458 402458 2125 Str.Independentei 13801 

8. 402449 402449 3549 Str.Narciselor 15165 

9. 402337 402337 3324 Str.Lalelelor 15163 

10. 402322 402322 7547 Str.Stefan cel Mare 32142 

11. 402450 402450 1393 Str.Lalelelor 15155 

12. 402364 402364 29939 Str.Victoriei 32139 

13. 402443 402443 521 Str.Narciselor 15169 

14. 402334 402334 8841 Str.AntonKratzer 758 

15. 402338 402338 4062 Str.Orhideelor 15516 

16. 402430 402430 2103 Str.Padurii 13214 

17. 402339 402339 2388 Str.Bujorilor 15128 

18. 402429 402429 5182 Str.Termal 15144 

19. 402441 402441 2678 Str.Branduselor 15141 

20. 402528 402528 3860 Str.Pescarusilor 15135 

21. 402289 402289 9692 Str.Sirul Birda 27877 

22. 402291 402291 3019 Str. Bistritei 27885 

23. 402296 402296 3329 Str.Marian Damaschin 27894 

24. 402305 402305 776 Str. Cernei 27888 

25. 402527 402527 5966 Str. Ghioceilor 15139 

26. 402300 402300 4685 Str. Carpati 27887 
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27. 402346 402346 49133 Str. Mihai Viteazu 32136 

28. 402294 402294 7334 Str.GyulaRevicky 27890 

29. 402298 402298 5012 Calea Ghiladului 27869 

30. 402280 402280 2551 Str.Calimanesti 27886 

31. 402317 402317 10364 Str.MihailKogalniceanu 32158 

32. 402326 402326 5088 Calea Opatitei 32159 

33. 402312 402312 10795 Str.VictorBabes 32150 

34. 402345 402345 5361 Str.Mihai Eminescu 32140 

35. 402287 402287 10352 Str. 1 Mai 27883 

36. 402440 402440 3648 Str. Viorelelor 15511 

37. 402263 402263 6338 Str.Vasile Alecsandri 27882 

38. 402336 402336 2269 Str.Padurii 7462 

39. 402321 402321 1000 Str.Trandafirilor 32149 

40. 402457 402457 2751 Str.ElenaGhenescu 13802 

41. 402236 402236 1792 Str.ElenaGhenescu 7689 

42. 402323 402323 2635 Str.Trandafirilor 32148 

43. 402343 402343 15171 Str.Revolutiei 32157 

44. 402279 402279 3317 Str.Aurel Vlaicu 27881 

45. 402297 402297 4864 Str.Marasesti 27892 

46. 402299 402299 10270 Str.Nicolae Titulescu 27879 

47. 402435 402435 10066 Str.Parcului 12360 

49. 402295 402295 1340 Str. Sfantul Ioan 27873 

50. 402290 402290 7734 Str. Unirii 27876 

51. 402340 402340 921 Str. 16 Decembrie 286 

52. 403415 403415 5370 Str. Avram Iancu 9107 
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53. 403484 403484 3533 Calea Voitegului 28576 

54. 403485 403485 4470 Calea Opatitei 28566 

55. 403486 403486 1910 Str. Piata Pompierilor 28567 

56. 403487 403487 8730 Calea Voitegului 28575 

57. 403488 403488 5820 Str.Piata  Libertatii 28568 

58. 403489 403489 5330 Calea Banlocului 28570 

59. 403490 403490 2460 Str. Targu Mare 28573 

60. 403491 403491 5643 Calea Banlocului 28569 

61. 403492 403492 1774 Str. Targu Mare 28572 

62. 402327 402327 2185 Str. Targu Mare 32143 

63 400426 Top 28-29/1/1/1/1/1 4277 Sediul Primariei Deta 1434 

64 

403535  403535 4876 Str. Pescarilor Provenit din 
dezmembrarile: 
1.CF 401518 top 
CC64/1/89 – 
rezulta CF 
403467 si 
CF403468. 

2.CF402843 top 
402843 – rezulta 
CF403453 si 
CF403454 

Prevenit din 
alipirea:  

CF 403468 cu 
CF403454, 
rezultand 
imobilul cu nr 
cadastral 
403535 
CF403535 

S=4876mp 

Incheiere: 
10927 

Documentele 
cadastrale sunt 
anexate 
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Scenariul I. 

 

Se propune: 

 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-montarea suplimentar a 21 stalpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 

3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi led dimabile din care:110 lampi de 100 W,167 

de 60 W si  426 lampi de 40 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea(modernizarea) a 7 puncte de aprindere; 

-implementarea sistemului de telegestiune;  

 

Tablourile punctelor de iluminat vor fi in constructie inchisa avind gradul de 

protectie IP 65 si cu posibilitatea de a fi legate la priza de impamintare artificiala 

montata in acest sens,avand rezistenta de dispersie R<4 ohmi.  

Pentru inlocuire se propun lampi LED cu puterea de aproximativ 40-100W care 

pot asigura un flux luminos de circa 5200-15000 lm si cu Tculoare=4000K. In urma 

verificarilor in DIALUX, s-a ajuns la concluzia ca aceste lampi pot inlocui cu succes 

lampile din echiparile standard existente (125W si 250W mercur si sodiu). 

Se propune modernizarea iluminatului public in Orasul Deta, prin montarea  de 

lampi de inalta eficienta energetica,cu diming si dalli conform directivelor europene si 

nationale,cu respectarea normativelor in vigoare si a standardelor nationale,corpuri de 

iluminat multi-LED 40-100 w si minim 130 lm/W,ce respecta nivelul de luminiscenta 

cd/m2 si intensitatea luminoasa lm/w. 
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Scenariul 2  

 

Se propune: 

 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 

3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi cu vapori de sodiu  din care:48 lampi de 150 

W,284 de 100 W si  371 lampi de 70 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea(modernizarea) a 7 puncte de aprindere; 

-implementarea sistemului de telegestiune;  

       Tablourile punctelor de iluminat vor fi in constructie inchisa avind gradul de 

protectie IP 65 si cu posibilitatea de a fi legate la priza de impamintare artificiala 

montata in acest sens,avand rezistenta de dispersie R<4 ohmi.Tablourile punctelor de 

iluminat vor fi in constructive inchisa,avind gradul de protective IP 65 si cu posibilitatea 

de a fi legate la priza se impamintare artificiala montata in acest sens,avind rezistenta 

de dispersie R<4 ohmi. 

 

Comparatie intre diferite tipuri de sursa de lumina 

 

 
TEHNOLOGIE DURAT

A DE 

VIATA 

(ore) 

EFICACITAT

E 

 

Lm/w 

TEMPERATUR

A DE 

CULOARE 

k 

IRC 

(CRI

) 

 

TIMP DE 

PORNIRE 

minute 

AVANTAJE/ 

DEZAVANTAJ

E 

INCANDESCENT

A 

1000-

5000 

11-15 2800 90 instantane

u 

eficacitate 

redusa, 

durata de viata 

mica 

VAPORI MERCUR 12.000-

24.000 

13-48 4000 15-

55 

<15 eficacitate 

redusa, 

radiatii UV, 

contine mercur 

HALOGENURI 

METALICE 

10.000-

15.000 

60-100 3000-4000 80 <15 intretinere 

scumpa 

radiatii UV, 
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contine mercur 

si plumb, 

risc de spargere 

la sfarsitul 

duratei de viata 

SODIU LA 

INALTA 

PRESIUNE 

12.000-

24.000 

45-130 2000 30 <15 indice CRI slab, 

lumina galbena, 

contine mercur 

si plumb 

SODIU LA JOASA 

PRESIUNE 

10.000-

18.000 

80-180 1800 0 <15 indice CRI slab, 

lumina galbena, 

contine mercur 

si plimb 

FLUORESCENT 10.000-

20.000 

60-100 2700-6200 70-

90 

<15 radiatii UV, 

contine mercur, 

predispus la 

spargere, 

lumina non-

directional 

difuza 

FLUORESCENT 

COMPACT 

12.000-

20.000 

50-72 2700-6200 84 <15 durata de viata 

mica, 

epuizare, 

sensibilitate la 

temperaturi 

scazute (flux 

redus, ratari la 

pornire), 

contine mercur 

INDUCTIE 60.000-

100.000 

70-90 2700-6500 80 instantane

u 

cost initial mai 

ridicat, 

directionalitate 

limitata, 

contine plumb, 

inflenta negativ 

a caldura 

LED 50.000-

100.000 

70-150 3200-6400 80-

90 

instantane

u 

cost initial 

relativ ridicat 

 

 

 

 

LAMPI CU INCANDESCENTA 

 

Lampile cu incandescenta sunt becuri „standard”, care au fost introduse in uz în 

urmă cu peste 125 de ani de către Thomas Edison.  Acestea au cel mai mic cost initial, 

indicele de redare a culorilor bun si sunt de eficacitate scazuta. 
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          Au o durata de viata scurta si un consum de energie electrica semnificativ mai 

ridicat ca si celelalte surse de lumina pentru a produce aceeasi cantitate de lumina. 

Lumina din aceste surse de lumina este produsa prin incalzirea unui filament metalic 

inchis in balonul din sticla al lampii. 

         Mai mult de nouăzeci la sută din energia utilizată de un bec incandescent este 

transformata in căldură, si mai puțin de 10% in lumină. 

Utilizarea lor, cea mai frecventa, este în zonele predispuse la furturi sau vandalism 

datorita pornirii instantanee, la alimentare. Oriunde în altă parte nu are sens utilizarea 

lor. 

 

SURSE DE LUMINA CU DESCARCARI LA INALTA PRESIUNE 

 

Din aceasta categorie fac parte: 

*lampi cu vapori de mercur (invechite si aproape scoase din uz); 

*lampi cu halogenuri metalice; 

*lampi cu vapori de sodiu. 

 Lampi cu vapor de mercur 

 

Lampile cu vapori de mercur au fost introduse pentru prima data în 1948. La 

omentul respectiv a reprezentat o îmbunatatire majora fata de becul incandescent.Initial, 

oamenilor le displaceau aceste lampi, datorita culorii luminii emise, verde-Albstrui. Alte 

dezavantaje majore sunt continutul mare de radiatii UV in lumina emisa si deprecierea 

rapida (cantitatea de lumina emisa se diminueaza constant, la aceeasi cantitate de 

energie consumata). 

         Lampile cu mercur, dezvoltate in mijlocul anilor 1960, au în interiorul balonului 

de sticla o acoperire cu un material special din fosfor pentru a ajuta la corectarea lipsei 

de lumina portocalie/rosie, imbunatatind astfel indicele de redare a culorilor. Radiatia 

UV excita fosforul, producand astfel o cantitate mai mare de lumina alba. 

 

Lampi cu halogenuri metalice 

 

In ultimii ani, lampile cu halogenuri metalice (MH) au fost utilizate la iluminatul 

stradal, parcari,depozite, scoli, spitale, cladiri de birouri. 

Spre deosebire de sursele cu vapori de mercur, sursele cu halogenuri metalice emit o 

lumină cu adevarat alba. Lampile cu halogenuri metalice nu sunt la fel de populare 

precum lampile cu vapori de sodiu deoarece sunt mai putin eficiente. 

          Lămpile cu halogenuri metalice funcționează la temperaturi si presiuni ridicate, 

emit lumina UV si necesita masuri speciale pentru a se evita riscul de ranire sau de 

incendiu atunci cand acestea isi depasesc durata de viata.Au existat cazuri de incedii 
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provocate de explozia acestor tipuri de lampi cand si-au depasit durata de viata.  

         Aceste lampi nu pornesc la capacitate maxima, deoarece gazul din interiorul lor 

are nevoie de timp pentru a se incalzi. In plus, de fiecare data cand lampa este oprita 

este nevoie de un timp de 5 ÷ 10 minute pana cand aceasta repornesc.  

Din acest motiv, aceste lampi nu s unt potrivite a fi utilizate in sisteme inteligente 

unde sunt  oprite/pornite automat. Durata medie de viata reala este de aproximativ 

10.000 ÷ 12.000 de ore. De asemenea si continutul de mercur si plumb reprezinta o 

problema serioasa a acestor lampi.  

O lampa de 1.500 W poate contine 1.000 mg de mercur. 

         Costul ridicat si durata de viata scazuta ale acestor lampi au fost motivele pentru 

care nu sunt frecvent utilizate in iluminatul oraselor, chiar daca au un indice de redare 

al culorilor foarte bun, in jur de 85. 

 

Lampi cu vapori de sodiu 

 

Lampile cu vapori de sodiu au fost introduse in uz in jurul anului 1970, dar au 

devenit rapid, cele mai utilizate in iluminatul public, avand cea mai mare eficienta 

(lm/W), comparativ cu lampile cu vapori de mercur si lampile cu halogenuri metalice. 

Dezavantajul major al acestora este ca produc lumina cu spectru ingust, in principal de 

culoare galbena, ceea ce conduce la un indice de redare al culorilor extrem de mic. Nu 

se pot identifica corect culori de haine, de vehicule ceea ce, de exemplu, in cazul 

martorilor la infractiuni reprezinta un dezavantaj foarte mare. Exista si varianta cu asa 

numitul „sodiu-alb”, lampi cu indicele de redare al culorilor mai bun, dar cu durata de 

viata mai mica si mai putin eficiente. 

         Exista doua tipuri de lampi cu vapori de sodiu: de inalta presiune si de joasa 

presiune, dintre care cele mai des folosite sunt cele de inalta presiune. 

Lampile cu sodiu la joasa presiune sunt chiar mai eficiente decat cele de inalta presiune, 

dar produc o lumina de o singura lungime de unda, si anume lumina galbena, rezultand 

un indice de redare a culorilor egal cu zero, ceea ce inseamna ca nu se pot diferentia 

culorile.  

Lampile de joasa presiune sunt semnificativ mai mari ca dimensiuni, cu un flux 

luminos mai mic decat cele de inalta presiune ceea ce le 

face potrivite doar pentru aplicatii cu inaltimi de montaj mic, cum ar fi sub poduri, 

tuneluri, unde lampile de inalta presiune ar putea fi deranjante. O alta problema serioasa 

a acestor lampi este continutul de mercur care este de 1 ÷ 22 mg pentru un bec de 100W 

si 16 mg in medie. De asemenea contin si plumb. 

 

 

 SURSE DE LUMINA FLUORESCENTE 
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Lampa fluorescentă a devenit uzuala la sfârșitul anilor `30. Aceste lămpi sunt o 

formă de lampă cu descărcare în gaz. Baloanele de sticlă din componenta acestor 

lampi sunt acoperite pe interior de un strat de luminofor, care supus radiatiilor 

ultraviolete produse, emite lumină vizibilă. Lămpile fluorescente sunt mult mai 

eficiente decât lămpile cu incandescență, dar mai puțin eficient decât cele cu sodiu de 

înaltă presiune. 

         Problemele majore ale lampii fluorescente standard in cazul utilizarii in 

iluminatul stradal/rutier sunt: gabaritul mare, lumina emisa non-directionala si difuza, 

sensibitatea la variatiile de tensiune si temperatura, predispunerea la spargere, 

continutul unor cantitati daunatoare de mercur. 

         Prin urmare, aceste surse necesita aparate de iluminat voluminoase si pentru a 

asigura un nivel de iluminat acceptabil nu pot fi montate la o inaltime mai mare de 6 m 

÷ 9 m. 

        Din motivele expuse, lampile fluorescente se utilizeaza destul de rar in iluminatul 

rutier, dar isi gasesc utilizarea in aplicatii precum iluminatul perimetral, al parcarilor, 

zonelor de service, etc. 

 

SURSE DE LUMINA FLUORESCENT COMPACTE 

 

Gradul de utilizare a lampii fluorescente compacte (LFC) a crescut de-a lungul 

timpului odata cu imbunatatirea calitatii lor. Din punct de vedere al principiului de 

functionare, acesta este similar celui de la lampile fluorescente tubulare.Descarcarea in 

aceasta lampa se face intr-un tub neliniar de dimensiuni mult mai mici. Pot avea 

aparatajul in interiorul soclului (E14, E27) sau separat, in interiorul aparatului de 

iluminat pentru alte tipuri de soclu. 

        Dezavantajele majore ale acestor surse de lumina sunt: emisie mare de caldura, 

durata de viata relativ mica, defectari frecvente datorita ciclurilor de pornire/oprire, 

sensibilitatea la temperaturi scazute (scade semnificativ cantitatea de lumina emisa sau 

chiar nefunctionalitate). De asemenea si aceste lampi contin o cantitate daunatoare de 

mercur. Eficienta LFC este mare si indicele de redare al culorilor este foarte bun, in jur 

de 85. 

 

 

 

 

 

SURSE DE LUMINA CU INDUCTIE 
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Aparatele de iluminat echipate cu lampi cu inductie sunt relativ noi pe piată. Acest 

tip de lampi utilizeaza frecvente radio sau microunde pentru a crea un camp 

electromagnetic care excita un gaz pentru a crea lumina. Aceste lampi au o pornire 

rapida si functioneaza la maxima eficienta, cu un timp scurt de incalzire, similar cu 

tehnologia LED.  

Avantajele evidente fata de lampile cu descarcari in gaze la inalta 

presiune ar fi eficienta si durata mare de viata, dar cu toate acestea, barierele ridicate 

de costurile initiale si evolutia extrem de rapida a tehnologiei cu LED – uri au condus 

la utilizarea limitata a acestor surse de lumina in sistemele de iluminat. O altă 

deficienta, destul de importanta, a acestor surse de lumina este directionalitatea foarte 

limitata in comparatie cu LED – urile. Durata de viata scade semnificativ cu cresterea 

temperaturii si contin plumb. 

 

 LED - URILE 

 

LED – urile s-au dezvoltat foarte rapid din punct de vedere al fluxului luminos 

emis, al redarii culorilor, al eficientei si fiabilitatii. 

Realizarea unui sistem care nu necesita intretinere, management termic in medii adesea 

ostile si pastrarea produsului la un nivel competitiv este cea mai mare  provocare, pe 

care doar cativa producatori au reusit sa o realizeze. Noile tehnologii LED de inalta 

calitate au depasit deja semnificativ toate celelalte tehnologiile disponibile, din punct de 

vedere al tuturor parametrilor tehnici. Datorita numeroaselor sale avantaje, costul initial 

mare se recupereaza rapid datorita costurilor reduse de energie electrica consummate si 

de intretinere.  

Tehnologia LED a avut o dezvoltare exponentiala in ultimii ani. Productia de 

aparate de iluminat cu LED - uri este un proces extrem de dificil, care necesita o 

combinatie de linii productie performante,materiale de foarte buna calitate si procese 

de fabricatie de inalta precizie. Foarte putini producatori din lume respecta standardele 

de calitate in aceste procese de productie.      Deoarece aceasta tehnologia este intr-o 

dezvoltare foarte dinamica, foarte multi producatori neexperimentati au umplut piata 

cu aparate de 

iluminat de o calitate foarte slaba.  

 Aparatele de iluminat cu LED – uri de calitate slaba pot fi mult mai putin 

performante decat aparatele de iluminat existente deja echipate cu alte tipuri de surse de 

lumina economice, in timp ce aparatele de iluminat cu LED – uri de calitate superioara 

depasesc, din punct de vedere tehnic, toate tipurile de aparate de iluminat existente. La 

momentul de fata, la nivel mondial sunt mai putin de 100 de producatori cu experienta, 

capabil sa produca aparate de iluminat cu LED – uri de 

inalta calitate. 
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 PRINCIPALELE AVANTAJE ALE UTILIZARII APARATELOR DE 

ILUMINAT CU LED – URI DE INALTA CALITATE 

 

            Beneficiile enumerate mai jos ale aparatelor de iluminat cu LED – uri sunt 

specifice doar aparatelor de ultima generatie, de inalta calitate. 

 

 REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA 

 

Aparatele de iluminat cu LED – uri folosesc cu 40% ÷ 80% mai putina energie 

electrica si au durata de viata de cel putin 50.000 ore, adica de 50 de ori mai mult decat 

durata de viata a unei lampi cu incandescenta clasica. 

  

EFICIENTA RIDICATA SI POLUARE LUMINOASA REDUSA 

Aparatele de iluminat cu LED – uri cu flux mai scazut pot inlocui aparate de iluminat 

uzuale cu un flux luminos mai ridicat. De exemplu, un aparate de iluminat cu o putere 

de 30W ÷ 50W poate inlocui un aparat de iluminat cu surse de lumina cu sodiu la inalta 

presiune de 70W ÷ 85W. C auza acestei echivalente este directionalitatea. Aparatele de 

iluminat cu LED-uri sunt directionabile si lumina emisa este mult mai uniforma decat 

in cazul altor tipuri de aparate de iluminat. Lumina emisa de aparatul de iluminat cu 

LED – uri este directionata in jos si acopera uniform intreaga suprafata utila. Aceasta 

inseamna ca, este necesara o cantitate mult mai mică de lumina pentru a ilumina 

corespunzator zona vizata, reducandu-se implicit si poluarea luminoasa. Excesul de 

iluminat public noaptea nu numai că produce o cantitate mare de gaze cu efect de seră 

(4% din total), dar perturbă puternic (şi uneori ireversibil) sănătatea umană şi echilibrul 

ecosistemului. 

 

DURATA DE VIATA FOARTE MARE 

 

LED – urile au o durata de viata mult mai mare decat lampile conventionale, lucru 

care conduce la cheltuieli de intretinere mult mai mici, si implicit, la economii 

semnificative. De asemenea, deprecierea fluxului luminos (scaderea in timp a can titatii 

de lumina emisa) este mult mai lenta decat in cazul celorlalte lampi.Datorita calitatilor 

sale, aparatele de iluminat cu LED-uri se recomanda a fi folosite atat 

in locuri greu accesibile cat si in iluminatul rutier/stradal, unde costurile de intretinere 

reprezinta o problema. 

Avantajele Iluminatului cu corpuri de lampa cu inalta eficienta energetica-LED: 
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In functie de aplicatia unde sunt utilizate sursele de iluminat, trebuie luati in 

considerare urmatorii factori, pe langa acela de consum. 

 

1. Randamentul luminos[lm/W] 

Randamentul luminos sau eficienta luminoasa reprezinta una din principalele 

caracteristici ale unei surse de lumina. 

 

Eficienta luminoasa (lm/W): eficienta conversiei din putere electrica (W) in putere 

optica (W), combinata cu eficienta conversiei din putere optica (W) in flux luminos 

(lumen = lm) perceput de ochiul omenesc. 

Toate specificatiile in Watti de pe dispozitivele electrice (si implicit de pe becuri) 

definesc puterea de intrare. Eficienta unui corp de iluminat este determinata in mod 

precis de raportul dintre fluxul luminos si puterea de intrare. Randamentul luminos 

sau eficienta este masurat in lumen/watt [lm/W]. 

In timp, randamentele luminoase ale diferitelor surse de iluminat au evoluat odata cu 

implementarea de noi tehnologii de fabricatie si descoperirea de noi materiale care sa 

creasca parametrii lampilor. 

Aceasta evolutie, conform site-ului IEC, se poate vedea in graficul urmator, unde s-a 

facut o monitorizare pana in anul 2010: 

 

 

 

La ora actuala lampile LED de peste 100lm/W deja nu mai sunt o noutate pe piata, iar 

cele de 120lm/W sau mai mult au patruns si la noi pe piata. 

Cu cat randamentul luminos este mai mare, cu atat becul este mai eficient. De 

exemplu: 

- Becurile incandescente ating numai 12 lm/W iar cele cu halogen 20 lm/W. 
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- Majoritatea becurilor economice ating intre 40 si 50 lm/W. 

 

- Solutiile de iluminare cu LED depasesc randamentul luminos de 160 lm/W.(Ex. 

Neoanele cu LED) 

 

Un tabel comparativ folosit des in literatura de specialitate este urmatorul: 

 

2. Redarea culorilor[CRI] 

Un alt parametru important este CRI (indicele de redare a culorilor - colour rendering 

index) care este masurat pe o scara de la 1 la 100 si reprezinta capacitatea unei surse 

de lumina de a reproduce cu fidelitate culorile diferitelor obiecte in comparatie cu 

sursa de lumina naturala. Cu cat indicele este mai aproape de 100 CRI cu atat lumina 

este de mai buna calitate. 

Nivelul de calitate a luminii este exprimat prin indicele de redare (CRI), valoarea 

maxima fiind 100 (unde 100 inseamna de cea mai buna calitate) sau 0 (unde 0 

inseamna de cea mai slaba). Lumina naturala are indicele CRI de 100. 

Sursele de iluminat cu o valoare CRI mai mare de 80 indica o buna calitate a luminii. 

Marea majoritate a surselor de iluminat cu LED depasesc aceasta valoare. 

3. Temperatura de culoare [K] 

Unitatea de masura Kelvin [K] este in mod normal utilizata pentru masurarea 

temperaturii (0 grade Celsius = 273 grade Kelvin) dar si pentru masurarea temperaturii 

de culoare a luminii. Cu cat valoarea este mai mica, cu atat lumina pare mai “calda”. 

Cateva exemple orientative referitoare la temperatura de culoare: 

Producatorii de LED-uri obtin lumina alba la temperaturi care variaza intre 2700K – 

10.000K (K=Kelvin). Lumina obisnuita a unui bec incandescent este de 2700K fiind 

mentionat termenul de “alb cald”. Lumina calda face referire la orice lumina cu 

temperaturi de pana la 3500K. 

4. Fluxul luminos [lm] 

Fluxul luminos specifica cantitatea de lumina in lumeni [lm] si se masoara 

independent de directia de distribuire a luminii. Fluxul luminos al unui bec 

incadescent de 40W este de aproximativ 400 lm. Deoarece becul emite lumina in toate 

directiile,o mare parte din aceasta se iroseste;  

Prin urmare doar o parte a fluxului luminos este utilizata pentru iluminare. 

Fluxul luminos nu ar trebui comparat direct cu gradul de stralucire al unui corp de 

iluminat; el poate varia in functie de aplicatie. 

Stralucirea unui bec este definita de valoarea rezultata a iluminarii. 

5. Iluminare[lx] 
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Iluminarea reprezinta masurarea fluxului luminos repartizat uniform pe o suprafata de 

1 metru patrat. Unitatea de masura a iluminarii este luxul [lx], care se calculeaza ca 

valoare a fluxului luminos in raport cu 1 metru patrat [lm/m²]. 

Iluminarea reprezinta stralucirea unui corp de iluminat. In multe aplicatii, becurile 

LED pot beneficia de avantajele luminii directe. In acest mod se explica avantajele 

iluminarii cu LED: un bec LED de 7W poate atinge o iluminare mai 

6. Luminanta[cd/m2] 

Luminanta masoara impresia de luminozitate a unei suprafete. Toate suprafetele 

absorb o parte a fluxului luminos si reflecta partea reziduala. Culoarea si textura 

suprafetei iluminate definesc cantitatea de lumina absorbita si lumina reflectata. 

Luminanta descrie asadar impresia de luminozitate perceputa de ochiul uman prin 

intermediul componentei reflectate. In consecinta, lumina provenita de la un bec aflat 

intr-o camera cu podea neagra pare mult mai inchisa decat cea dintr-o camera cu podea 

de culoare alba. 

 

Luminanta se calculeaza ca raport intre intensitatea luminoasa si suprafata [cd/m²]. 

O distribuire armonioasa, echilibrata a luminozitatii face o camera agreabila si 

interesanta vizual. 

7 Intensitatea luminoasa[cd] 

Intensitatea luminoasa descrie acea parte a fluxului luminos emisa intr-o anumita 

directie.Unitatea de masurea pentru intensitatea luminoasa este Candela [cd]. 

Intensitati luminoase standard: 

- O lumanare standard are o intensitate luminoasa de 1 cd. 

 

- Un bec incandescent de 100W atinge 1.100 cd 

 

Lumenul este fluxul luminos emis pe un steradian de un punct luminos ce are 

intensitatea de o candela (1 cd). Altfel spus, 1 candela va produce 1 lumen pe o 

suprafata de 1 m2 la o distanta de 1 metru. Un lumen pe metru patrat inseamna un lux. 

Ce este eficienta Luminoasa?Aceasta se masoara in Lumen/watt si arata cati lumeni 

se produc pe un watt de energie consumata. 

       Cel mai ineficient este becul cu incandescenta, iar cele mai eficiente sisteme de 

iluminat sunt cele cu LED. Astfel,un bec incandescent standard cu wolfram emite un 

spectru variat de lumina.  

Daca am lua in considerare toate lungimile de unda, incluzandu-le si pe cele vizibile 

de catre ochiul omenesc, puterea electrica a becului la eficienta de conversie a puterii 

luminii se apropie de 100%. Totusi, o cantitate foarte mare din lumina emisa de o 

asemenea sursa ia forma de lungimi de unda infrarosii de caldura. In cazul in care se 

ia in calcul numai portiunea vizibila a spectrului, eficienta becului ar fi numai de 10%. 
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       De remarcat ca eficienta unui bec cu LED productie actuala este de minim 95% 

(becul cu led nu produce lumina in alt spectru decat cel vizibil - ex infrarosu, si nici 

nu genereaza caldura. Astfel, toata energia consumata de un bec cu led se transforma 

in lumina vizibila.) 

 

Avantajele sistemelor de iluminat cu LEDuri: 

 

- Consumul extrem de redus de energie: Lumina generata de LED utilizeaza mult mai 

eficient energia electrica decat in cazul surselor cu incandescent, unde aproape 90% 

din energie este utilizata pentru a incalzi filamentul pana la incandescent. Pe langa 

aceasta, sistemul optic utilizat este superior din punct de vedere al pierderilor. 

Eficienta surselor de alimentare este un alt factor important. Toate acestea, cumulate, 

duc la o eficienta mult superioara fata de solutiile clasice. Aceasta se va reflecta in 

consumul de energie electrica. 

- Lumina mult mai buna, aproape de cea naturala: LED-urile nu necesita filter pentru 

a produce lumina de o anumita culoare. Culoarea este generata de materialul 

semiconductor. 

- Cheltuieli practice zero cu mentenanta: In aproximativ 2-3 ani cheltuiala cu 

achizitionarea corpurilor de iluminat stradal cu led -uri se amortizeaza doar din 

economiile obtinute prin reducerea consumului energetic si datorita faptului ca 

mentenanta in cazul iluminatului cu LED-uri este zero timp de cel putin 5 ani de zile 

si poate ajunge pana la 10 ani in conditii de exploatare corespunzatoare. 

 

• Durata de viata: Durata de viata a LED-urilor poate ajunge in unele cazuri si la 

100.000 de ore. Spre deosebire de sursele incandescente (1.000-2.000 ore) si de 

sursele fluorescente (8.000-15.000 ore), sursele de iluminat cu LED au o durata de 

viata semnificativ mai mare. 

• Eficienta: Tehnologia LED converteste energia electrica in lumina mult mai eficient 

decat in cazul becurilor incandescente, care pierd 90% din energie prin caldura. 

Eficienta LED-urilor este mult superioara surselor de iluminat incandescente sau 

fluorescente. Acest aspect se reflecta cel mai bine in consumul redus de energie, 

economisind frecvent mai mult de 50% fata de sursele mentionate mai sus. 

• Directia de emisie a fasciculului de lumina: Deoarece LED-urile sunt montate pe 

suprafete plane emit lumina hemisferic micsorand cantitatea de lumina pierduta. In 

multe aplicatii o parte din lumina este irosita daca nu se folosesc dispozitive optice 

speciale sau proiectoare. Spre deosebire de LED-uri care directioneaza lumina acolo 

unde este nevoie, sursele clasice de iluminat emit lumina in toate directiile. 
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• Culoare: LED-urile nu necesita filtre pentru a reda lumina de o anumita culoare. 

Culoare este generata de materialul semiconductor. 

• Control: Unele LED-uri pot fi controlate mult mai usor cu ajutorul unui sistem de 

dimming, oferind un control mai bun asupra iluminarii si a culorilor. 

• Dimensiune: Dimensiunea redusa, care poate ajunge pana la ordinul milimetrilor, si 

directionarea fasciculului de lumina ofera posibilitatea unor solutii inovative, cu un 

design compact. Motivul pentru care sursele de iluminat cu LED au o dimensiune 

mai redusa este faptul ca nu au nevoie de incinte speciale vidate cu gaz. Aceasta 

caracteristica face LED-urile utile in aplicatiile in care sursele traditionale nu pot fi 

integrate. 

• Rezistenta la socuri si vibratii: In comparatie cu sursele de iluminat clasice ale 

caror deteriorare se produce usor atunci cand sunt supuse la socuri si vibratii, LED-

urile nu sunt casabile si nu contin filament. Acest lucru ofera posibilitatea folosirii 

lor in conditii foarte variate (mijloace de transport, iluminat interior si din apropierea 

zonelor industriale, lifturi, scari rulante, ventilatoare etc.). LED-urile au sanse mai 

mici sa se deterioreze in timpul transportului. 

• Functionare la temperatura scazuta: Performantele lampilor cu LED nu se 

diminueaza la temperaturi scazute, asa cum se intampla in cazul lampilor 

fluorescente, in special cele pe baza de amalgam. Aceasta calitate face din LED 

candidatul ideal pentru folosirea in spatii de refrigerate, camere reci, congelatoare 

sau exterior. 

• Cicluri de aprindere/stingere mare: In timpul functionarii, in cazul lampilor 

incandescente supuse unui numar mare de cicluri aprindere/stingere, filamentele 

subtiate se ard la aprindere. Numarul mare de cicluri de aprindere/stingere, in cazul 

lampilor fluorescente si cu descarcare in gaze erodeaza invelisul emitator al 

electrodului la pornire. Durata de viata a LED-ului si fluxul luminos nu sunt afectate 

de ciclurile rapide de aprindere/stingere. Astfel, LED-ul are calitatea potrivita pentru 

aplicatii cu senzor de prezenta sau semnalizare. 

• Aprindere instantanee : LED-urile ajung la stralucirea maxima in cateva 

microsecunde, in timp ce sursele traditionale au nevoie de un timp mai lung si sunt 

influentate si de temperatura. LED-urile nu au nevoie de timp de incalzire. Lampile 

fluorescente au nevoie de aproximativ 3 minute pana ajung la emisie maxima. 

• Impact minim asupra mediului: LED-urile consuma mai putina energie si nu 

contin substante periculoare pentru mediul inconjurator spre deosebire de sursele de 

iluminat cu descarcare in gaze care contin mercur. Avand o durata de viata mai mare 

sursele de iluminare cu LED vor produre mai putine deseuri, protejand natura. 

• Iluminare de calitate: LED-urile ofera o distributie uniforma a luminii pe suprafata 

iluminata cu ajutorul unui sisitem optic focusat, culori vii si bine definite. 
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• Gama variata de alimentari: 

         Funtioneaza normal la tensiune cuprinsa intre 85V si 260V in curent alternativ 

oferind un avantaj suplimentar nefiind influentat de fluctuatiile de tensiune.La aceeasi 

putere randamentul lampii cu led este de doua ori mai.mare sau eficienta este de doua 

ori mai mare.Prin inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente,compacte, cu corpuri 

de lampa cu inalta eficienta energetica -LED , economie de energie este de cel putin 50-

55%. 

Prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu vapori de sodiu sau mercur de joasa sau inalta 

presiune cu  corpuri de lampa cu inalta eficienta energetica -LED , economie de energie 

este de cel putin 60-65% . 

Pe langa economia de energie electrica se mai reduc pierderile de energie electrica 

in retea,se pot reduce sectiunile conductoarelor si cablurilor electrice,se ridica factorul 

de putere cos fi la peste 0.95,costurile cu energie electrica reactiva devenind zero,se 

reduc cheltuielile cu  intretinerea (mentenanta). 

 Prin aplicarea directivelor UE privind eficienta energetica si a Planului  National 

de Actiune in domeniul Eficientei Energetice ,care solicita imbunătăţirea eficienţei 

energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, înlocuirea lămpilor existente cu altele 

noi de inalta eficienta energetica mult mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de 

control, a senzorilor de lumina pentru sistemele de iluminat),va rezulta o economie de 

energie electrica (si implicit de bani) substantiala, de cel putin 55-65 % si o amortizare 

a investitiei de 1.5-2 ani. 

        Cum durata de viata  a corpurilor de iluminat de inalta eficienta energetica este de 

14 ani si durata de functionate a lampilor de inalta eficienta energetica –LED este de 

minim 60.000 ore,investitia va aduce si un profit substantial pe termen lung. 

 

 Poluarea luminoasa, 

 

Ce este poluarea luminoasa? 

Lumina artificială introdusă de oameni, în mod direct sau indirect, în 

mediul înconjurător. Lumina este îndreptată acolo unde nu este 

nevoie de ea şi unde nu este dorită. 

 

Cine produce poluarea luminoasa? 

Poluarea luminoasă este produsă de iluminatul public nocturn inadecvat 

scopului său, de reclamele luminoase, de suprailuminare, de iluminarea 

incorectă a străzilor și autostrăzilor, porturilor și aeroporturilor și de iluminarea 

privată inadecvată şi provoacă, direct și indirect, o serie întreagă de probleme 

ecosistemului, omului și cerului nopții, precum și bugetului public. 
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Categoriile specifice ale poluării luminoase sunt: 

• Supra-iluminarea, care se referă la uzul excesiv de surse de lumină; în lume  supra-

iluminarea este responsabilă de o risipă de energie, echivalentul a milioane de to-emisie 

de CO2/zi, 

• Lumina care depășește limita de proprietate, se produce în momentul în care panoul 

de reclame cu LED-uri sau un aparat de iluminat dimensionat greșit are un flux luminos 

care pătrunde prin ferestrele din vecinatate, ceea ce poate conduce la tulburări de somn 

ale locatarilor. 

• Luminanța prea mare, care poate avea un efect orbitor, în momentul în care dispersarea 

luminii pe retină provoacă o pierdere a contrastului, ca de exemplu în cazul în care 

intervine orbirea de la faza lungă a mașinilor care circulă în sens opus. 

• Dezordinea luminoasă este efectul grupării excesive de surse de lumină, creând 

confuzie asupra identificării obiectivelor vizate.  

Indicarea masurilor ce vor duce la limitarea poluarii luminoase. 

1.Corpurile de iluminat multiled vor fi prevazute cu dispersor pe margini astfel incat sa 

reflecte lumina produsa de lampa directional,fluxul luminos  sa fie dirijat in proportie 

de 90%-100% catre emisfera inferioara. 

2.Corpurile de iluminat vor fi alese(prin calcul) astfel incat sa fi fie montate la 90 

grade(consola la 90 grade),cu o toleranta de +max.15  grade, 

3.Se vor respecta valorile puterilor corpurilor de iluminat [w] , a randamentului sursei 

de iluminat lm/w  a fluxului de iluminat total corp lampa si a luminatei Cd/m2,rezultate 

din calcul, aferent fiecarei clase de iluminat conform SR EN 13201/2015.Nu se vor 

alege niveluri superioare valorilor optime rezultate din calcul. 

4.Se vor respecta valorile optime ale urmatorilor parametrii din calcul: 

-inaltime de montaj al corpului de iluminat, 

-retragerea, 

-distanta intre corpuri de iluminat, 

4.Se vor alege corpuri de iluminat de inalta eficienta energetica LED avand temperatura 

de culoare aparenta  intre 3500-4000 K. 

 

3.1. Particularități ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de 
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proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, 

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după 

caz); 

 Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se afla in intravilanul 

orasului Deta.Reteaua de iluminat public stradal este comuna cu reteaua de distributie 

energie electrica,amplasata pe stalpi din beton de tip SE4 ,SE11,SC 10005,SC 10001,SC 

10002,etc.Reteaua de iluminat public este amplasata pe strazile din localitate,de-a 

lungul drumurilor orasenesti si trotuarelor din orasul DETA. 

          Strazile din orasul Deta sunt intabulate conform cartilor 

funciare:402346,402364,402298,402327,402326,402260,402322,402294,402297,4022

80,4034015,403416,402321,402323,402334,402236,402457,402345,402279,402263,4

02430,402336,402287,402305,402291,402300,402289,402299,402290,402296,40234

0,402295,402343,402435,402312,402317,402436,402458,402454,402429. 

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; 

        Reteaua de iluminat public se invecineaza cu drumurile orasenesti si trotuarele 

aferente drumurilor din orasul Deta. 

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes 

naturale sau construite; 

d) surse de poluare existente în zonă; 

Nu sunt surse de poluare in zona 

-date climatice și particularități de relief; 

- altitudine peste nivelul mării: 8 m, zonă de campie,      

- Zona II de încadrare din punct de vedere al condiţiilor climato-meteorologice 

- Temperaturi ambiante: 

- maximă (interior, valoarea maxima de scurta durata): + 35 °C 

- maximă (interior, valoarea  maxima  a mediei  de  24 de  ore):+ 35 °C 

- minimă: - 5  °C 

f) existența unor: 

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate; 

        Reteaua de iluminat public este comuna cu reteaua de distributie a energiei 

electrice,este amplasata pe stalpi din beton existenti,respecta distantele de vecinatati si 

aproprieri conform normativelor in vigoare. 

Nu necesita relocare/protejare a altor retele edilitare existente. . 
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- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice 

în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; 

Nu este cazul 

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică și siguranță națională; 

Nu este cazul 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i) date privind zonarea seismică; date geologice generale, 

 Caracteristicile climato-metereologice specifice zonei 

- altitudine peste nivelul mării: 8 m, zonă de campie,      

- Zona II de încadrare din punct de vedere al condiţiilor climato-meteorologice 

- Temperaturi ambiante: 

- maximă (interior, valoarea maxima de scurta durata): + 35 °C 

- maximă (interior, valoarea  maxima  a mediei  de  24 de  ore): + 35 °C 

- minimă: - 5  °C 

 

 Geologia, seismicitatea: 

- condiţii geologice – teren normal zona II 

- zona seismică de calcul: g=0.20 g (conf P100/1-2006) 

- perioada de colt: Tc=1.0 s 

- indicele cronokeraunic al zonei: C: 70-99 ore/an 

Clasificarea in functie de nivelul de poluare: zona de nivel II – mediu poluată 

(conf. NTE 01/03/00). 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic: 

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

       In conformitate cu cele enumerate mai sus ,se propune reabilitarea si modernizarea 

iluminatului  public prin inlocuirea corpurilor de iluminat public cu  vapori de sodiu sau 

mercur si puteri cuprinse intre 80-150-250 w  cu  corpuri de iluminat de inalta eficienta 

energetica-LED si puteri cuprinse intre 40 -100 w si minim 130 lmW.Corpurile de 

iluminat sunt de eficienta energetica inalta ,cu posibilitatea reglarii pe verticala intre 90-

120 grade. 
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Descriere 

LED-uri de putere  cu eficienta energetica mare; 

• Carcasa din aliaj pe baza de aluminiu turnat sub presiune cu un design optimizat 

pentru a avea o excelentă disipare a căldurii; 

• Sistem optic de înaltă eficienţă; 

• Driver de curent constant cu posibilitatea de reglaj al curentului prin PWM; 

• In doua variante constructive: cu brat fix sau cu brat ajustabil: +/-90º; 

• Dispersor transparent din sticlă securizată termic; 
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• Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerinţele standardului SR EN 

13201/2015; 

• pentru iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier. 

 

Montaj 

• Sistemul de montare pe stâlp din capătul carcasei permite montarea în consolă, 

pe ţeavă (Ф50 -Ф60mm). 

Caracteristici tehnice 

• Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz 

• Temperatura ambientală -30̊C...+ 35 ̊C. 

• Umiditate relativă până la 80% la temperatura de + 20 ̊C 

• Corespunde standardelor pentru corpuri de iluminat: SR EN 605981, SR EN 60598-

2-3, SR EN 62031,SR-EN 13201/2015 

• IN Conformitate cu Directivele Europene 

• Directiva de Joasă Tensiune 

• Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 

• Directiva RoHS. Directiva DEEE 

 

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE 

        Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea 

urmatoarelor obiective : 

• asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor 

reglementate destandardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de 

iluminare si luminanta,uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru 

iluminare cat si pentru luminanta,pragul de orbire, etc. 

• asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile 

indeplinirii tuturorcerintelor, prin urmatoarele mijloace : 

- corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare 

deprotectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED, 

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele 

invigoare si vor avea certificate de conformitate, 

- un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi 

putereaelectrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. 

• este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului corpului de 

iluminat si a marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca 

producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de 

iluminat si producatorul pentru care se vor prezenta 
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certificatele de conformitate. 

         Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent 

de formă. Daca dincalculele luminotehnice rezulta ca e nevoie de alta putere instalata 

si/sau flux luminos diferit, se acceptatipodimensiuni diferite ale aceluiasi aparat de 

iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate in fisele tehnice. 

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru 

surse cuincandescenta sau cu descărcărcari in vapori, care ulterior au fost 

adaptate pentru surse LED. 

APARATE DE ILUMINAT – TEHNOLOGIE LED 

Alimentare electrică: 230V/50Hz. 

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66 

Grad de protecţie compartiment accesorii electrice (minim) IP66 

Rezistenţă la impact (minim) IK08 

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II 

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse 

Putere instalată (maxim) 

TIP 1 – 40W – conform fisa tehnica  

TIP 2 – 60W – conform fisa tehnica  

TIP 3 – 100W – conform fisa tehnica  

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim):130 lm/W 

Greutate: nu se impune 

 

FISA TEHNICA I 

Denumire  

Putere Consumata 40W 

Lumeni 6000 lm 

LED Brand CREE   

LED Lumen 150 lm/w   

Input Voltage AC85-277V, 50-60Hz, DC24V/DC12V   

Power Factor >0.95   

Color Temperature 4000K   

Forma de distributie a luminii Dreptunghiulara   

Unghiul de iluminare  Orizontal145 grade, Vertical 60 grade   

Total Harmonic Distortion 

(THD) 

<15%   

Color Rendering Index  (CRI) >75   
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Materiale Aluminum Turnat + Lentile Optice Sticla   

Durata de viata >100.000ore   

Indice Protectie umiditate IP IP67   

Indice protectie la Impact IK10   

       

FISA TEHNICA II 

 

Denumire  

Putere Consumata 60W 

Lumeni 9000 lm 

LED Brand CREE   

LED Lumen 150 lm/w   

Input Voltage AC85-277V, 50-60Hz, DC24V/DC12V   

Power Factor >0.95   

Color Temperature 4000K   

Forma de distributie a luminii Dreptunghiulara   

Unghiul de iluminare  Orizontal145 grade, Vertical 60 grade   

Total Harmonic Distortion 

(THD) 

<15%   

Color Rendering Index  (CRI) >75   

Materiale Aluminum Turnat + Lentile Optice Sticla   

Durata de viata >100.000ore   

Indice Protectie umiditate IP IP67   

Indice protectie la Impact IK10   

 

FISA TEHNICA III 

Denumire  

Putere Consumata 100W 

Lumeni 15000 lm 

LED Brand CREE   

LED Lumen 150 lm/w   

Input Voltage AC85-277V, 50-60Hz, DC24V/DC12V   
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Power Factor >0.95   

Color Temperature 4000K   

Forma de distributie a luminii Dreptunghiulara   

Unghiul de iluminare  Orizontal145 grade, Vertical 60 grade   

Total Harmonic Distortion 

(THD) 

<15%   

Color Rendering Index  (CRI) >75   

Materiale Aluminum Turnat + Lentile Optice Sticla   

Durata de viata >100.000ore   

Indice Protectie umiditate IP IP67   

Indice protectie la Impact IK10   

 

 

Aparat de iluminat cu următoarele componente: 

• carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat 

• difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată; 

• distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va fi influenţată de apariţia unor 

defecteasupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip 

de lentilăspecifică, care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de 

iluminat; 

• fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-

urişi/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor; 

• compartimentul optic trebuie să permita deschiderea sa pentru operaţii de 

mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte.  

• compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operaţiide 

mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile 

dementenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timpfără 

deteriorarea componentelor aparatului de iluminat ; 

• sistemul de montaj va permite montarea pe braţ sau în vârf de stâlp si 

inclinareajustabila.Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza 

modelul şi producătorul). 

• temperatura de culoare Tc = 4000K±10% 

• indicele de redare al culorilor Ra≥75 

Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea 

minimurmătoarele funcţii: 

• asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%; 
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• posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V 

• permite reducerea fluxului luminos cu minim 80% din valoarea fluxului nominal, 

întrepte de minim 1% 

       Aparatul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fără 

fir (partecomponenta a sistemului de control), pentru comanda și controlul independent 

al aparatuluide iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V 

sau DALI; acesta vaîndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de 

telegestiune; 

Durata de viata minim 60 000 ore cu pastrarea a 70% din fluxul luminos 

Funcţionare la Ta=min50˚C 

       Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, 

pentru toatecomponentele electronice integrate în aparatul de iluminat si protectie la 

scurtcircuit.Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare din paleta RAL(va fi 

stabilita de catrebeneficiar ).Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi 

curbele K pentru aparatul de iluminat propus 

Se va prezenta declaratia de conformitate CE.Specificatii de performanta si conditii 

privind siguranta in exploatare. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

        Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale 

prevăzute dedirectivele Uniunii Europene ( marca CE ),se vor prezenta certificate emise 

de organisme europene abilitate, din care sa rezulterespectarea integrala a cerințelor EN 

60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentruaparatele de iluminat ofertate, 

pentru a garanta conformitatea constantă a produselor custandardele de siguranță. 

Conditii de garantie si post garantie 

Garantie aparat de iluminat - minim 60 luni 

        Sistemul de comanda va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea 

extinderiiulterioare. In timpul functionarii sistemului de telegestiune se va putea pastra 

tensiune permanenta inretea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului 

public urmand a se face prin modulelemontate in aparatele de iluminat. Aceste module 

vor fi adresabile independent si vor asigura atatcomanda locala pornit/oprit cat si 

diagnoza aparatului de iluminat in timp real – informatii desprefunctionare lampa, 

balast, igniter. 

       In afara informatiilor despre functionarea aparatelor de iluminat, sistemul de 

telegestiune va furniza informatii despre reteaua de alimentare, calitatea energiei 

electrice, precum si eventualeledefecte sau furturi de curent. 

Sistemul propus este compus din trei elemente principale modulul aparatului  

de iluminat,LoRa Traker  si serverul Lora. 
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       Sistemul de telegestiune a iluminatului public LoRa este o soluţie inteligentă pentru 

managementul individual al corpurilor de iluminat din întreg oraşul. Mai mult decât atât, 

reţeaua de iluminat public se va transforma într-un adevărat sistem nervos al întregului 

oraș: echipamente şi senzori conectaţi în tot orașul, flux continuu de informaţii şi suport 

pentru nenumărate aplicaţii în beneficiul comunităţii. 

       Pentru comunicatia dintre controlere si statia de baza LoRaWAN se utilizeaza 

tehnologia Lora ™, iar intre statia de baza si server comunicatia foloseste orice 

conexiune de tip IP Lora ™, este o tehnologie de comunicatie in frecventa radio care 

presupune o arie mare de acoperire in conditii de utilizare a unei puteri mici de emisie. 

Datorita caracteristicilor tehnice ridicate in contextul costurilor scazute, acesta 

tehnologie aduce conceptul de Internet of Things mai aproape de adoptarea pe scară 

largă. Printre aceste capabilitati tehnice enumeram: putere consumata scăzută, arie mare 

de acoperire, imunitate ridicată la perturbatii, spectru larg, interoperabilitate facila, 

caracteristici de securitate dezvoltate.  

       Statia de baza LoRaWAN încorporează tehnologia Long Range RF Lora ™ si este 

capabila să controleze mai mult de 20000 de controlere într-o rază de până la 15 km, în 

funcție de densitatea urbana precum si de aplicatiile utilizate. Mai multe stații de bază 

pot fi utilizate pentru a asigura redundanța rețelei LoRa, iar transmiterea de date este 

scurizata prin utilizarea conexiunilor VPN 

Modul de comanda aparat de iluminat – intra in componenta aparatului de iluminat: 

-Control On/Off/Dimming a lampilor echipate cu balast electronic dimabil; 

-Control On/Off pentru orice alt tip de lampa de iluminat sau consumator electric; 
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-Comunica cu serverul Lora prin intermediul retelei GSM indiferent de providerul 

decomunicatii din zona; 

- Conexiunea si controlul se vor realiza in timp real la fiecare corp de iluminat (sau 

punct deaprindere-grup de lampi), prin comunicatie GSM/GPRS (indiferent de 

furnizorul de servicii GSM dinzona/regiune).Comunicatia este incriptata pe 256 biti 

(nivelul de incriptare al tranzactiilorbancare online). 

- Scenariul de functionare este inregistrat in fiecare corp de iluminat. Functionarea 

nudepinde de comunicarea continua cu serverul sau cu un alt corp de iluminat. 

 

Server LoRa 

- Server tip Cloud - accesul la server se va realiza prin USER ID si parola. Se pot crea 

maimult de un utilizator, cu drepturi de acces si vizualizare diferite 

- Sistemul nu necesita nici o programare sau comisionare in situu – este de tip “plug 

&play”. O data corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si 

pozitionaautomat corpul de iluminat pe harta online, 

- Pe langa realizarea unui scenariu de functionare si dimming adecvat, sistemul 

vamonitoriza/inregistra consumuri de energie electrica si va raporta eventuale defecte 

sauerori de functionare 

- Platforma si software-ul sistemului/componentelor se vor actualiza automat, fara a 

finecesara vreo interventie a utilizatorului (hardware sau software) 

Aplicatia pentru utilizarea sistemului va fi de tip web, va fi accesata cu USER si 

PAROLA pe diferitenivele de acces – operare sau raportare. Aplicatia trebuie sa fie 

prezentata in limba romana. 

        Este disponibila o harta grafica care afiseaza pozitia fiecarui stalp, element al 

retelei sau punct deaprindere. Sistemul permite utilizatorului sa vizualizeze erori si 

atentionari, sa porneasca, sa opreasca sisa reduca intensitatea luminoasa atat pentru 

lampi individuale cat si pentru grupuri predefinite delampi.  

       Monitorizarea si afisarea consumului de energie activa/reactiva pentru fiecare faza 

in parte,inclusiv intocmirea de grafice si alerte pentru depasirea pragurilor inclusiv 

detectarea consumurilorneautorizate (consum in afara programului, furt de energie, 

scurgere la impamantare, etc.). 

       Sistemul prioritizeaza alertele si disfunctionalitatile, initiind actiuni in functie de 

evenimentul declansator. 

Rapoarte disponibile: starea corpurilor de iluminat, starea sistemului, consum de 

energiezilnic/saptamanal/lunar, economia de energie efectuata (inclusiv cu vizualizare 

grafica), stadiul rezolvariialertelor, alerte recurente, durata de functionare a lampilor. 

Stalpii de iluminat vor fi metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in gama 

RAL - ,montati in fundatie turnata tip pahar, din beton. 
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Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat cu 

cleme deconexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul stalpului 

se va face printr-o usasigilabila. 

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 4-9 m 

Caracteristici tehnice : 

- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de 

vizitare . 

Incastrat in fundatie tip pahar 

- inaltime totala 4500 - 9800 mm 

- grosime tabla 3 mm 

- diametru la partea superioara D=60 mm 

- echipat cu:cutie de conexiuni electrice,care sa permita racordarea prin partea inferioara 

a celputin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 

sigurantafuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita 

conectarea cablurilor,montata in interior stalp de iluminat. 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica: 

- Prezentarea generala; 

- Caracteristici tehnice; 

- Instructiuni de instalare si montaj; 

- Incercari, probe si punere in functiune; 

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare; 

- Instructiuni de exploatare; 

- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

- Conform ISO 9001 

- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE. 

Conditii de garantie si postgarantie 

- Garantie minim 5 ani; 

- Asigurare service in tara. 

Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. CYY ( cablu cablu montat in tub flexibil 

corudat din PVC); 

Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de 

aprindere aferenteposturilor de transformare din zona. 

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu 

tip CYY 3x2.5mmp. 

Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de conexiuni a stalpului, 

prin intermediulclemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa caz in aparatul de 

iluminat, se va monta o sigurantade 2A - pentru protectia aparatului de iluminat. 
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Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea o cutie electrica. 

Bratele de lampa sunt confectionate din teava OL-Zn,1 ½ toli,avand o lungime de 1.8 

m,astfel incat sa poata directiona fluxul luminos optim de drum. 

 

 
 Bratul de lampa este prevazut cu doua bratari din platband 40x3,asigurand o 

rezistenta in timp a fixarii lampii pe stalp. 

 Bratul de lampa este protejat impotriva ruginirii prin zincare atat la ixterior cat si 

la interior.Bratul de lampa poate avea dimensiuni variabile si pot fi cuprinse intre 1 si 

1.8 m.Racordarea la reteaua de iluminat se realizeaza cu ajutorul clemelor derivatie cu 

dinti pentru iluminat. 

 

Caracteristicile consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat public 

Pentru fixarea corpurilor pe stalpi se vor folosi console existente. 

Daca consolele existente nu mai sunt corespunzatoare, se vor folosi console si bratari 

de fixare pe stalp dimensionate pe fiecare stalp astfel incat corpurile de iluminat sa fie 

amplasate in pozitia optima in raport cu carosabilul avand in functie de bratul, 

inaltimea si unghiul de inclinare al corpului de iluminat rezultat din calculul 

luminotehnic si in acelasi timp pentru a face fata solicitarilor multiple la care sunt 

supuse : vant, chiciura, vibratii, etc. 

Acestea se vor executa din teava OL zincata la cald de 1,5”. 
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Bratarile vor avea dimensiunile stalpilor din zona de montaj si vor fi executate din 

platbanda OL 30x3x(20x3) zincate la cald.  

 

FIȘA TEHNICĂ  

Denumire: Console de sustinere aparat de iluminat public  

 

 

Nr. 

crt. 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta propunerii  

tehnice cu specificatiile tehnice  

impuse prin caietul de sarcini 

Furnizor  

(denumirea, 

adresa, telefonul, fax) 

0  2 3 

1 Parametri tehnici și funcționali U.M Valoare   

1.1 Forma si dimensiuni                                

 

Tip 

consolă 

a b α 

L=150cm 50 100 70 

    

  

1.2 Material Teava trasa OL zincata termic   

1.3 Diametru exterior mm  48,3(1+1/2”)   

1.4 Grosime strat zinc um Minim 50   

2 Specificații de performanța și 

condiții  

privind siguranța în exploatare 

U.M Valoare   

2.1  Tip otel - S195T – conform   

SR EN 10025-2:2004 

  

2.2 Verificare grosime strat de zinc - Conform SR EN 

ISO2178:1998 si 

SR EN ISO1461:2002 

  

3 Condiții privind conformitatea cu 

standardele relevante 

 Numar document   

3.1 Tip otel - SR EN 10025-2:2004   
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3.2 Aderenta zinc - SR EN 50164-2:2009  

4 Condiții de garanție și postgaranție U.M Valoare  

4.1 Perioada de garantie ani Minim 3  

4.2 Durata perioada de utilizare normata ani Minim 10  

5 Condiții cu caracter tehnic U.M Valoare  

5.1 Greutate pe metru liniar Kg/m 3,41  

 

 

CDD-IL - Clemă de Derivaţie cu Dinţi pentru Iluminat. 

 

 

• Asigură alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat public, de la reţeaua 

aeriană mono sau trifazată, executată cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fără 

secţionarea acestora. 

• Clemele au  urmatoarelor caracteristici: 

• permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (aluminiu, cupru, 

unifilar sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei speciale de 

acoperire folosite pentru fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal 

atat pentru cupru cat si pentru aluminiu; 

• rezistenţă mecanică net superioară şi fiabilitate sporită in exploatare datorita 

materialelor folosite pentru carcase si capete de surub; 

• datorita profilului dinţilor şi a capetelor speciale de şuruburi cu limitatoare de cuplu 

asigură penetrarea controlată a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit 

rezistenţe de contact mai mici; 
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• asigură un montaj sigur in exploatare şi usor de realizat. 

• Secţiunile conductorilor pentru care se pot utiliza clemele şi cuplurile maxime de 

rupere corespunzatoare fiecărui tip de clemă sunt următoarele: 

 Reabilitarea si modernizarea iluminatului mai consta in montarea de puncte de 

iluminat moderne cu posibilitatea de actionare manuala sau automata prin intermediul 

unui Ceas programator digital,celulelor fotoelectrice ce asigura iluminatul public in 

functie de ora de inserarea sau un sistem de telemanagement. 

 In acest caz se poate aprinde iluminatul public cum doreste beneficiarul 

realizandu-se o economie de energie electrica de cel putin 50%. 

In aceste puncte de aprindere se pot monta sisteme de diming,astfel incat se poate regla  

automat intensitatea luminoasa intre anumite ore (ex.intre orele 24-5),intensitatea 

luminoasa a lampilor se poate regla mai putin intense realizandu-se si in acest caz o 

economie de energie electrica. 

 
 

Rezistent la intemperii,ploaie,praf,este construit cu IP 66,si tabla zincata vopsita in camp 

electrostatic. 

Pentru protectia impotriva electrocutarii ,la fiecare punct de aprindere se va monta o 

priza artificiala formata din platband zincat 40x4 mm si teava otel zincal 2 ½ 

toli.Rezistenta de dispersie va fi de <4 ohmi. 

       Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice 

normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea 

traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. 

• Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform 

legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia 
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intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de 

iluminare. 

• Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, 

la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe 

parcursul exploatării. 

• Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de 

sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se 

înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. 

Parametrii cantitativi sunt: 

• nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto; 

• nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste 

pentru biciclete. 

Parametrii calitativi sunt: 

• uniformitatea pe zona de calcul; 

• indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. 

• Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare 

să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în 

intersecţie, având ca referinţă standardul SR-EN 13201/2015. 

• Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel 

încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel 

mai ridicat, având ca referinţă standardul SR-EN 13201/2015. 

• Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât 

mai aproape de unghiurile intersecţiilor. 

• Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza 

prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa 

căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a 

corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia 

rutieră. 

• Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus 

decât nivelul parţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului 

"raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul 

SR-EN 13201/2015. 

• Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de 

lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la 

parcare.    

• Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să 

asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de 
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iluminat vor avea clasa de protecţie IP 66, pentru mărirea timpului de bună 

funcţionare. 

• Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea 

nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii 

construcţiei.    

• Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre 

sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre 

vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă 

cu 50%. 

• Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-

o dispunere care să asigure ghidajul vizual. 

• Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului 

unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în 

funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a 

nivelului mărimii de referinţă. 

• În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se 

va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m 

pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi 

psihologică a participanţilor la trafic.    

• Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai 

ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii 

care produce şoc vizual şi estetic perturbator. 

• În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa 

reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia 

intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a 

pietonilor. 

• Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata 

apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de 

dispunere a corpurilor de iluminat. 

• Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea 

pietonilor din sensul de circulaţie. 

• Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât 

mai scăzut. 

• La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în 

perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de 

luminanţă menţionat la alin. (1) se poate mări până la 100%. 
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• Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile 

electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii 

optime din punct de vedere tehnic şi economic. 

• Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de 

fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei 

intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată 

şi limitarea fenomenului de orbire. 

• În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din 

calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai 

economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor 

existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, 

modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se 

asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. 

• Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi 

corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie 

corespunzătoare. 

• Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina 

printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. 

• Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului 

luminos către calea de circulaţie rutieră. 

• Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai 

mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către 

carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor 

la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea 

necesară. 

• Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, 

se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele 

lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar 

vegetaţia trebuie ajustată periodic. 

• În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de 

iluminat. 

• În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la 

nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. 

• Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul 

de tip axial. 

• Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate 

pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. 
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Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi 

detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă. 

• Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce 

trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 

0,2-0,5. 

• Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate 

a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, 

curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere 

stabilit în caietul de sarcini.     

• Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările 

necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de 

iluminat, având ca referinţă standardul SR-EN 13201/2015. 

• Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, 

indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, 

luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţă la începutul zonei de prag şi 

luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, 

luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, 

iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR-EN 

13201/2015. 

 

 

 

 

• pentru: 

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului 

rutier; 

    b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc; 

    c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului 

pietonal şi pistelor pentru biciclete. 

• La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat 

public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public 

privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime 

admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat şi al 

poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei 

participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele 

utilizate la iluminatul public.    

• In zona căii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să 

asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca referinţă standardulSR-EN 
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13201/2015.Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei 

luminanţei pe suprafaţa 99. 

• Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi 

condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele 

moduri: 

    a) unilateral; 

    b) bilateral alternat; 

    c) bilateral faţă în faţă; 

    d) axial; 

    e) central; 

    f) catenar. 

 

• Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea 

în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de 

circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, 

conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare şi standardele 

naţionale. 

• Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-

se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia 

cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. 

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

 

 

 

 

Scenariul I. 

Se propune: 

 -demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi led dimabile din care:110 lampi de 100 W,167 de 60 

W si  426 lampi de 40 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea(modernizarea) a 7 puncte de aprindere; 



 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

79 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

-implementarea sistemului de telegestiune;  

          Tablourile punctelor de iluminat vor fi in contructie inchisa ,avand gradul de 

protectie IP 65 si cu posibilitatea de a fi legate la priza de impamantare artificiala montata 

in acest sens,avand rezistenta de dispersie R<4 ohmi. 

          Pentru inlocuire se propun lampi LED cu puterea de aproximativ 40-100W care pot 

asigura un flux luminos de circa 4800-15000 lm si cu Tculoare=4000K. In urma 

verificarilor in DIALUX, s-a ajuns la concluzia ca aceste lampi pot inlocui cu succes 

lampile din echiparile standard existente (125W si 250W mercur si sodiu). 

Se propune reabilitare si modernizarea iluminatului public in Orasul Deta, prin 

montarea  de lampi de inalta eficienta energetica,cu diming si dalli conform directivelor 

europene si nationale,cu respectarea normativelor in vigoare si a standardelor 

nationale,corpuri de iluminat multi-LED 40-100 w si minim 130 lm/W,ce respecta 

nivelul de luminiscenta cd/m2 si intensitatea luminoasa lm/w. 

 

Scenariul 2 

 

Se propune: 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi cu vapori de sodiu  din care:48 lampi de 150 W,284 

de 100 W si  371 lampi de 70 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea(modernizarea) a 7 puncte de aprindere si externalizarea acestora; 

-implementarea sistemului de telegestiune;  

       Tablourile punctelor de iluminat vor fi in constructie inchisa avind gradul de 

protectie IP 65 si cu posibilitatea de a fi legate la priza de impamintare artificiala 

montata in acest sens,avand rezistenta de dispersie R<4 ohmi.Tablourile punctelor de 

iluminat vor fi in constructive inchisa,avind gradul de protective IP 65 si cu posibilitatea 

de a fi legate la priza se impamintare artificiala montata in acest sens,avind rezistenta 

de dispersie R<4 ohmi. 

 

 

3.3. Costurile estimative ale investiției: 
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- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în 

considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost 

pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici 

obiectivului de investiții; 

        

Costurile estimate pentru realizarea investitiei rezulta din evaluarea facuta ,din devizul 

investitiei pentru fiecare scenariu in parte si din devizul general efectuat pentru fiecare 

scenariu in parte. 

Scenariul 1 

Conform deviz general este de 2.838.015,00 lei fara TVA 

                                    respectiv 3.372.504,00 lei cu    TVA 

din care valoarea C+M             2.265.000,00 lei fara TVA 

                                    respectiv 2.695.350,00 lei cu    TVA      

In devizul general sunt cuprinse costuri cum ar fi : 

1. Costuri cu obtinerea si amenajarea terenului; 

2. Costuri pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii; 

3. Costuri pentru proiectare si asistenta tehnica; 

4. Costuri pentru investitia de baza; 

5. Costuri pentru alte cheltuieli(organizare santier,comisioane cote 

taxe,diverse si neprevazute,informare si publicitate); 

6. Costuri pentru probe tehnologice si teste; 

 

Aceste costuri sunt evidentiate in devizul general ce face parte din aceasta documentatie 

pentru scenariu 1. 

Indicatori tehnici: 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-demontarea a 7 puncte de aprindere; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi led dimabile din care:110 lampi de 100 W,167 de 

60 W si  426 lampi de 40 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 



 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

81 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea (modernizarea) a 7 puncte de aprindere si externalizarea acestora; 

-implementarea sistemului de telegestiune; 

 

Scenariul 2 

Conform deviz general este de 3.011.401,50 lei fara TVA 

                                    respectiv 3.578.475,51 lei cu     TVA 

din care valoarea C+M              2.436.500,00 lei fara TVA 

                                    respectiv  2.899.435,00 lei cu    TVA           

In devizul general sunt cuprinse costuri cum ar fi : 

1. Costuri cu obtinerea si amenajarea terenului; 

2. Costuri pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii; 

3. Costuri pentru proiectare si asistenta tehnica; 

4. Costuri pentru investitia de baza; 

5. Costuri pentru alte cheltuieli(organizare santier,comisioane cote taxe,diverse si 

neprevazute,informare si publicitate); 

6. Costuri pentru probe tehnologice si teste; 

Aceste costuri sunt evidentiate in devizul general ce face parte din aceasta 

documentatie pentru scenariu 2. 

 

Indicatori tehnici: 

 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-demontarea a 7 puncte de aprindere; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 

3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi cu vapori de sodiu  din care:48 lampi de 150 

W,284 de 100 W si  371 lampi de 70 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 
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-montarea(modernizarea) a 7 puncte de aprindere si externalizarea acestora; 

-implementarea sistemului de telegestiune;  

 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a 

investiției publice. 

 

Costuri de operare specifice acestui tip de investitie  sunt urmatoarele : 

• costuri de intretinere corectiva; 

• costuri de intretinere preventiva; 

• costuri cu personalul de intretinere; 

• costuri neprevazute. 

• costuri cu energia 

 

 

 

 

 

Scenariul 1 

 

Durata 

de 

viata 

(15 

ani) 

Costuri de 

intretinere 

corective 

+preventive 

(mentenata) 

Costuri cu 

energia 

Situatie 

existenta 

Lei/an 

Costuri  

Energie 

Dupa 

implementare 

proiect 

(lei/an) 

Costuri 

neprevazute 

Lei/an 

Costuri 

operare 

sistem 

iluminat 

(telegestiune) 

1 0(garantie) 152042,40 79228,80  10.000 19000 

2 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 
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3 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

4 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

5 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

6 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

7 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

8 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

9 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

10 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

11 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

12 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

13 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

14 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

15 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

total 350.000 2280636,00 1188432,00 150.000 285.000 

 

Scenariul 2 

Durata 

de 

viata 

(15 

ani) 

Costuri de 

intretinere 

corective 

+preventive 

(mentenata) 

Costuri cu 

energia 

Situatie 

existenta 

Lei/an 

Costuri  

Energie 

Dupa 

implementare 

proiect 

(lei/an) 

Costuri 

neprevazute 

Lei/an 

Costuri 

operare 

sistem 

iluminat 

(telegestiune) 

1 0(garantie) 152042,40 132991,20 10.000 19000 

2 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

3 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 
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4 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

5 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

6 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

7 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

8 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

9 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

10 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

11 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

12 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

13 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

14 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

15 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

total 350.000 2280636,00 1994868,00 200.000 285.500 

 

Nivelul initial de iluminare produs de un sistem de iluminat public scade 

permanent in timpul functionarii datorita reducerii fluxului luminos emis de sursa, a 

surselor ce nu mai functioneaza si a intretinerii necorespunzatoare a corpurilor de 

iluminat (murdarirea elementelor optice, dispersor, etc). 

Iluminatul public poate fi mentinut la un nivel minim permis prin intretinerea  

echipamentelor sistemului de iluminat public si inlocuirea componentelor care nu mai 

functioneaza in parametrii normali, la intervale de timp bine stabilite conform unui 

program, sau a echipamentelor care si-au incheiat durata de viata. 

Un program de intretinere bine conceput are ca efect urmatoarele: 

• functionarea sistemului de iluminat  in limite recomandate ; 

• reducerea costurilor energiei electrice ; 

     Costurile de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele: 
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• costuri de intretinere corectiva; 

• costuri de intretinere preventiva; 

• costul cu personalul de intretinere 

• costuri neprevazute 

• costuri cu energia electrica consumata 

         Alegand pentru realizarea modernizarii sistemului de iluminat public, corpuri 

avand gradul de protectie IP 66 si durata de viata a surselor de lumina de min. 60.000 h, 

rezulta programul pentru realizarea intretinerii prezentat mai jos. 

a.Costuri de intretinere corectiva 

Reprezinta remedieri asupra retelei: 

          Primii 5 ani nu se va interveni la corpurile de iluminat ci doar in unele cazuri, la 

accesoriile retelei electrice ( retea, legaturi imperfecte, etc ). 

        Garantia pentru corpurile de iluminat cu Led ,conform indicatorilor de performanta  

este de cel putin 5(cinci) ani si in consecinta orice defectiune ce duce la nefunctionarea 

lampii va fi remediata de constructor si furnizorul de echipamente.Daca se ia in 

considerare ca tablourile electrice(punctele de aprindere),echipamentele electrice ce 

echipeaza tabloul,consolele de sustinere corpuri de lampa,cleme,conductori ,au termen 

de garantie 2(doi)ani,pot aparea cheltuieli daca se ia ca referinta o perioada de cinci ani. 

b.Costuri de intretinere preventive 

Dupa cca. 14 ani (60.000 H) se va actiona in vederea inlocuirii corpurilor 

a.Costul cu personalul de intretinere 

Nu este cazul. 

b.Costuri neprevazute 

Include acele costuri ce pot interveni ca urmare a unor situatii neprevazute si vor fi 

stabilite intr-o limita de 25 % din totalul cheltuielilor anuale. 

c.Costuri cu energia electrica consumata 
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   Un aspect important ce trebuie luat in considerare este dat de reducerile 

semnificative ale costurilor de consum de energie electrica alocate de solicitant pe 

sectorul iluminat public in orasul Deta, prin adoptarea unor solutii tehnice,cu consumuri 

reduse de energie dar si reducerea costurilor de intretinere si de inlocuire a LED-urilor 

pe durata de functionare a acestora. 

   Spre exemplificare se va analiza prin comparatie costurile privind sistemul de 

iluminat public ,costuri cu consumul de energie,intretinere retea,intretinere 

lampa,costuri mentenanta personal etc.Ambele scenarii sunt fiabile  din punct de vedere 

tehnic,economic,financiar. 

       Recomandam adoptarea scenariului 1 pentru realizarea investitiei cu  aparate de 

iluminat echipate cu surse de lumina formate de diode emitente de lumina (LED), 

implementare sistem de telemanagement, din urmatoarele considerente principale: 

- Consumul de energie electrica este mult mai scazut in varianta utilizarii lampilor cu 

LED, 

- zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesara asigurarea unui ambient 

placutsi confortabil; 

- Sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 

2006,precum si 525/1996 cu modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate 

trebuie sa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de energie, 

- Investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore, 

- Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui 

buniluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte 

uniluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor. 

Primaria orasului Deta,consiliul local va decide ce scenariu doreste sa 

implementeze. 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 

construcțiilor, după caz: 

- studiu topografic; 

Nu este cazul. 

- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; 

Nu este cazul. 
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- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Nu este cazul. 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată 

pentru creșterea performanței energetice; 

Nu este cazul. 

- studiu de trafic și studiu de circulație; 

Nu este cazul. 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru 

obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru 

cauză de utilitate publică; 

Nu este cazul. 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări 

spații verzi și peisajere; 

Nu este cazul. 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

- studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

Nu este cazul. 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

Durata de realizare a investitiei, 

Durata estimata a realizarii investitiei efective, adica lucrarile de proiectare 

tehnica, avizare si constructii-montaj, se estimeaza ca fiind cuprinsa intre 12 – 24 luni 

de la semnarea contractului. 

Etape principale ale executiei lucrarii 

Lucrarile care se executa pe baza fiselor tehnologice si vor consta in realizarea 

urmatoarelor lucrari : 

-luarea masurilor ce se impun pentru realizarea delimitarilor in zonele de lucru si 

semnalizarea acestora; 
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-demontare corpurilor de iluminat vechi; 

-demontarea consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat vechi, acolo unde este 

necesar; 

-demontarea punctelor de aprindere; 

-montarea consolelor noi de sustinere a corpurilor de iluminat; 

-montarea corpurilor de iluminat noi tip LED; 

-montarea punctelor de aprindere; 

-executie LES il,fundatii stalpi 

-montare stalpi metalici iluminat, 

-probe punere in functiune 

Graficul de realizare a investitiei, 

Nr 

crt 
Categoria de lucrari 

Luna 

1-2 

Luna 

3-4 

Luna 

5-6 

Luna 

7-8 

Luna 

9-10 

Luna 

11-12 

1 Proiectare/asist tehn/ avize x      

2 Demontare consola si corp  
x x x x x 

3 Montare consola si corp  x x x x x 

4 
Modernizare sau executie 

puncte de aprindere 
  

x x x  

5 
Montare puncte de 

aprindere 
  

x x x  

6 
Executie LES il,fundatii 

stalpi 
 x x 

x x  

7 
Montare stalpi metalici 

iluminat, 
 

 x x x x 
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Montare stalpi fotovoltaici 

8 Probe punere in functiune      x 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință 

        Pentru fiecare scenariu se va analiza din perspectiva duratei de viata a corpurilor 

de iluminat ,avand ca puncte de referinta garantia data de producator pentru fiecare 

echipament. 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

Managementul riscurilor presupune urmatoarele etape: 

1.Conceperea planului de management al riscurilor 

   1.Identificarea riscurilor; 

   2.Analiza calitativa a riscurilor; 

   3.Elaborarea planului de masuri pentru contracararea/ evitarea riscurilor ; 

   4.Monitorizarea riscurilor identificate si  identificarea unor noi amenintari; 

1. Conceperea planului de management al riscurilor presupune in primul rand 

cunoasterea caracteristicilor esentiale ce definesc riscurile iar, in al doilea rand, 

cunoasterea tuturor celor implicate in derularea proiectului si masura in care ei pot 

participa la procesul de identificare si contracarare a riscurilor. 

2. Identificarea riscurilor 

Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor aplicata asupra 

matricei cadrului logic al proiectului. 

Nivelul 1 

Riscurile care pot aparea la implementarea activitatilor planificate sunt: 

-Conditiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii 
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Acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbarile 

climatice din ultimii ani au condus la aparitia unor dificultati in aprecierea unui 

grafic/termen de executie realist al lucrarilor. 

-Nerespectarea graficului de realizare a activitatilor investitionale si neincadrarea in 

cuantumul financiar aprobat. 

Intarzielile in realizarea activitatilor investitionale se datoreaza in principal unei slabe 

organizari a acestei activitati precum si a unei slabe colaborari intre concesionar si 

beneficiarul investitiei. 

-Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut 

         Practica a demonstrat ca exista unele decalaje intre termenele contractuale 

referitoare la efectuarea platilor si termenele reale ale efectuarii acestora.Avand in 

vedere ca noile proceduri de plata prevad sistemul de decontare in efectuarea platilor, 

apreciem ca potentialele deviatii de la calendarul platilor poate avea efecte grave asupra 

solvabilitatii beneficiarului. 

-Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea contractelor de 

furnizare sau lucrari. 

         Aceste riscuri pot aparea datorita unor factori externi si in mare masura 

necontrolabili. Aceste conditii externe pot fi determinate de lipsa de interes a 

furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni licitate, refuzul acestora de aaccepta 

conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor 

depuse, aspecte care pot duce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de 

contractare estimate. 

Nivelul 2 

 Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri: 

-Nivelul calitativ necorespunzator al serviciilor de iluminat oferite 



 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

91 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

Un risc important in indeplinirea indicatorilor si rezultatelor proiectului il constituie 

nivelul calitativ al serviciilor  acordate. 

Nivelul 3 

 Riscurile abordate la acest nivel sunt: 

 

-Posibile neconcordante intre politicile regionale si cele nationale in ceea ce priveste 

aspectele sociale ale dezvoltarii orasului Deta. 

       Acest risc are implicatii la nivelul obiectivului general al proiectului si poate aparea 

ca urmare a unei comunicari defectuoase intre partenerii locali si factorii de decizie de 

la nivel central. 

-Mediul legislativ incert ca urmare a incercarii de armonizare a legislatiei nationale cu 

cea europena. 

      Practica implementarii proiectelor finantate arata ca schimbarile efectuate la nivel 

legislativ, fie ca acestea au legatura directa sau indirecta cu aria de aplicare a proiectului, 

au un impact considerabil asupra gradului de realizare a indicatorilor de performanta. 

 

Analiza calitativa a riscurilor 

 

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru 

controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor 

metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile 

identificate. 

In aceasta etapa este esentiala utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in functie de 

probabilitatea de aparitie si impactul produs. 
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Impact/Probabilitate 

de aparitie 

Scazuta Medie Ridicata 

Scazut -Posibile 

neconcordante intre 

politicile regionale 

si cele nationale in 

ceea ce priveste 

aspectele sociale 

ale dezvoltarii 

orasului 

-Mediul legislativ 

incert ca urmare a 

incercarii de 

armonizare a 

legislatiei nationale 

cu cea europena 

-Nerespectarea 

termenelor de plata 

conform 

calendarului 

prevazut 

 

 

Mediu  -Conditiile 

meteorologice 

nefavorabile 

pentru realizarea 

lucrarilor de 

constructii 

 

-Nerespectarea 

graficului de 

realizare a 

activitatilor 

investitionale si 

neincadrarea in 
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cuantumul 

financiar aprobat 

-Intarzieri in 

realizarea 

procedurilor de 

achizitie si in 

incheierea 

contractelor de 

furnizare sau 

lucrari. 

Ridicat  -Nivelul calitativ 

necorespunzator al 

serviciilor sociale 

furnizate 

 

 

 

4. Elaborarea unui plan de masuri 

 

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart in 

urmatoarele categorii: 

- Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a 

elimina aparitia riscului 

- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte 

(contracte de asigurare, garantii) 

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau impactul 

negativ al riscului 
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- Planurile de contingenta – planurile de rezerva care vor fi puse in aplicare in 

momentul aparitiei riscului. 

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate de apatitie 

este medie sau ridicata si au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului. 

 

 Tabel – Matricea de management al 

riscurilor 

 

Nr. Crt. Risc Tehnici de control 

1 Conditiile meteorologice 

nefavorabile pentru realizarea 

lucrarilor de constructii 

Reducerea riscului 

2 Nerespectarea graficului de realizare 

a activitatilor investitionale si 

neincadrarea in cuantumul financiar 

aprobat 

Evitarea 

riscului/Reducerea 

riscului 

3 Intarzieri in realizarea procedurilor 

de achizitie si in incheierea 

contractelor de furnizare sau lucrari. 

Evitarea riscului 

4 Nivelul calitativ necorespunzator al 

serviciilor  furnizate 
Evitarea riscului 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum: 

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; 

Nu este cazul. In cazul scenariului propus spre avizare nu este necesara cresterea puterii 

instalate si nu sunt necesare avize suplimentare de la furnizorul de energie electrica. 

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare. 

Nu este cazul. In cazul scenariului propus spre avizare nu este necesara cresterea puterii 

instalate si nu sunt necesare avize suplimentare de la furnizorul de energie electrica. 
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4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: 

         In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a 

indreptat catre doua obiective majore: 

- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare; 

- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de 

suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut. 

 In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune 

problema iluminatului public.In mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public 

modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-Echitate sunt departe de a fi atinse, in special 

sub spectele rezultatelor obtinute si al accesului corect al populatiei la serviciul 

iluminatului public. 

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de extindere a iluminatului public sunt: 

- cresterea sentimentului de siguranta; 

- optimizarea consumului energetic; 

- imbunatatirea calitatii iluminatului prin imbunatatirea modalitatii de realizare a 

operatiunilor de intretinere; 

- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de neexistenta tensiunii 

dealimentare pe perioada diurna; 

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; 

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public duce la imbunatatirea calitatii 

vietii in orasul Deta. 

-reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, 

-imbunatatirea orientarii in trafic,   

-imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor 

pe durata noptii. 

Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de 

agresiuni fizice,conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.Iluminatul 

eficient presupune scaderea infractionalitatii si securitate sporita. 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat, functie de solutia aleasa, va duce 

la crearea urmatoarelor locuri de munca: 

 

- Locuri de munca create pentru faza de proiectare: 1 

 

- Locuri de munca create in faza de executie: 5-10 
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- Locuri de munca create in faza de operare: 1 (se recomanda existenta unei persoane 

calificate care sa se ocupe de evidentele, monitorizarea si asistenta tehnica pentru 

sistemul de iluminat). 

Acest loc de munca poate fi externalizat prin incheierea unui contract de mentenanta 

cu o firma specializata (de exemplu: firma furnizoare a sistemului, firma care executa 

instalarea si punerea in functie a sistemului sau o alta firma specializata de pe teritoriul 

sau din apropierea orasului). 

-Locuri de munca create pentru serviciul de iluminat public propriu sau delegat:1 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și 

a siturilor protejate, după caz; 

      Prin reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal cu corpuri de iluminat 

LED,impactul asupra factorilor de mediu este minim.Acestea sunt cele mai prietenoase 

cu mediul, nu se supraincalzesc si prin urmare nu consuma excesiv de multe resurse. De 

asemenea, nu contin substante periculoase care pot sa puna in pericol viata umana sau 

mediul inconjurator. 

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

       Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice, 

centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand 

tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos.Solutiile tehnice propuse in prezenta 

lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in conditiile de siguranta si 

eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate : proiectare, executie si 

exploatare.Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin 

SR EN ISO 14001/2005. 

       Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu 

se impun lucrari de reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de impact asupra 

mediului. 

       Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza institutiile publice, caile de 

transport, sau sanatatea populatiei. Se va respecta regimul combustibililor si al 

deseurilor; se va pastra curatenia la locul de munca; organizarea de santier se va amenaja 

astfel incat sa nu afecteze zona si se va dezafecta total dupa terminarea lucrarii. 

       Lucrarea nu afecteaza calitatea apelor si a aerului, a subsolului, nu afecteaza 

ecosistemele terestre si acvatice. Instalatiile electrice proiectate fiind cel mult egala cu 

0,4 kV, nu produc radiatii electromagnetice semnificative, zgomotul produs viitoarele 

instalatii electrice va fi sub nivelul minim admis. 

      Luand in calcul toate aceste considerente, noua instalatie nu afecteaza 
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mediul.Solutiile de iluminat cu LED, dau o lumină mai bună, iar funcţionarea lor costă 

mai puţin, mulţumită consumului de energie redus, ceea ce înseamnă şi mai puţine 

emisii de CO2. 

 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în 

care acesta se integrează, după caz. 

 

Protectia calitatii apei : 

• Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare electrica subterana, nu are impact 

asupra calitatii apei. 

Protectia aerului : 

• Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea 

aerului de cat in masura in care praful rezultat din spargeri si sapaturi reduce 

intrucatva calitatea acestuia.  

• Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat 

prin udare cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite. 

• Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii 

neexistand nici o forma de emisie. 

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor: 

• Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii. 

• Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor 

electrice nu vor stationa mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru 

descarcarea materialelor, functionarea acestora nu dauneaza zonei. 

 

 

Protectia impotriva radiatiilor: 
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• Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni 

si animale. 

• Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra 

mediului. 

Protectia solului si subsolului: 

Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza mediul,nu se executa lucrari subterane. 

Protectia ecosistemelor terestre : 

• Lucrarile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, 

mai ales ca dupa pozarea cablurilor zona este adusa la situatia initiala. Ecosistemul 

acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat. 

 Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public : 

• Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor 

sa fie minime. 

Gospodarirea deseurilor :          

 Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua vor rezulta o serie de deseuri cum ar fi 

plastic,cauciuc,metal,sticla.Aceste deseuri vor fi sortate si trimise catre firmele 

specializate in neutralizarea acestor deseuri. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase : 

Nu este cazul pentru lucrarile din prezenta documentatie. 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului 

de investiții. 

Investitia „Reabilitare si modernizare sistem iluminat public in orasul Deta”este o 

investitie publica.Aceasta investitie este dorita de locuitorii orasului ,consiliul local 

si conducerea primariei.Aceasta investitie se va realiza in folosul cetatenilor 

orasului Deta. 

        Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei 

localitatimoderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea 
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confortului si orientarii in teren,prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea 

activitatii umane in exterior dincolo de lasareaintunericului. 

        In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare si extindere a 

iluminatului publicsunt: 

- cresterea sentimentului de siguranta; 

- confort si orientare sporite; 

- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric; 

- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala; 

- redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii; 

- continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui; 

- incurajarea produsului comercial si turistic; 

- favorizarea si atragerea investitiilor. 

 

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; 

sustenabilitatea financiara 

 

 Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus, a fost intocmita in baza 

Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii (Fondul European 

pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA) si a Documentului Cadru 

nr. 4 pentru „Guidance on the Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis". 

 Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al 

proiectului pentru a determina indicatorii de performanta financiara precum: fluxul 

cumulat, rata interna de rentabilitate a investitiei sau a capitalului si valoarea neta 

actualizata corespunzatoare. 

 Analiza financiara are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrari 

și ieșiri, structura veniturilor (daca este cazul) și a cheltuielilor necesare implementarii 

proiectului dar și de-a lungul perioadei previzionate in vederea determinarii durabilitații 

financiare și calculului principalilor indicatori de performanța financiar 

 Analizand capitolele anterioare, s-a ales ca varianta cea cu investitie maxima, care 

propune implementarea unui sistem eficient energetic de iluminat public in orasul Deta. 

 

In vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente: 

o Orizontul de timp; 

o Determinarea costurilor totale; 

o Veniturile generate de proiect; 

o Costuri de functionare si intretinere; 

o Valoarea reziduala a investiției; 
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o Determinarea ratei actualizarii; 

o Determinarea indicatorilor de performanța; 

o Surse de finantare.     

 

a). Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor/ipoteze la diferite niveluri, 

ipoteze privind analiza financiara si analiza economica) 

 

        Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru modernizarea si eficientizarea 

sistemului de  iluminat public stradal din orasul Deta si aportul pe care il aduce la crearea 

unei infrastructuri moderne, confirma intentia de sustinere a investitiei atat pe perioada 

de implemetare, cat si ulterior acesteia.  

        Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure a sistemului de  iluminat public 

stradal in concordata cu standardele Uniunii Europene poate fi realizata numai prin 

conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte benefice pe termen lung. 

       Nefiind un proiect generator de venit, eficienta proiectului se masoara in termeni 

de beneficii si costuri economice, sociale si de mediu.  

 

       Solicitantul va asigura vizibilitatea proiectului si va face cunoscute beneficiile 

acestuia, utilizand in acest scop toate mijloacele pe care le are la dispozitie, ca de 

exemplu: pagina web a primariei. 

 

Premizele care au sta la baza intocmirii analizei financiare sunt: 

 Anul 2018 este considerat anul de referinta al proiectului. 

 Durata de realizare a investiției este de 25 de luni  

 Durata medie de viata a investitiei este: 

 

Scenariul optim 

Activ 

Valoare  

de inventar 

(lei) 

Pondere 

(%) 

Durata  

de viata 

(ani) 

Durata de 

viata medie 

(ani) 

Lucrari constructii si 

instalatii 7.062.861,73 100,00% 50 50 

Utilaje 0,00 0,00% 10 0 

Dotari 0,00 0,00% 5 0 

          

TOTAL 7.062.861,73 100%   50,00 
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Scenariul alternativ 

Activ 
Valoare de inventar 

(lei) 

Pondere 

(%) 

Durata de 

viata (ani) 

Durata de 

viata medie 

(ani) 

Lucrari 

constructii si 

instalatii 8.018.054,67 100,00% 50 50 

Utilaje 0,00 0,00% 10 0 

Dotari 0,00 0,00% 5 0 

          

TOTAL               8.018.054,67  100%   50,00 

 

 Perioada de referinta  

Conform recomandarii Comisiei Europeane in Guide to Cost-Benefit Analysis of 

Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020, pentru 

“energy”, perioda de referinta este cuprinsa intre 15-25 ani. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf, pg.42 

 Perioada de analiza = 25 ani. 

 Realizarea analizei financiare a proiectului a vizat preturi constante si a respectat 

metoda incrementala.  

 Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazeaza pe fluxuri de numerar 

efective, fiind elimintate fluxurile nonmonetare cum ar fi amortizarea si provizioanele. 

Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli au fost luate in calcul desi nu 

constituie o cheltuiala efectiva, ci doar o masura de atenuare a anumitor riscuri. 

 Analiza foloseste preturi constante. 

 Valoarea reziduala s-a calculat prin actualizarea fluxurilor nete de numerar pentru 

durata de viata ramasa, adica diferenta intre durata de viata medie a activelor 

achizitionate prin proiect si perioada de referinta a proiectului. 

Daca activele unei operațiuni au o durata de viața care depașește perioada de referința a 

proiectului, valoarea reziduala a acestora se determina prin calcularea valorii actuale 

nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viața ramasa a operațiunii. Valoarea 

reziduala a investiției este inclusa in calculul venitului net actualizat al operațiunii numai 

daca veniturile depașesc costurile de operare. 

sursa: Regulamentul CE 480/2014 - art. 18 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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 Costul investitional si costurile de operare se considera cu TVA deoarece 

beneficiarul investitiei este neplatitor de TVA. 

 S-a folosit o rata de 4% (RON) pentru actualizarea fluxurilor de numerar anuale. 

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% 

pentru perioada de programare 2014-2020 si aprobata prin Ordinul nr. 842/175/2016 din 

9 decembrie 2016 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

 

Evolutia prezumata a tarifelor. 

Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece Consiliul Local 

nu impune o taxa pentru beneficiarii investiei, care sa fie in concordanta cu cheltuielile 

de mentenata. 

Serviciul de iluminat se va furniza printr-un contract de gestiune delegata sau printr-un 

serviciu specializat din cadrul administraţiei locale, valoarea acestor servicii fiind 

reglementata și prin legislația emisa in comun de ANRSC și ANRE. 

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente se planifica in bugetul beneficiarului, de 

unde sunt suportate in intregime. 

In analiza financiara si economica a investitiei, avand in vedere faptul ca programarea 

bugetara nu se poate face cu valori estimate prin numere cu zecimale, in analiza sunt 

utilizate numere intregi, rotunjite prin adaos, la numere cu cifra unitatilor zero. 

 

Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, 

operarea noilor investitii, intretinerea de rutina si reabilitari) 

 

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate 

intretinerii si reparatiilor structurii modernizate, reprezentand cheltuieli ulterioare etapei 

de implementare. 

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta si inlocuirile 

aferente noii infrastructuri create prin proiect.  

La acestea se adauga costurile viitoare cu energia electrica. 

Costurile de operare utilizate de proiectantul investitiei sunt: 

 Scenariul optim lei/an 

Durata 

de viata 

(15 ani) 

Costuri de 

intretinere 

corective 

+preventive 

Costuri cu 

energia 

Situatie 

existenta 

Costuri  

Energie 

Dupa 

implementare 

Costuri 

neprevazute 

Lei/an 

Costuri 

operare 

sistem 

iluminat 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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(mentenata) Lei/an proiect 

(lei/an) 

(telegestiune) 

1 0(garantie) 152042,40 79228,80  10.000 19000 

2 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

3 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

4 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

5 0 152042,40 79228,80 10.000 19000 

6 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

7 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

8 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

9 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

10 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

11 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

12 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

13 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

14 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

15 35000 152042,40 79228,80 10.000 19000 

total 350.000 2280636,00 1188432,00 150.000 285.000 

  

Scenariul respins lei/an 

Durata 

de viata 

(15 ani) 

Costuri de 

intretinere 

corective 

+preventive 

(mentenata) 

Costuri cu 

energia 

Situatie 

existenta 

Lei/an 

Costuri  

Energie 

Dupa 

implementare 

Costuri 

neprevazute 

Lei/an 

Costuri 

operare 

sistem 

iluminat 

(telegestiune) 
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proiect 

(lei/an) 

1 0(garantie) 152042,40 132991,20 10.000 19000 

2 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

3 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

4 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

5 0 152042,40 132991,20 10.000 19000 

6 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

7 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

8 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

9 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

10 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

11 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

12 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

13 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

14 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

15 35000 152042,40 132991,20 15.000 19000 

total 350.000 2280636,00 1994868,00 200.000 285.500 

  

 

Atat in situatia existenta, cat si in cele analizate prin proiect, operarea investitiei va fi 

realizata de 1 angajat si implica urmatoarele costuri anuale: 

1 angajat x 2.333 lei /luna x 12 luni = 27.996  lei/an. 

 

c). Evolutia prezumata a veniturilor 

Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare (ex: taxe). Proiectul este 

generator, indirect, doar de efecte pozitive la nivelul economiei  locale ce pot fi 

cuantificate in cadrul analizei economice. 
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Totusi, ca intrare financiara in cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate 

in urma implementarii sistemului de telegestiune care va avea ca rezultat: 

 - diminuarea costurilor cu consumul de energie electrica; 

 - diminuarea costurilor de intreținere. 

 

Conform estimarii proiectantului investitiei, economiile previzionate, generate de 

realizarea acesteia sunt: 

 

Situatie existenta DETA 

370 corpuri de iluminat 

Putere instalata: 70390,00 w 

Consum energie electrica 4000 ore functionare /an 

281560,00 kwh 

Pret kw=0.54 lei 

Plata anuala energie electrica 

152042,40 lei/an 

12670,20 lei/luna(medie) 

 

Situatia energetica proiectata DETA-scenariul 1 

 

703 corpuri de iluminat 

Putere instalata: 38060,00 w;38.06 kw 

Consum energie electrica 4000 ore functionare /an 

152.240,00 kwh 

Plata anuala energie electrica 

79228,80 lei/an 

6602,40 lei/luna(medie) 

 

Economie de energie electrica fata de situatia existenta 

129.320,00 kwh       52% 

72813,60 lei/an 

6067,80 lei/luna 

Reducerea emisiilor de CO2 

129320.00 kwh=129.32 Mwhx0.701=90.65 to CO2 

 

Situatia energetica proiectata DETA-scenariul2 

 

703 corpuri de iluminat 

Putere instalata: 61570,00 W 
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Consum energieelectrica 4000 ore functionare /an 

246280,00 kwh 

Plata anuala energie electrica 

132991,20 lei/an 

11082,60 lei/luna(medie) 

 

Economie de energie electrica fata de situatiaexistenta 

35280,00 kwh      9% 

19051,20 lei/an 

1587,60 lei/luna 

Reducerea emisiilor de CO2 

35.280.00 kwh=35.28 Mwhx0.701=24.73 to CO2 

  

d). Analiza cost beneficiu 

 

 Analiza financiara (modelul financiar, proiectiile financiare, sustenabilitatea 

proiectului) 

 

Indicatorii utilizati in analiza financiara sunt: 

 Rata financiara interna a rentabilitatii (IRR/RIR); 

 Valoarea neta prezenta a proiectului (NPV/VNA). 

 Raportul Beneficiu/Cost 

Comisia Europeana recomanda dezvoltarea analizei financiare si determinarea acestor 

indicatori in doua situatii; 

- luandu-se in considerare toate costurile investitiei – indicatorii rentabilitatii 

financiare a investitiei; 

- luandu-se in consideratie numai contributia nationala si a beneficiarului la 

costurile eligibile si costurile ne-eligibile, adica capitalul investit – indicatorii 

rentabilitatii financiare a capitalului investit. 

 

Indicatorii proiectului rezultati in urma anlizei financiare sunt: 
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Scenariul ales 

Total beneficii actualizate 0,000 

Total costuri actualizate 6.034,045 

Flux de numerar net  -5.131,071 

Investitia actualizata 8.068,391 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 0,000 

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) -6,67% 

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) -6.034,045 

VAVN/VI -0,748 

 

Scenariul respins 

Total beneficii actualizate 0,000 

Total costuri actualizate 7.659,024 

Flux de numerar net  -6.759,900 

Investitia actualizata 9.795,788 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 0,000 

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) -7,52% 

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) -7.659,024 

VAVN/VI -0,782 

 

CONCLUZIE:  Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in 

urmatoarele limite: 

- Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 

- Rata interna de rentabilitate (RIR) < rata de actualizare (4%) 

- Raportul beneficii/cost < 1, certificand faptul ca proiectul privind realizarea investitiei 

necesita interventie financiara nerambursabila. 

 

Proiectul nu este asadar, rentabil pentru solicitant din punct de vedere financiar, mobilul 

realizarii investitiei fiind exclusiv cresterea sigurantei si imbunatatirea calitatii vietii 

populatiei locale. Selectionarea scenariului optim este realizata de proiectantul 

investitiei si are in vedere atat aspecte tehnice, cat si financiare si functionale. 

 

Rationamentul de calcul al acestor indicatori este urmatorul conform anexei. 

 

4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-

beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 
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Principalul obiectiv al analizei economice este de a ajuta la definirea si la selectarea 

(ierarhizarea) proiectelor care pot avea implicatii pozitive asupra economiei, la nivel 

macro. Analiza economica se dovedeste a fi mai utila atunci cand este desfasurata intr-

o faza initiala a analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative ale 

proiectului de investitie. Daca analiza economica este desfasurata la sfarsitul ciclului de 

proiectare atunci nu poate sa ofere informatii decat in ceea ce priveste decizia de a 

investi sau nu. 

Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi 

evaluează proiectul din punctul de vedere al societăţii si nu doar din punctul de vedere 

al proprietarului infrastructurii, ca în cazul analizei financiare. Evaluarea economică 

raţională de sprijin este aceea ca intrările proiectului să fie evaluate la costul lor de 

oportunitate şi ieşirile proiectului la disponibilitatea consumatorilor de a plăti. Se 

menţionează că respectivul cost de oportunitate nu corespunde neapărat cu costul 

financiar luat în calcul; în mod similar, disponibilitatea de a plăti nu este divulgată tot 

timpul în mod corect prin preţurile de piaţă, care pot fi denaturate sau pot lipsi. Analiza 

economică se realizează din punctul de vedere al societăţii. 

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. 

Pentru determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este 

necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri. Plecând 

de la tabelele analizei financiare, analiza economică schiţează costurile şi veniturile 

sociale care nu au fost luate în calculul analizei financiare. Se face o transformare a 

preţurilor pieţei din cadrul analizei financiare în preţuri contabile, nedistorsionate de 

imperfecţiunile pieţei. De asemenea, are loc o luare în calcul a externalităţilor care 

generează costuri şi beneficii sociale care nu au fost incluse în analiza financiară, 

deoarece nu generează încasări sau plăţi băneşti (nu generează fluxuri financiare). O 

parte din aceste costuri şi beneficii pot fi cuantificate în bani, altele nu. Analiza 

economică le ia în considerare pe acelea care pot fi cuantificate, iar pe celelalte le 

menţionează şi detaliază fără a le ataşa o contravaloare în bani (pentru acele elemente 

necuantificabile se realizeaza o analiză multicriterială).  

 

Analiza economica consta in luarea in considerare a elementelor care conduc la costuri 

si beneficii economice, sociale si de mediu, care nu au fost avute in vedere in analiza 

financiara pentru ca nu genereaza cheltuieli sau venituri banesti directe pentru proiect. 

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica 

si sociala a regiunii ca urmare a implementarii investitiei urmeaza pasii recomandati in 

Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu si anume: 

- corectii fiscale; 

- corectii pentru externalitati; 
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Atunci cand se propune doar determinarea unor indicatori globali ai investitiei, cum sunt 

Valoarea Neta Prezenta (VNP) sau Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), 

analiza economica genereaza rezultate globale, fara a detalia influenta fiecarui factor 

investitional si care tine de caracteristicile interne ale Proiectului. 

Principiul de baza al analizei economice este comparatia costurilor generate in cele doua 

cazuri: 

• fara proiect 

• cu proiect 

Diferenta valorilor de cost pentru cele doua cazuri ofera valoarea beneficiilor 

proiectului, care induc rentabilitatea sa economica. 

Etapele analizei economice sunt: 

• stabilirea perioadei de analiza a proiectului (impartita pe perioada de 

constructie si de exploatare a infrastructurii); 

• determinarea costului de constructie si a esalonarii temporale a acestuia; 

• stabilirea costurilor auxiliare generate de proiect (costuri de exploatare, de 

intretinere, sociale, etc.), pentru situatiile fara si cu proiect; 

• estimarea costurilor de exploatare, cu timpul, exogene, etc. ale proiectului, 

pentru ambele situatii analizate; 

• calculul beneficiilor nete ale proiectului, dupa relatia: 
CU

i

FARA

ii CCB −= , unde 

  iB este valoarea beneficiilor nete din anul i; 

  
FARA

iC  este valoarea costurilor pentru anul i, varianta FARA Proiect; 

  
CU

iC  este valoarea costurilor pentru anul i, varianta CU Proiect; 

• calculul indicatorilor sintetici ai investitei (Valoare Neta Prezenta, Rata 

interna de Rentabilitate, Raportul Cost/Beneficiu); 

• analiza de senzitivitate a investitei; 

• analiza de risc investitional. 

 

Corectii fiscale 

In evaluarea intrarilor si iesirilor taxa pe valoarea adaugata precum si platile asigurarilor 

sociale au fost excluse din calcul.  

 

Evaluarea externalitatilor 

Această etapă constă în principiu în cuantificarea tuturor impacturilor proiectului asupra 

mediului economic, social, mediului înconjurător. Aceste externalităţi pot fi sau nu 

cuantificate în bani. Cele care nu pot fi cunatificate în bani sunt menţionate şi detaliate 

la modul descriptiv. Exista o serie de beneficii socio-economice care nu pot fi 
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cuantificate din punct de vedere monetar, având mai degrabă un impact calitativ.  

 

Evaluarea externalitatilor 

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza 

financiara dupa cum urmeaza: 

Costuri:  

→ imbunatatirea sigurantei populatiei pe timpul serii si noptii; 

→ dezvoltarea infrastructurii locale; 

→ creşterea veniturilor la bugetul local; 

→ cresterea valorii terenurilor in zona; 

→ imbunatatirea calitatii mediului.  

 

Beneficii economice, sociale si de mediu pe durata constructiei si pe durata de 

operare. 

 

Cresterea valorii terenului 

Prin realizarea investitiei propuse spre finantare, o data cu cresterea standardului de 

viata al locuitorilor, valoarea terenului din intravilan, creste.  

Pornind de la premiza unei cresteri a valorii terenului din intravilanul orasului cu 0,75 

lei/mp (965 ha*), urmare a cresterii calitatii vietii si sigurantei locuitorilor, obtinem:  

0,75 x 965 x 10.000 mp x /1000 = 7.237,50 mii lei 

Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro 

Mentionam ca valoarea estimata va fi avuta in vedere la realizarea analizei economice, 

doar corespunzator primului an de functionare a investitiei. 

 

 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Economica a investitiei  

 

 Scenariul ales: 

 

Total beneficii actualizate 6.564,63 

Total costuri actualizate 5.174,76 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 1,27 

Rata rentabilitatii economice a investitiei (RIRE/C) 15,37% 

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAE/C) 8.510,73 

 

Scenariul respins: 

 

http://www.ghidulprimariilor.ro/
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Total beneficii actualizate 5.954,31 

Total costuri actualizate 6.535,38 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 0,91 

Rata rentabilitatii economice a investitiei (RIRE/C) 5,14% 

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAE/C) 8.591,73 

 

In cazul solutiei optime, rata interna de rentabilitate economica a investitiei (ERR) este 

pozitiva, > 5%, iar raportul beneficii/ cost > 1, rezultand ca este benefica pentru 

comunitatea locala, justificand si din punct de vedere economic, alegerea facuta de 

proiectantul investitiei. La o analiza mai atenta, observam ca pentru solutia respinsa, 

raportul beneficii actualizate / costuri actualizate este subunitar. 

 

Indicatorii au rezultat prin aplicarea urmatorului rationament de calcul conform anexei. 

 

4.8. Analiza de sensivitate 

 

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice, care influenteaza 

semnificativ rezultatele obtinute in cadrul analizei financiare. 

Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor în conformitate cu o 

anumita modificare procentuala, cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de 

performanta financiara si economica. Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri 

vor ramane constanti. Se considera „critice” acele variabile pentru care o variatie de 1% 

(pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie corespunzatoare de 5% a valorii de baza 

a VAN, respectiv de un punct procentual al RIR. 

Analiza de sensibilitate a parcurs doua etape:  

1. au fost identificate variabilele critice. 

2. pe baza acestora, în etapa a doua, s-au analizat performantele financiare si 

economice ale investitiei atunci cand valorile acestora variaza, în plus sau în 

minus, cu 1%.   

 

Selectarea variabilelor critice ale proiectului: 

Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua în considerare urmatorii indicatori care 

ar putea influenta implementarea investitiei: 

✓ costul investitiei (factor critic - orice eveniment neasteptat în lucrarile de  

constructii, care poate schimba considerabil costul investitiei în curs); 

✓ cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii 

Acesti indicatori au fost modificati cu 1% obtinandu-se valorile pentru indicatorii de 

performanta financiara prezentate în tabelul de mai jos. 
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Variatie costuri de intretinere si exploatare  

% Variatie -1% +1% 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 1,26 1,27 

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) 15,29% 15,45% 

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) 8.494,55 8.526,90 

 

Variatie costuri investitie   

% Variatie -1% +1% 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 1,29 1,25 

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) 16,11% 14,65% 

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) 8.510,73 8.510,73 

 

 

Concluzii: 

Variatiile aparute pentru indicatorii de performanta financiara la variatia cu -/+1% sunt 

foarte mici, înregistrand atat pentru RIRE, cat si pentru VANE sub 5%. 

Asadar, factorii selectati nu sunt factori a caror variatii sa influenteze considerabil 

indicatorii de performanta financiara si economica ai investitiei, drept urmare, proiectul 

nu prezinta un grad de senzitivitate ridicat. 

 

4.9. Analiza de risc 

 

Riscuri tehnice 

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor 

prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de 

executie: 

a) Etapizarea eronata a lucrarilor; 

b) Erori in calculul solutiilor tehnice; 

c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; 

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare; 

Administrarea acestor riscuri implica: 

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune 

daca au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 

c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic 

se vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in 

implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de santier va fi monitorizata;  

d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de 

executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem 
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foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea 

de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute 

in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor; 

e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele 

prevazute; 

f) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele 

si metodele de implementare a proiectului; 

g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in 

documentatia de licitatie pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari 

privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe perioada lucrarilor ca si precizari 

privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din lucraile prevazute in contract 

ca si lucrarile de refacere a mediului inconjurator (depozitarea stratului vegetal  rezultat 

din decaparea portiunilor de drum, refacerea acestuia dupa terminarea lucrarilor, 

refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora utilizarilor 

initiale); 

h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului 

responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului 

va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor. 

 

Riscuri legate de esecul de furnizare 

     In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe 

operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in 

caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar 

insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta 

situatie ar fi aceea a constestatilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii 

lucrarilor.  Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri,  cum ar fi: 

a) respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru 

a evita contestatiile; 

b) angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma in bugetul 

prorpiu, care ar putea suplimenta valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, 

pentru a evita intarzierile ce ar aparea in cazul in care nici o oferta nu se incadreaza in 

bugetul aprobat al proiectului; 

c) popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile 

privind achizitiile publice si fara a favoriza vre-un agent economic, pentru ca piata 

constructorilor sa fie pregatita. 

 

Riscuri institutionale 

Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si 

executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje. 
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Riscuri legale 

Ex: Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii. 

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de 

beneficiarul proiectului: 

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de 

participare la licitatii; 

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de 

oferte necomforme primite in cadrul licitatiilor; 

c) Instabilitatea legislativa – frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari 

ce pot influenta implementarea proiectului. 

 

Riscuri financiare  

a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele 

implicate in proiect; 

b) Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor 

de constructie; 

c) Modificari  majore ale cursului de schimb; 

d) Neaprobarea cererii de finantare;  

e) Intarzierea platilor. 

 

Administrarea riscurilor financiare: 

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea 

obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie 

lucrari, echipamente si utilaje; 

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata; 

c) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute; 

d) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie plus un 

coeficient de risc de 5%. 

 

Mecanismul de control financiar 

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima 

a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor 

proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri 

corective. 

 Global, acest concept se refera la urmatoarele: 

• stabilirea unei planificari financiare 

• confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale 

acestei planificari 
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• compararea abaterilor dintre plan si realitate 

• Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit 

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative 

si calitative a rezultatelor. 

 

Contabilitatea si managementui financiar 

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini 

fundamentale: 

• planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 

• prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului 

contabil) 

• decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii) 

 

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, 

cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. 

Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea 

fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in 

contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor 

fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate. 

 

Prezentarea informatiilor 

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile 

acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre 

evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare 

si vor identifica zonele problematice. 

 

Activitatea de decizie la nivel financiar 

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu 

procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem 

urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, 

verificarea contabila interna. 

Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea 

atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a 

obiectului de investitie.   

 

Institutionale: 

• Lipsa colaborarii institutionale  
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• Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 

 

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si 

externa.  

•     Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor 

si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 

•     Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem 

adecvat de management al riscului. 

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect. 

 

Sistemul de monitorizare 

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: 

evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu 

activele create). 

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) 

conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile 

si/sau anumite masuri de remediere. 

 

Sistemul de control 

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare 

indica abateri. 

 Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale: 

- a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz) 

- autorizarea masurilor propuse 

- implementarea schimbarilor propuse 

- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare 

sa ramana eficient. 

 

Sistemul informational 

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect 

(in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona. 

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) 

informatiile strict necesare sunt urmatoarele: 

- masurarea evolutiei fizice 

- masurarea evolutiei financiare 

- controlul calitatii 

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. 

- controlul calitatii 

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. 
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Analiza riscurilor din perioada implementăriisistemului 

 

Conceptul de management alriscului 

Managementul riscului este un proces sistematic şi iterativ pentru optimizarea 

resurselor şi minimizarea impactului în urma producerii unui risc. 

Managementul riscului ajuta la includerea aspectelor de tratare a riscului în 

practicile de management şi la luarea deciziilor pe parcursul întregii perioade de 

implementare şi operare a sistemului. Managementul riscului poate să contribuie la 

maximizarea rezultatelor globale, dacă este desfăşurat într-o maniera integrată, în 

domenii precum: 

-achiziţie, testare, operare, mentenanţă şi casare, împreună cu interfaţele acestora; 
-controlarea consecinţelor riscurilor; 
-management, costuri,planificare. 

 

Procesul de management al riscului 

În cadrul procesului de management al riscului, tot spectrul de riscuri este 

analizat şi evaluat. Evenimentele nedorite trebuie să fie analizate şi evaluate din punct 

de vedere al severităţii şi al probabilităţii de apariţie. 
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Implementarea managementului riscului 

Managementul riscului necesită implicarea tuturor factorilor responsabili din 

cadrul primariei orasului DETA şi stabilirea de linii clare de responsabilităţi. 

Managementul riscului este un proces continuu, iterativ, care constituie o parte 

integrantă a activităţii normale de implementare a proiectului. 

 

Analiza şi evaluareariscurilor 

În vederea realizării acestei analize, trebuie stabilită o probabilitate realistă de 

apariţie pentru fiecare risc identificat. Probabilitatea de apariţie şi impactul potenţial 

al riscurilor individuale, au fost estimate conform tabelelor următoare. 

În funcţie de cei doi factori estimaţi se calculează indexul de risc, după graficul: 

Tratareariscurilor 

Pe baza indexului de risc, riscurile sunt clasificate în diferite categorii conform 

tabelului următor: 

Tip de risc Descrierea riscului 

CRITIC Impactul riscului aduce consecinţe mari asupra implementării proiectului 

MARE Impactul este mare iar consecinţele semnificative 

MODERAT Impactul riscului este mediu iar consecinţele sunt probabile 

MINOR Impactul şi consecinţele probabile ale riscului sunt scăzute 

coeficient probabilitate deapariţie 

 

1 Rar – probabilitate de apariţie numai în cazuri excepţionale – <10% 

 

2 
Probabilitate mica – probabilitate de apariţie numai în cazuri excepţionale – 10-

30% 
3 Posibil – probabilitate de apariţie la un moment dat – 30-50% 

4 Probabil – probabilitate de apariţie în majoritatea cazurilor – 50-90% 

5 Sigur – aşteptat în majoritatea cazurilor – >90% 

 

  



 

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT  PUBLIC  IN ORASUL                              

DETA,JUDETUL TIMIS 

  

119 

 

 

 J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 

 

Coeficient impact 

 

1 Nesemnificativ 

2 Minor 

3 Moderat 

4 Major 

5 Semnificativ 

În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate, împreună cu 

strategiile de abordare şi cu măsurile de reducere a impactului: 

Nr. 

Crt. 

riscuri Proba 

bilitate 

risc 

Impact 

risc 

Index 

risc 

strategie masuri 

 Riscuri de desing 

1 Amplasarea 

echipamentelor 

în condiţii 

improprii 

2 3 moderat Reducerea 

riscului 

Proiectarea 

eficientă a 

amplasării 

fiecărui 

echipament, 

respectiv dotare 

de specialitate 

2 Nerespectarea 

specificaţiilor 

tehnice ale 

construcţiei sau 

a celor din 

cadrul 

proiectului 

tehnic 

2 3 moderat Reducerea 

riscului 

În cadrul 

procedurii de 

achiziţie vor fi 

cerute dovezi 

relevante pentru 

proiectant, 

pentru a asigura 

ca munca 

acestuia va fi 

indeplinita la 

cele mai inalte 

nivele de 

calitate; 

Monitorizarea 

pe parcursul 
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implementării 

proiectului 

 Risc de achizitie echipamente 

1 Intarzieri in 

derularea 

procesului de 

achizitie publica 

din cauza unor 

contestatii la 

caietele 

desarcini: 

2 5 critic Acceptare

a riscului 

Intocmirea 

documentatiei 

de achizitie cu 

ajutorul unui 

expert in 

achizitii publice 

din cadrul 

Primariei, cu 

implicarea 

autoritatii 

contractante 

astfel incat sa 

nu existe 

motive de 

contestare a 

documentatiei. 

 Riscuri economice si financiare 

1 Schimbare buget 

- evoluţie 

schimb valutar, 

cost lucrări de 

constructie, cost 

echipamente sau 

dotări 

2 4 mare Acceptare

a riscului 

Sustinerea 

diferentei 

financiare din 

bugetul propriu 

al 

beneficiarului. 

2 Fluctuatii curs 

valutar, în 

special în 

detrimentul 

proiectului 

2 3 moderat Acceptare

a riscului 

Sustinerea 

diferentei 

financiare din 

bugetul propriu 

al 

beneficiarului. 

3 inflatia 2 3 moderat Acceptare

a riscului 

Sustinerea 

diferentei 

financiare din 
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bugetul propriu 

al 

beneficiarului. 

 Risc administrativ/legislativ 

1 Aşteptări prea 

mari din partea 

factorilor de 

decizie - 

întârzierea 

acceptanţei, 

modificări 

ulterioare ale 

specificaţiilor 

sau ale 

planificării 

2 4 mare Reducerea 

riscului 

Monitorizarea 

eficientă pe 

parcursul 

implementării 

2 Schimbări 

legislative 

precum 

indisponibilitate 

fonduri, 

schimbări 

legislative în 

domeniul 

construcţiilor 

2 5 critic Acceptare

a riscului 

 

3 Lipsa sustinerii 

proiectului din 

partea 

conducerii 

Primăriei  

2 4 mare Acceptare

a riscului 

 

4 Schimbări 

organizare 

internă 

2 4 mare Acceptare

a riscului 

 

5 Schimbarea 

priorităţilor/strat

egiilor Primăriei 

de alocare a 

2 5 critic Acceptare

a riscului 
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bugetului/fondur

ilor 

 Risc de personal 

1 Fluctuaţii de 

personal datorită 

relocării 

2 4 mare Reducerea 

riscului 

Implicarea si 

motivarea 

personalului 

atât în perioada 

de 

implementare a 

proiectului, cât 

si ulterior în 

perioada de 

operare a 

investitiei 

2 Creşterea 

costurilor 

salariale 

1 3 moderat Acceptare

a riscului 

 

 Riscuri fizice 

1 Neasigurarea 

securităţii 

accesului şi a 

deplasărilor la 

montare 

2 2 minor Reducerea 

riscului 

Luarea tuturor 

măsurilor 

necesare pentru 

evitarea 

producerii 

accidentelor 

2 Nepurtarea de 

către personalul 

firmei 

implementatoare 

de 

echipam.corespu

nzator 

2 2 minor Reducerea 

riscului 

Luarea tuturor 

măsurilor 

necesare pentru 

evitarea 

producerii 

accidentelor 

 Riscuri de implementare 

1 Modificari ale 

configuratiilor 

din teren 

2 3 moderat Reducerea 

riscului 

Inspectii 

consecutive si 
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masuri de 

stabilizare 

2 Nefolosirea 

materialelor si 

echipamentelor 

specifice 

corespunzatoare 

2 3 minor Reducerea 

riscului 

Monitorizarea 

eficientă si în 

detaliu pe 

parcursul 

implementării 

3 Nerespectarea 

cantităţilor 

1 3 minor Reducerea 

riscului 

Procese de 

receptie cu 

verificare 

amanuntita 

4 Defectare 

echipamente 

livrate 

1 2 minor Transferal 

riscurilor 

Datorita 

garantiei 

echipamentelor 

livrate, acestea 

vor fi inlocuite 

in timpul 

predefinit in 

contractele de 

tip SLA 

5 Nerespectarea 

detaliilor de 

execuţie din 

proiect; 

1 3 moderat Reducerea 

riscului 

Echipa de 

monitorizare a 

proiectului va fi 

alcătuită din 

personal instruit 

corespunzător, 

ce deţine o 

experienţă vastă 

în domeniu; 

6 Intârzierea, 

depăşirea 

termenului de 

punere în 

funcţiune. 

2 2 minor Reducerea 

riscului 

In functie de 

context se pot 

asigna persoane 

suplimentare la 

nivelul 

Primăriei  

 Risc natural (hazarde naturale) 
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1 Ploi, furtuni, 

alunecări de 

teren, cutremure 

1 4 mare Acceptare

a riscului 

În vederea 

reducerii 

impactului se 

vor lua măsuri 

încă din faza de 

proiectare și 

ulterior în faza 

de 

implementare 

efectivă 

 Riscuri management proiect 

1 Planificare 

greşită a 

resurselor, a 

timpului alocat, 

a planificării 

activităţilor 

2 4 mare Reducerea 

riscului 

Echipa de 

management 

din partea 

beneficiarului 

impreuna cu cea 

a consultantului 

va fi alcătuită 

din personal 

instruit 

corespunzător, 

ce deţine o 

experienţă vastă 

în domeniu; 

Colaborarea cu 

celelalte echipe 

(responsabile 

livrările 

echipam.) va fi 

asigurată la un 

niveloptim; 

2 Supraîncărcarea 

echipei 

responsabile cu 

managementul 

proiectului 

2 4 mare Reducerea 

riscului 

Echipa de 

management 

din partea 

beneficiarului 

va fi alcătuită 

din personal 
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instruit 

corespunzător, 

ce deţine o 

experienţă vastă 

în domeniu; 

Încărcarea va fi 

permanent 

monitorizată 

pentru a putea 

actiona din timp 

cu suplimentări, 

dacă acest lucru 

este necesar; 

3 Lipsa de 

coordonare / 

comunicare 

2 3 moderat Reducerea 

riscului 

Colaborarea cu 

echipele 

responsabile cu 

implementarea, 

respectiv 

livrările de 

echipamente va 

fi asigurată la 

un nivel optim 

4 Neatigerea 

obiectivelor de 

mediatizare 

2 2 minor Reducerea 

riscului 

Mediatizarea 

corespunzatoare 

a proiectului 

5 Deficienţa de 

comunicare între 

consultant, 

echipa de 

proiect şi echipa 

de 

implementare, 

lipsa de 

documente 

transmise in 

timp util 

2 4 mare Reducerea 

riscului 

Echipa de 

management 

din partea 

beneficiarului 

va fi alcătuită 

din personal 

instruit 

corespunzător, 

ce deţine o 

experienţă vastă 

în domeniu; 

Încărcarea va fi 
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permanent 

monitorizată 

pentru a putea 

acIiona din 

timp cu 

suplimentări, 

dacă acest lucru 

este necesar; Se 

vor organiza 

intalniri 

saptamanale 

intre echipa de 

proiect din 

partea 

Beneficiarului 

si cea a 

Consultantului 

 

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

Scenariul recomandat este scenariul 1,atat din punct de vedere tehnico-economic cat 

si din perspectiva finantarii proiectului. 

Recomandam adoptarea scenariului 1 pentru realizarea investitiei cu  aparate de 

iluminat echipate cusurse de lumina formate de diode emitente de lumina (LED), 

implementare sistem de telemanagement, din urmatoareleconsiderente principale: 

- Consumul de energie electrica este mult mai scazut in varianta utilizarii lampilor cu 

LED, 

- zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesara asigurarea unui ambient 

placutsi confortabil; 

- Sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 

2006,precum si 525/1996 cu modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate 

trebuie sa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de energie, 

- Investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore, 

- Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui 

buniluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte 

uniluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor. 

      Din analiza economica si financiara rezulta ca si scenariul 2 este sustenabil,primaria 

il poate implementa in functie de resursele financiare. 
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5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara 

nu arerezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. 

Importante pentru executialucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel 

finantarea proiectului. 

Evaluare pentru Scenariul 1  

Investitie medie reprezinta alternativa de a moderniza si extinde sistemul de iluminat 

existent prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu unele noi cu tehnologie LED, 

extinderea iluminatului public in zonele ce necesita acest lucru, cu stalpi de iluminat 

metalici si linie electrica subterana,implementarea unui sistem de telegestiune. 

Evaluare pentru Scenariul 2 Investitie mare,reprezinta alternativa de a moderniza si 

extinde sistemul de iluminat existent prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu 

unele noi cu tehnologie led in zonele ce necesita acest lucru,montarea de stalpi 

fotovoltaici cu lampa de 60 w,in zonele unde este necesar extinderea iluminatului public 

stradal, implementarea unui sistem de telegestiune. 

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii: 

• amplasament existent aflat in proprietatea publica 

• costuri de investitie ce pot fi sustinute din bugetul local sau pot fi atrase din alte surse; 

• cheltuieli de intretinere mici; 

• refacerea cadrului natural; 

• consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare. 

În urma analizei financiare se pot trage următoarele concluzii: 

-Valoarea actualizată netă la ambele scenari< 0 este justificată de faptul că proiectul nu 

este generator de venituri; implicit valoare ratei interne de rentabilitate financiară a 

investiIiei estenegativă; 
-Raport beneficii/cost nu poate fi calculat deoarece proiectul nu este generator 
devenituri; 
-Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei 

iniţiale nu sunt relevante întrucât proiectul nu este generator devenituri. 

 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

        Scenariul propus este scenariul 1.Ambele scenarii sunt sustenabile din punct de 

vedere tehnico-economic si al riscurilor. In urma calcularii punctajului fiecarei variante 

(suma pe coloana), recomandam adoptarea scenariului 1 pentru realizarea investitiei, 

bazat pe aparate de iluminat echipate cusurse de lumina formate de diode emitente de 
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lumina (LED), implementare sistem de telemanagement,  din urmatoareleconsiderente 

principale: 

- Consumul de energie electrica este mult mai scazut in varianta utilizarii lampilor cu 

LED, 

- zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesara asigurarea unui ambient 

placutsi confortabil; 

- Sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 

2006,precum si 525/1996 cu modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate 

trebuiesa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de energie, 

- Investitia este relativ medie, dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore, 

- Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui 

buniluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte 

uniluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor. 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obținerea si amenajarea terenului; 

Pentru sistemul de iluminat public format din stalpi din beton,conductor de 

iluminat,brate de lampa,corpuri de iluminat,cleme de conectare,tablouri(puncte de 

aprindere),modernizarea consta in folosirea stalpilor din beton existenti ca suport pentru 

corpurile de iluminat,tablourile pentru aprinderea iluminatului,conductoarelor si 

clemelor. 

In acest caz nu este cazul pentru alocarea de fonduri pentru obtinerea si amenajarea 

terenului.Pentru extinderea iluminatului public se vor aloca bani la capitolul „obtinerea 

si amenajarea terenului” 

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 

Nu este cazul, 

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări 

pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce 

rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 

Situatia proiectata a sistemului de iluminat in orasul Deta sunt prezentate  solutiile 

luminotehnice calculate ce asigura incadrarea in clasele de iluminat conform standard 

SR EN13201/2015 puterile maxime ale aparatelor de iluminat mentionate in anexa 2 

trebuie respectate pentru a seobtine parametrii de eficienta energetica. 

Calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre 

CIE (ComisiaInternaţională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un 

organism internaţional saunaţional acreditat CIE . 
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Se va folosi programul DIALUX. 

Investitia de baza o reprezinta reabilitarea si modernizarea iluminatului public in 

orasul DETA prin montarea de corpuri de iluminat performante de inalta eficienta 

energetica si inlocuirea tablourilor electrice pentru punctele de aprindere,cu comanda 

iluminatului in functie de zi-noapte,implementarea unui sistem de telegestiune. 

Pentru realizarea investitiei sunt necesare lucrari principale: 

Luarea masurilor ce se impun pentru realizarea delimitarilor pentru zonele de lucru si 

semnalizarea acestora 

• Demontarea corpurilor de iluminat vechi 

• Demontarea consolelor de sustinere deteriorate ale corpurilor de iluminat vechi 

• Montarea consolelor noi de sustinere a corpurilor de iluminat 

• Montarea corpurilor noi de iluminat 

• Demontarea punctelor de aprindere; 

• Executia punctelor noi de aprindere; 

• Montarea punctelor noi de parindere; 

• Executarea legaturilor la instalatia de legare la pamant existenta a instalatiilor 

executate; 

• Probe si verificari in instalatii in vederea receptiei; 

• Punerea in functiune; 

• Implementarea sistemului de telegestiune. 

Toate materialele rezultate din demontari vor fi predate proprietarului acestora si 

anume Primaria. 

 Durata de executie este estimata a se desfasura intr-un ritm de minim 15-25 lampi pe 

zi, functie de accesul pe locatie si activitatea de baza executata (inlocuire a unei lampi 

existente sau completare in locul unei lampi lipsa). 

 

Cerinte principale pentru echipamente 

 

Echipamentele achizitionate de beneficiar (fabricate in tara sau importate) se supun 

obligatoriu certificarii de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, conform Legii 

90/96 modificata si completata prin Legea 177/2000 si republicata in M.O 2001 si 

normele metrologice de aplicare. 

Nu se va achizitiona nici un echipament daca nu este insotit de declaratia de 

conformitate si nu are aplicat distinct sau lizibil marcajul de securitate CS/CE. Pentru 

iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor 

obiective : 
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• asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor 

reglementate destandardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de 

iluminare si luminanta, 

uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru 

luminanta,pragul de orbire, etc. 

• asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile 

indeplinirii tuturorcerintelor, prin urmatoarele mijloace : 

o- corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad 

mare deprotectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED, 

o- componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele 

invigoare si vor avea certificate de conformitate, 

o- un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi 

putereaelectrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. 

• este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului corpului 

de iluminat si a marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca 

producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de 

iluminat si producatorul pentru care se vor prezenta 

certificatele de conformitate. 

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de 

formă. Daca dincalculele luminotehnice rezulta ca e nevoie de alta putere instalata 

si/sau flux luminos diferit, se acceptatipodimensiuni diferite ale aceluiasi aparat de 

iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate in fisele tehnice. 

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru 

surse cuincandescenta sau cu descărcărcari in vapori, care ulterior au fost 

adaptate pentru surse LED. 

APARATE DE ILUMINAT – TEHNOLOGIE LED 

Alimentare electrică: 230V/50Hz. 

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66 

Grad de protecţie compartiment accesorii electrice (minim) IP66 

Rezistenţă la impact (minim) IK10 

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II 

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse 

Putere instalată (maxim) 

TIP 1 – 40W – conform fisa tehnica 

TIP 2 – 60W - conform fisa tehnica  

TIP 3 – 80W - conform fisa tehnica 

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 130 lm/W 

Greutate: nu se impune 

Aparat de iluminat cu următoarele componente: 
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• carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat 

• difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată; 

• distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va fi influenţată de apariţia unor 

defecteasupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi 

tip de lentilăspecifică, care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de 

iluminat; 

• fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-

urişi/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor; 

• compartimentul optic trebuie să permita deschiderea sa pentru operaţii de 

mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile 

dementenanţă, acesta trebuie să poată fii deschis într-un interval scurt de timp, de 

maxim1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se 

acceptăaparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă; 

• compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru 

operaţiide mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita 

operaţiile dementenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de 

timp, de maxim1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat ; 

• sistemul de montaj va permite montarea pe braţ sau în vârf de stâlp si 

inclinareajustabila.Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza 

modelul şi producătorul) 

• temperatura de culoare Tc = 4000K±10% 

• indicele de redare al culorilor Ra≥75 

Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va 

avea minimurmătoarele funcţii: 

• asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%; 

• posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V 

• permite reducerea fluxului luminos cu minim 80% din valoarea fluxului nominal, 

întrepte de minim 1% 

       Aparatul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fără 

fir (partecomponenta a sistemului de control), pentru comanda și controlul 

independent al aparatuluide iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de 

comunicare 1-10 V sau DALI; acesta vaîndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa 

tehnică a sistemului de telegestiune; 

Durata de viata minim 60 000 ore cu pastrarea a 70% din fluxul luminos 

Funcţionare la Ta=min50˚C 

Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, 

pentru toatecomponentele electronice integrate în aparatul de iluminat si protectie la 

scurtcircuit. 
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Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare din paleta RAL(va fi stabilita de 

catrebeneficiar ). 

Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul 

de iluminatpropus 

Se va prezenta declaratia de conformitate CE. 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute 

dedirectivele Uniunii Europene ( marca CE ), 

Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa 

rezulterespectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-

3:2003 pentruaparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă 

a produselor custandardele de siguranță. 

Conditii de garantie si post garantie 

Garantie aparat de iluminat - minim 60 luni 

Sistemul de comanda va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea 

extinderiiulterioare. In timpul functionarii sistemului de telegestiune se va putea 

pastra tensiune permanenta inretea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului 

iluminatului public urmand a se face prin modulelemontate in aparatele de iluminat. 

Aceste module vor fi adresabile independent si vor asigura atatcomanda locala 

pornit/oprit cat si diagnoza aparatului de iluminat in timp real – informatii 

desprefunctionare lampa, balast, igniter. 

In afara informatiilor despre functionarea aparatelor de iluminat, sistemul de 

telegestiune vafurniza informatii despre reteaua de alimentare, calitatea energiei 

electrice, precum si eventualeledefecte sau furturi de curent. 

Sistemul propus este compus din doua elemente principale modulul aparatului de 

iluminat siserverul CLOUD. 

 

Modul de comanda aparat de iluminat – intra in componenta aparatului de iluminat 

sau poate fimontat in exterior si are urmatoarele functii : 

-Control On/Off/Dimming a lampilor echipate cu balast electronic dimabil 

-Control On/Off pentru orice alt tip de lampa de iluminat sau consumator electric 

-Comunica cu serverul CLOUD prin intermediul retelei GSM indiferent de providerul 

decomunicatii din zona 

- Conexiunea si controlul se vor realiza in timp real la fiecare corp de iluminat (sau 

punct deaprindere), prin comunicatie GSM/GPRS (indiferent de furnizorul de servicii 

GSM dinzona/regiune).Comunicatia este incriptata pe 256 biti (nivelul de incriptare 

al tranzactiilorbancare online). 
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- Scenariul de functionare este inregistrat in fiecare corp de iluminat. Functionarea 

nudepinde de comunicarea continua cu serverul sau cu un alt corp de iluminat. 

Stalpii de iluminat vor fi metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in 

gama RAL - ,montati in fundatie turnata tip pahar, din beton. 

Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat 

cu cleme deconexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul 

stalpului se va face printr-o usasigilabila. 

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 4-9 m 

Caracteristici tehnice : 

- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de 

vizitare . 

Incastrat in fundatie tip pahar 

- inaltime totala 4500 - 9800 mm 

- grosime tabla 3 mm 

- diametru la partea superioara D=60 mm 

- echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea 

inferioara a celputin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, 

prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne 

care sa permita conectarea cablurilor,montata in interior stalp de iluminat. 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica: 

- Prezentarea generala; 

- Caracteristici tehnice; 

- Instructiuni de instalare si montaj; 

- Incercari, probe si punere in functiune; 

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare; 

- Instructiuni de exploatare; 

- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

- Conform ISO 9001 

- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE. 

Conditii de garantie si postgarantie 

- Garantie minim 5 ani; 

- Asigurare service in tara. 

 

d) probe tehnologice și teste. 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general; 

Valoarea estimata a invetitiei „Reabilitare si modernizare iluminat public  Orasul 

Deta”judetul Timis 

Costurile estimate pentru realizarea investitiei rezulta din evaluarea facuta ,din devizul 

investitiei pentru fiecare scenariu in parte si din devizul general efectuat pentru fiecare 

scenariu in parte. 

 

Scenariul 1 

Conform deviz general este de 2.838.015,00  lei fara TVA 

                                    respectiv  3.372.504,00  lei cu   TVA 

din care valoarea C+M               2.265.000,00 lei fara TVA 

                                    respectiv   2.695.350,00  lei cu   TVA      

In devizul general sunt cuprinse costuri cum ar fi : 

7. Costuri cu obtinerea si amenajarea terenului; 

8. Costuri pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii; 

9. Costuri pentru proiectare si asistenta tehnica; 

10. Costuri pentru investitia de baza; 

11. Costuri pentru alte cheltuieli(organizare santier,comisioane cote 

taxe,diverse si neprevazute,informare si publicitate); 

12. Costuri pentru probe tehnologice si teste; 

Aceste costuri sunt evidentiate in devizul general ce face parte din aceasta documentatie 

pentru scenariu 1. 

-Organizarea de santier consta in decopertarea terenului si depunerea unui strat de agregate naturale 

cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,antigeliva si anticapilara, cu 

asternere mecanica. 

-Imprejmuirea organizarii e santier prin Imprejmuire formata din stalpi prefabricati beton armat 

de18x21x250cm. Si plasa sarma zincata2-3mm. grosime, confectii metalice diverse înglobate total 

sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri. 

-Inchirierea unui container pentru deseuri, 

-Inchirierea unui container pentru materile ,echipamente muncitori. 

-Inchirierea unui container pentru amenajarea servictului mesei ,materiele igienico-sanitare, 

-Inchirierea unei toilete ecologice, 
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-Paza organizarii de santier 

-Dezafectarea organizarii de santier, 

-Aducerea terenului la starea initiala 

 

Indicatori tehnici: 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-demontarea a 7 puncte de aprindere; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi led dimabile din care:110 lampi de 100 W,167 de 

60 W si  426 lampi de 40 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea a 7 noi puncte de aprindere si externalizarea acestora; 

-implementarea sistemului de telegestiune; 

Scenariul 2 

Conform deviz general este de  3.011.401,50    lei fara TVA 

                                    respectiv  3.578.475,51    lei cu    TVA 

din care valoarea C+M               2.436.500,00   lei fara TVA 

                                    respectiv  2.899.435,00    lei cu    TVA           

In devizul general sunt cuprinse costuri cum ar fi : 

7. Costuri cu obtinerea si amenajarea terenului; 

8. Costuri pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii; 

9. Costuri pentru proiectare si asistenta tehnica; 

10. Costuri pentru investitia de baza; 

11. Costuri pentru alte cheltuieli(organizare santier,comisioane cote taxe,diverse si 

neprevazute,informare si publicitate); 

12. Costuri pentru probe tehnologice si teste; 

Aceste costuri sunt evidentiate in devizul general ce face parte din aceasta 

documentatie pentru scenariu 2. 

-Organizarea de santier consta in decopertarea terenului si depunerea unui strat de 

agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, 
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izolatoare,antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica. 

-Imprejmuirea organizarii e santier prin Imprejmuire formata din stalpi prefabricati 

beton armat de18x21x250cm. Si plasa sarma zincata2-3mm. grosime, confectii 

metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri. 

-Inchirierea unui container pentru deseuri, 

-Inchirierea unui container pentru materile ,echipamente muncitori. 

-Inchirierea unui container pentru amenajarea servictului mesei ,materiele igienico-

sanitare, 

-Inchirierea unei toilete ecologice, 

-Paza organizarii de santier 

-Dezafectarea organizarii de santier, 

-Aducerea terenului la starea initiala 

 

Indicatori tehnici: 

-demontarea unui numar de 370 lampi existente; 

-demontarea uni numar de 370 brate de lampa existente; 

-demontarea unui numar 740 coliere brate de lampa existente; 

-demontarea a 7 puncte de aprindere; 

-montarea suplimentar a 21 stilpi de metal  si 630 metri cablu subteran CYABY 

3x4mm; 

-montarea unui numar de 703 lampi cu vapori de sodiu  din care:48 lampi de 150 

W,284 de 100 W si  371 lampi de 70 W; 

-montarea a doi stilpi fotovoltaici cu acumulare cu lampa de 60 W; 

-montarea a 703 brate de lampa noi; 

-montarea a 1406 coliere de prindere brate lampa; 

-montarea a 7 noi puncte de aprindere si externalizarea acestora; 

-implementarea sistemului de telegestiune;  

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, 

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările 

tehnice în vigoare; 

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii 

serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului. Indicatorii de performanta 
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asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineaca seviciul de iluminat public, avandu-

se in vedere: 

• continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

• adaptarile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu ale comunitatii locale; 

• satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii 

locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului; 

• administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatii locale; 

• respectarea reglementarilor specifice in domeniul transportului, distributiei si 

utilizarii energiei electrice; 

• respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele 

nationale in acest domeniu; 

• scaderea infractionalitatii. 

      In vederea urmaririi si respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa 

asigure: 

• gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; 

• evidenta utilizatorilor, altii decat comunitatea locala; 

• inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare; 

• facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

• inregistrarea reclamatiilor si sezizarilor utilizatorilor, organelor de politie, 

gardienilor publici si solutionarea acestora; 

• accesul neingradit al autoritatii administratiei publice locale, in conformitate cu 

competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii: 

• modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 

• calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta 

stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si ai regulamentului de serviciu; 
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• modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare 

si sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbana 

incredintata prin contractul de delegare a gestiunii; 

• stadiul de realizare a investitiilor; 

• modul de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor 

metodologice. 

         In vederea evaluarii performantelor ce trebuie indeplinite de operatori in procesul 

de reabilitare al sistemului iluminat public in Orasul Deta,este necesara introducerea 

urmatorilor indicatori de performanta generali si garantati. 
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 Indicatori de performanta generali 

       Timpul de rezolvare al sesizarilor pentru elementele sistemului de iluminat orasul 

Deta; 

a)a = 24h, pentru echipamentele sistemului de iluminat, 

b)b = 48h, pentru retele de alimentare. 

       Numarul aprinderilor: 

c)In afara programului normal de functionare fara acordul utilizatorului, a = 0; 

d)Accidentale in afara programului normal de functionare. 

         Indicatori de performanta garantati                 

Calitatea serviciilor prestate/reabilitate 

• economie de energie electrica:>130.000,00 kwh/an 

• economie de bani                     :>70.000,00lei/an 

• reducerea consumului de CO2>45% 

• numarul de sesizari privind echipamentele nefunctionale, pe tipuri de iluminat 

stradal, pietonal, ornamental, din numarul total de echipamente in functiune a<5% . 

• nivelul de luminanta/iluminarea medie mentinuta/pe categoria caii de circulatie dupa 

efectuarea reabilitatii in conformitate cu prescriptiile SR-EN13201. 

• uniformitatii generale a luminantei/iluminarii mentinute in urma reabilitarii/pe 

fiecare categorie a caii de circulatie in conformitate cu prescriptiile SR-EN 

13201/2015. 

• controlul limitarii orbirii – T.I.- cauzat de sistemul de iluminat, dupa reabilitare prin 

incadrarea in prescriptiile ,SR-EN 13201/2015. 

• timpul mediu de rezolvare al sesizarilor privind echipamentele defecte aferente 

SIPMS e<24h. 

• timpul mediu de rezolvare al sesizarilor privind defectele la reteaua de alimentare cu 

energie electrica: f<48.                    
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 Indicatorii se vor monitoriza dupa modernizare, mentinerea lor in timp se 

realizeaza prin programul de intretinere adoptat, care ar trebui sa fie impus de catre 

Administratia Publica Locala, pentru a se obtine oferte achivalente. 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni. 

5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 

externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

 Sursele de finanatare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in 

vigoare si constau din fonduri europene axa 31.C-iluminat public,fonduri proprii, sau 

de la bugetul de stat/ bugetul local, credite bancare, operatori de iluminat, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal 

constituite 

Strategia de folosinta a acestor fonduri, de contractare a lucrarilor va respecta 

legislatia in vigoare privind achizitiile publice si va urmari: 

-libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, 

executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate sa aiba dreptul 

de a deveni, in conditiile legii, contractant; 

-eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a 

criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica; 

-transparenta, respectiv punerea la dipozitia tuturor celor interesati a informatiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica; 

-tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie 

si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice 

furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de 

a i se atribui contractul respectiv; 
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-confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii 

intelectuale a ofertantului. 

Strategia de contractare va avea la baza urmatoarele elemente: 

• Dovada angajamentului concesionarului pentru o imbunatatire continua; 

• Monitorizarea şi raportarea periodica a performantei; 

• Obiective pentru imbunatatirea continua; 

• Implicarea timpurie a contractantului şi a retelei de furnizori in planificarea şi 

proiectarea lucrarii; 

• Investigatia detaliata a performantelor proiectantilor in ceea ce priveste 

elaborarea unor proiecte care sa fie mai sigure in intretinere si operare;   

• perioada mai lunga pentru familiarizarea si mobilizarea contractantului si a retelei 

de furnizori; 

• Cerinte fata de firme de a prevedea planuri de actiune in cazul accidentelor; 

• Monitorizari elaborate post-proiect. 

6. Urbanism, acorduri și avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile 

documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si R.G.U.), iar pentru investitiile 

care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale se poate intocmi si pe baza 

planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., 

P.A.T.J.),aprobate,potrivit,legii.  

 Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data 

inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.   

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. 

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei 

de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict 
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necesare in vederea emiterii acordului unic.             

 In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a 

incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in 

vederea autorizarii.                         

 In acest scop, societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de 

protocol incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, sa comunice cuantumul 

taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrari si capacitati - conform reglementarilor 

proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea trebuie achitate. 

 Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 

si 24 luni de la data emiterii, in functie de:  

a) scopul pentru care a fost solicitat;   

b) complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se 

afla,imobilul;  

c) mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de 

amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.  

 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face 

numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea 

expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod 

obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.  

 Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se 

depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.O 

data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, 

solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia. 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de 

lege 

Nu este cazul,cu exceptia strazilor unde se face extinderea sistemului de iluminat. 
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6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică 

        In certificatul de urbanism sunt prevazute avize ce trebuiesc solicitate,printre care 

si avizul de la autoritatea competenta pentru protectia mediului.Prin acest aviz 

autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita prevederi legate ce trebuiesc 

respectate si care vor fi integrate in documentatia tehnico-economica. 

       ACORD DE MEDIU consta in decizia autoritatii competente pentru protectia 

mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu 

este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a 

proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.Acordul de mediu se emite numai 

daca proiectul prevede eliminarea consecintelor negative asupra mediului in raport cu 

prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile in vigoare. 

       ACORD INTEGRAT DE MEDIU act tehnico-juridic emis de autoritatea 

competenta de protectie a mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda 

dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca in etapa de proiectare, 

care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate 

fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi 

amplasament. 

      Pentru proiectele de investitii care urmeaza a fi finantate din fonduri comunitare , 

parametrii instalatiilor si conditiile de functionare vor avea in vedere conditiile de 

emisie/evacuare de poluanti stabilite prin legislatia Uniunii Europene . Se pastreaza 

limitele nationale in situatii in care acestea sunt mai restrictive decit cele stabilite de 

legislatia Uniunii Europene. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 

         Avizele  de principiu constau in eliberarea unui aviz de amplasament pentru 

instalatiile electrice noi proiectate de catre toti detinatorii de utilitati din zona.In cazul 

investitiei modernizarea iluminatului public in orasul Deta,deoarece corpurile de 

iluminat si punctele de aprindere se amplaseaza pe stalpi existenti,nu este nevoie de 

aceste avize. 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Nu este cazul. 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului 

de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 

Nu este cazul. 

7. Implementarea investiției 
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Implementarea investitiei se va face de catre autoritatea publica locala-primaria 

orasului DETA prin serviciile de specialitate. 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

           Deta (în maghiară Detta, în germană Detta) este un oraș în județul 

Timiș, Banat, România, format din localitatea componentă Deta (reședința), și din 

satul Opatița. Este un centru administrativ, economic și cultural important pentru județ, 

cu o populație de 6.418 locuitori.  

           Deta polarizează atât din punct de vedere economic cât și socio-cultural viața 

localităților: Denta, Moravița, Gătaia, Voiteg, Banloc, Jamu  Mare, Giera, Giulvăz. A 

fost capitala plășii Deta, din județul interbelic Timiș-Torontal. Este asezat in câmpia 

joasă a râului Bârzava si este traversată de râul Birdeanca, afluent al Bârzavei care in 

perioadele de inundatii are rol de supapă a Bârzavei. 

          Localitatea are o latitudine nordică de 45°23’ si o longitudine estică de 21°12’, 

fiind situată la un nivel de 91 m. deasupra marii. Din teritoriul administrativ al orasului 

Deta face parte si satul Opatita situat la o distantă de 3,5 km fata de oras, pe DC 172 

(Deta-Birda).Deta se află la o distanță de 43 km sud de Timișoara 

pe DN59 (respectiv E70) și la 18 km de granița cu Serbia(118 km de Belgrad). 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului 

de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a 

investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare 

        Durata de implementare a proiectului este de 25 luni cu o durata de executie 12 

luni.Graficul de implementare a investitiei este alcatuit din durata de executie a 

proiectului si durata de finantare a proiectului si se intinde pe 25luni. 

         Proiectul se va considera finalizat dupa ce se va face receptia finala a lucrarii de 

reabilitare si modernizare a iluminatului public stradal in orasul DETA,judetul 

Timis.Sursele de finanatare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in 

vigoare si constau din fonduri europene, fonduri proprii, sau de la bugetul de stat/ 

bugetul local, credite bancare, operatori de iluminat, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse 

necesare 

         Exploatarea,intretinerea sistemului de iluminat public se va face in conformitate 

cu regulamentul serviciului de iluminat public elaborat în conformitate cu prevederile 

art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 

42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobată şi 

modificată prin Legea nr. 475/2003, şi ale art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Opati%C8%9Ba,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Denta,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moravi%C8%9Ba,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83taia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voiteg,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banloc,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jamu_Mare,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giera,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giulv%C4%83z,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plasa_Deta,_jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rzava,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN59
https://ro.wikipedia.org/wiki/E70
https://ro.wikipedia.org/wiki/Belgrad
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nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările 

şicompletările ulterioare. 

        Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar prin care se stabilesc nivelurile de 

luminanţă sau iluminare, după caz, indicatorii de performanţă ai serviciilor,condiţiile 

tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturareşi încasare 

a contravalorii serviciilor prestate.Prevederile prezentului regulament se aplică, de 

asemenea,la proiectarea,executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea 

componentelor sistemului de iluminat public. 

        Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de 

proprietate,organizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-

cadru.Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament 

au caracter minimal.Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinate 

iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. 

        Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciuluide 

iluminat public la nivelul orasului Deta, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi 

modernizarea sistemelui de iluminat public constituie dreptul exclusiv al Consiliului 

Local al orasului Deta. 

• Gestiunea şi administrarea serviciului de iluminat public, precum şi 

funcţionarea,exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public aferent intră în 

atribuţiile şi în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local al orasului Deta. 

• Gestiunea serviciului de iluminat public se organizează la nivelul orasului  după 

criteriul raportului optim cost/calitate pentru serviciul prestat comunităţii şi ţine 

seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale 

municipiului, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnice existente, precum şi de 

posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora. 

• Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelui de iluminat public se face în baza 

unor studii de fezabilitate întocmite din iniţiativa, autorităţilor administraţiei publice 

locale, care vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţării/dezvoltării acestora, 

vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a 

investiţiilor şi vor indica soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic. 

• Forma de gestiune a serviciului de iluminat public este gestiunea delegate,conform 

legislatiei in vigoare. 

• Activităţile specifice serviciului de iluminat public se organizează şi se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile art. 5, pe baza unui caiet de sarcini şi a prezentului 

regulament al serviciului, prin care se stabilesc nivelurile de iluminare sau 

luminanţa,după caz, indicatorii de performanţă ai serviciului, condiţiile tehnice, 
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raporturile dintreoperator şi utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi 

încasare a contravalorii serviciului prestat. 

• Se va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului 

general al comunităţii locale, în conformitate cu legislaţia internă şi cu reglementările 

CIE. 

Operatorii serviciilor de iluminat public 

• Operatori-prestatori de servicii de iluminat public în cazul gestiunii delegate pot fi 

societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt. 

• Operatorii serviciului de iluminat public beneficiază de acelaşi regim 

juridic,indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare sau de forma de 

gestiune adoptată. 

• Operatorii vor fi licenţiaţi şi autorizaţi în condiţiile legii. 

• Operatorii serviciului de iluminat public îşi pot desfăşura activitatea şi în alte 

localităţi, pe baze contractuale. 

• Operatorii care au primit delegarea serviciului de iluminat public au, în condiţiile 

legii, dreptul de servitute legală pentru toate instalaţiile şi echipamentele cu care se 

prestează serviciile respective. 

• Operatorii serviciului de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi 

organizatorică, dotarea şi experienţa managerială necesare prestării serviciului de 

iluminat public încredinţat. 

Acţiunea de licenţiere/autorizare a operatorilor serviciilor de iluminat public se face de 

către A.N.R.S.C. 

La licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat 

public pot participa numai persoane juridice autorizate. 

• Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii de iluminat public în una sau 

mai multe localităţi va ţine evidenţe distincte şi va avea contabilitate separată pentru 

fiecare tip de serviciu şi localitate de operare. 

• Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului de iluminat public trebuie să facă dovada experienţei 

şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii 

şi capacităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietul de 

sarcini şi să prezinte garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei 

aprobate de Consiliul Local al orasului Deta. 

• Relaţiile dintre operatorii serviciului de iluminat public şi autorităţile administraţiei 

publice locale în calitate de utilizatori, precum şi relaţiile cu alţi agenţi economici, 

indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestora, sunt 

relaţii,comerciale şi se desfăşoară numai pe baze contractuale. 

Operatorii serviciului de iluminat public au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: 
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a)să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă 

economică; 

b)să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea eficientă a 

infrastructurii aferente serviciului de iluminat public; 

c)să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de iluminat 

public; 

d)să presteze serviciul de iluminat public pentru toţi utilizatorii cu care au încheiat 

contracte de prestare şi utilizare a serviciului respectiv; 

e) să servească toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizaţi, în condiţiile   

regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public; 

f) să respecte şi să efectueze serviciul conform regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului de iluminat public, la indicatorii de performanţă stabiliţi de 

autorităţile administraţiei publice locale; 

g)să furnizeze Consiliului Local al orasului Deta,A.N.R.S.C. şi CNRI,informaţiile 

solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării 

funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

h) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unei lucrări noi, 

la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

terminarea lucrării. 

(2) Operatorii serviciului de iluminat public răspund de îndeplinirea cu bună-credinţă a 

obligaţiilor prevăzute la alin. (1). 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

Se recomanda ca managementul sistemului de iluminat public al orasului DETA sa se 

realizare prin delegare de gestiune a serviciului conform prevederilor legale. 

8. Concluzii și recomandări 

      Sistemul de iluminat public in orasul DETA trebuie reabilitat si modernizat conform 

cerintelor europene si nationale. Au fost prezentate doua scenarii,ambele duc la 

modernizarea sistemului de iluminat din orasul Deta,ambele sunt fiabile din punct de 

vedere tehnico-economic.Recomandam scenariul1. 

B. PIESE DESENATE   

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele 

desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, 

cuprinzând:1. plan de amplasare în zonă; 

2. plan de situație; 
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3. planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme 

de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, 

izometrice sau planuri specifice, după caz; 

4. planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, 

planuri specifice, după caz. 

Proiectant.                                               

Ing.Dumbrava Virgil Marian       
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Analiza financiara 
Anexa - la studiul de fezabilitate 

 
SCENARIUL ALES 

 
Scenariul "BAU" - fara proiect - MII LEI            
COSTURI OPERATIONALE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

 Costuri cu energia - situatie existenta  152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 

 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943 lei /luna x 12 luni 

=23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 

 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36            
VENITURI OPERATIONALE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Venituri din tarif                     

Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 

(funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 

Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte venituri                     

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36            
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       
Scenariul ales "cu proiect"        
COSTURI DE INVESTITIE - MII LEI                     

 An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL COSTURI DE INVESTITIE  68,43 2.170,73 1.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
COSTURI OPERATIONALE - mii LEI An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

 Costuri energie dupa implementare proiect  152,04 152,04 152,04 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 

 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Costuri operare si stem iluminat (telegestiune) 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943 lei /luna x 12 luni 

=23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 

Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 

TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 166,54 166,54            
VENITURI OPERATIONALE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
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Venituri din tarif                     

Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 

(funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 166,54 166,54 

Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte venituri                     

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 166,54 166,54            
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       
VARIANTA MARGINALA 

Venituri din tarif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 

(funcționarea și întreținerea curentă) 0,00 0,00 0,00 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -18,81 -18,81 

Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total venituri operationale 0,00 0,00 0,00 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -18,81 -18,81 

 Costuri energie dupa implementare proiect  0,00 0,00 0,00 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 

 Costuri neprevazute  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943 lei /luna x 12 luni 

=23.316  lei/an  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 

Cheltuieli din exploatare 0,00 0,00 0,00 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -18,81 -18,81            
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
TABELUL SURSELOR FINANCIARE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Asistenta financiara solicitata 

       

67,06  

   

2.127,31  

   

1.099,02  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 

         

1,37         43,41         22,43  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 
    11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RESURSE FINANCIARE 68,43 2.170,73 1.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
SUSTENABILITATE FINANCIARA An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Incasari aferente veniturilor operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plati aferente cheltuielilor operationale 185,36 185,36 185,36 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 166,54 166,54 

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operational) -185,36 -185,36 -185,36 -131,54 -131,54 -131,54 -131,54 -131,54 -166,54 -166,54 

Investitii 68,43 2.170,73 1.133,35               

Flux de numerar din activitatea de investitii -68,43 -2.170,73 -1.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Flux de numerar (activitatea de exploatare si investitii) -253,78 -2.356,09 -1.318,71 -131,54 -131,54 -131,54 -131,54 -131,54 -166,54 -166,54 

Surse de finantare 68,43 2.170,73 1.133,35 0,00 0,00           

Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta si reparatii 

capitale 185,36 185,36 185,36 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 166,54 166,54 

Plati pt rambursare credit                     

Plati aferente dobanzilor la creditele contractate                     

Flux de numerar din activitatea de finantare 253,78 2.356,09 1.318,71 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 166,54 166,54 

FLUX DE NUMERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
9.  PROFITABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Total incasari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduala                     

Incasari totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de investitie 68,43 2.170,73 1.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total plati de exploatare (operationale) 0,00 0,00 0,00 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -18,81 -18,81 

Plati totale 68,43 2.170,73 1.133,35 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -18,81 -18,81 

Flux de numerar net -68,43 -2.170,73 -1.133,35 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 18,81 18,81 

Flux de numerar net actualizat -65,79 -2.006,96 -1.007,54 46,00 44,23 42,53 40,89 39,32 13,22 12,71            

 An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri actualizate 65,79 2.006,96 1.007,54 -46,00 -44,23 -42,53 -40,89 -39,32 -13,22 -12,71 

 

 
Scenariul "BAU" - fara proiect - MII LEI             
COSTURI OPERATIONALE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Costuri cu energia - situatie existenta  152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 

 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 

luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 

 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36             
VENITURI OPERATIONALE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Venituri din tarif                       

Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 

(funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 
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Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte venituri                       

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36             
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         
 
 
 
 
 
 
Scenariul ales "cu proiect"            
COSTURI DE INVESTITIE - MII LEI                       

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
TOTAL COSTURI DE INVESTITIE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
COSTURI OPERATIONALE - mii LEI 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Costuri energie dupa implementare proiect  79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 79,23 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Costuri operare si stem iluminat (telegestiune) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 
12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 
Costuri de intretinere corective + preventive 
(mentenata) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54             
VENITURI OPERATIONALE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Venituri din tarif                       
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri                       
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54             
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         
VARIANTA MARGINALA 
Venituri din tarif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta (funcționarea și întreținerea curentă) -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total venituri operationale -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
 Costuri energie dupa implementare proiect  -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 
 Costuri neprevazute  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 
12 luni =23.316  lei/an  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri de intretinere corective + preventive 
(mentenata)  35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Cheltuieli din exploatare -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81             
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
TABELUL SURSELOR FINANCIARE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Asistenta financiara solicitata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuţia solicitantului la ch. eligibile, inclusiv TVA 
aferent 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RESURSE FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
SUSTENABILITATE FINANCIARA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Incasari aferente veniturilor operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plati aferente cheltuielilor operationale 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 
Flux de numerar din activitatea de exploatare 
(operational) -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 
Investitii                       
Flux de numerar din activitatea de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar (activitatea de exploatare si 
investitii) -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 
Surse de finantare                       
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta si reparatii capitale 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 
Plati pt rambursare credit                       
Plati aferente dobanzilor la creditele contractate                       
Flux de numerar din activitatea de finantare 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 166,54 
FLUX DE NUMERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
9.  PROFITABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Total incasari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valoare reziduala                       
Incasari totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total plati de exploatare (operationale) -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
Plati totale -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
Flux de numerar net 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 
Flux de numerar net actualizat 12,22 11,75 11,30 10,86 10,45 10,04 9,66 9,29 8,93 8,59 8,26             
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate -12,22 -11,75 -11,30 -10,86 -10,45 -10,04 -9,66 -9,29 -8,93 -8,59 -8,26 

 
Scenariul "BAU" - fara proiect - MII LEI      
COSTURI OPERATIONALE 19 20 21 22 
 Costuri cu energia - situatie existenta  152,04 152,04 152,04 152,04 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 0,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 
 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36      
VENITURI OPERATIONALE 19 20 21 22 
Venituri din tarif         
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,36 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri         
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36      
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00           
Scenariul ales "cu proiect"     
COSTURI DE INVESTITIE - MII LEI         

 19 20 21 22 
TOTAL COSTURI DE INVESTITIE  0,00 0,00 0,00 0,00      
COSTURI OPERATIONALE - mii LEI 19 20 21 22 
 Costuri energie dupa implementare proiect  79,23 79,23 79,23 79,23 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 
Costuri operare si stem iluminat (telegestiune) 19,00 19,00 19,00 19,00 
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 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 
Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata) 35,00 35,00 35,00 35,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 166,54 166,54 166,54 166,54      
VENITURI OPERATIONALE 19 20 21 22 
Venituri din tarif         
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 166,54 166,54 166,54 166,54 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri         
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 166,54 166,54 166,54 166,54      
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00           
VARIANTA MARGINALA 
Venituri din tarif 0,00 0,00 0,00 0,00 
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă) -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total venituri operationale -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
 Costuri energie dupa implementare proiect  -72,81 -72,81 -72,81 -72,81 
 Costuri neprevazute  0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 luni =23.316  lei/an  0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  35,00 35,00 35,00 35,00 
Cheltuieli din exploatare -18,81 -18,81 -18,81 -18,81      
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00      
TABELUL SURSELOR FINANCIARE 19 20 21 22 

Asistenta financiara solicitata 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL RESURSE FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00      
SUSTENABILITATE FINANCIARA 19 20 21 22 

Incasari aferente veniturilor operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plati aferente cheltuielilor operationale 166,54 166,54 166,54 166,54 
Flux de numerar din activitatea de exploatare (operational) -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 
Investitii         
Flux de numerar din activitatea de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar (activitatea de exploatare si investitii) -166,54 -166,54 -166,54 -166,54 
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Surse de finantare         
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta si reparatii capitale 166,54 166,54 166,54 166,54 
Plati pt rambursare credit         
Plati aferente dobanzilor la creditele contractate         
Flux de numerar din activitatea de finantare 166,54 166,54 166,54 166,54 
FLUX DE NUMERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0,00 0,00 0,00 0,00      
9.  PROFITABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI 19 20 21 22 
Total incasari  0,00 0,00 0,00 0,00 
Valoare reziduala         
Incasari totale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total plati de exploatare (operationale) -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
Plati totale -18,81 -18,81 -18,81 -18,81 
Flux de numerar net 18,81 18,81 18,81 18,81 
Flux de numerar net actualizat 7,94 7,63 7,34 7,06      
 19 20 21 22 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate -7,94 -7,63 -7,34 -7,06 

 
 
 
 
SCENARIUL RESPINS 
 

Scenariul "BAU" - fara proiect - MII LEI            
COSTURI OPERATIONALE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
 Costuri cu energia - situatie existenta  152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 
luni =23.316  lei/an  23,316 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 
 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36            
VENITURI OPERATIONALE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
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Venituri din tarif                     
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 
(funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri                     
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36            
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       
Scenariul ales "cu proiect"        
COSTURI DE INVESTITIE - MII LEI                     

 An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
TOTAL COSTURI DE INVESTITIE  68,43 2.320,18 1.189,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
COSTURI OPERATIONALE - mii LEI An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
 Costuri energie dupa implementare proiect  152,04 152,04 152,04 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Costuri operare si stem iluminat (telegestiune) 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 
luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 
Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 220,31 220,31            
VENITURI OPERATIONALE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
Venituri din tarif                     
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 
(funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 220,31 220,31 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri                     
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 220,31 220,31            
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       
VARIANTA MARGINALA 
Venituri din tarif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta 
(funcționarea și întreținerea curentă) 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 34,95 34,95 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total venituri operationale 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 34,95 34,95 
 Costuri energie dupa implementare proiect  0,00 0,00 0,00 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 
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 Costuri neprevazute  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 
luni =23.316  lei/an  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 
Cheltuieli din exploatare 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 34,95 34,95            
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
TABELUL SURSELOR FINANCIARE An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Asistenta financiara solicitata 
       

67,06  
   

2.273,78  
   

1.154,41  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 
aferent 

         
1,37         46,40         23,56  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 
TVA aferent 

    11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RESURSE FINANCIARE 68,43 2.320,18 1.189,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
SUSTENABILITATE FINANCIARA An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 

Incasari aferente veniturilor operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plati aferente cheltuielilor operationale 185,36 185,36 185,36 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 220,31 220,31 
Flux de numerar din activitatea de exploatare 
(operational) -185,36 -185,36 -185,36 -185,31 -185,31 -185,31 -185,31 -185,31 -220,31 -220,31 
Investitii 68,43 2.320,18 1.189,87               
Flux de numerar din activitatea de investitii -68,43 -2.320,18 -1.189,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar (activitatea de exploatare si investitii) -253,78 -2.505,54 -1.375,22 -185,31 -185,31 -185,31 -185,31 -185,31 -220,31 -220,31 
Surse de finantare 68,43 2.320,18 1.189,87 0,00 0,00           
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta si 
reparatii capitale 185,36 185,36 185,36 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 220,31 220,31 
Plati pt rambursare credit                     
Plati aferente dobanzilor la creditele contractate                     
Flux de numerar din activitatea de finantare 253,78 2.505,54 1.375,22 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 220,31 220,31 
FLUX DE NUMERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
9.  PROFITABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
Total incasari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valoare reziduala                     
Incasari totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de investitie 68,43 2.320,18 1.189,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Total plati de exploatare (operationale) 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 34,95 34,95 
Plati totale 68,43 2.320,18 1.189,87 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 34,95 34,95 
Flux de numerar net -68,43 -2.320,18 -1.189,87 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 -34,95 -34,95 
Flux de numerar net actualizat -65,79 -2.145,14 -1.057,79 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -24,55 -23,61            
 An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate 65,79 2.145,14 1.057,79 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 24,55 23,61 

 
 

Scenariul "BAU" - fara proiect - MII LEI             
COSTURI OPERATIONALE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Costuri cu energia - situatie existenta  152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 152,04 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 
12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 
 Costuri de intretinere corective + preventive 
(mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36             
VENITURI OPERATIONALE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Venituri din tarif                       
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri                       
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36 185,36             
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         
 
 
 
 
 
 
Scenariul ales "cu proiect"            
COSTURI DE INVESTITIE - MII LEI                       

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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TOTAL COSTURI DE INVESTITIE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
COSTURI OPERATIONALE - mii LEI 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Costuri energie dupa implementare proiect  132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 132,99 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Costuri operare si stem iluminat (telegestiune) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 
12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 
Costuri de intretinere corective + preventive 
(mentenata) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31             
VENITURI OPERATIONALE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Venituri din tarif                       
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri                       
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31             
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         
VARIANTA MARGINALA 
Venituri din tarif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total venituri operationale 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 
 Costuri energie dupa implementare proiect  -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 
 Costuri neprevazute  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 
12 luni =23.316  lei/an  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri de intretinere corective + preventive 
(mentenata)  35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Cheltuieli din exploatare 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95             
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
TABELUL SURSELOR FINANCIARE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Asistenta financiara solicitata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuţia solicitantului la ch. eligibile, inclusiv TVA 
aferent 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RESURSE FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
SUSTENABILITATE FINANCIARA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Incasari aferente veniturilor operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plati aferente cheltuielilor operationale 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 
Flux de numerar din activitatea de exploatare 
(operational) -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 
Investitii                       
Flux de numerar din activitatea de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar (activitatea de exploatare si 
investitii) -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 
Surse de finantare                       
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 
curenta si reparatii capitale 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 
Plati pt rambursare credit                       
Plati aferente dobanzilor la creditele contractate                       
Flux de numerar din activitatea de finantare 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 220,31 
FLUX DE NUMERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
9.  PROFITABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Total incasari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valoare reziduala                       
Incasari totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total plati de exploatare (operationale) 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 
Plati totale 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 
Flux de numerar net -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 
Flux de numerar net actualizat -22,70 -21,83 -20,99 -20,18 -19,41 -18,66 -17,94 -17,25 -16,59 -15,95 -15,34             
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate 22,70 21,83 20,99 20,18 19,41 18,66 17,94 17,25 16,59 15,95 15,34 
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Scenariul "BAU" - fara proiect - MII LEI      
COSTURI OPERATIONALE 19 20 21 22 
 Costuri cu energia - situatie existenta  152,04 152,04 152,04 152,04 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  0,00 0,00 0,00 0,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 
 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36      
VENITURI OPERATIONALE 19 20 21 22 
Venituri din tarif         
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 185,36 185,36 185,36 185,36 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri         
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 185,36 185,36 185,36 185,36      
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00           
Scenariul ales "cu proiect"     
COSTURI DE INVESTITIE - MII LEI         

 19 20 21 22 
TOTAL COSTURI DE INVESTITIE  0,00 0,00 0,00 0,00      
COSTURI OPERATIONALE - mii LEI 19 20 21 22 
 Costuri energie dupa implementare proiect  132,99 132,99 132,99 132,99 
 Costuri neprevazute  10,00 10,00 10,00 10,00 
Costuri operare si stem iluminat (telegestiune) 19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 luni =23.316  lei/an  23,32 23,32 23,32 23,32 
Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata) 35,00 35,00 35,00 35,00 
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 220,31 220,31 220,31 220,31      
VENITURI OPERATIONALE 19 20 21 22 
Venituri din tarif         
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 220,31 220,31 220,31 220,31 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri         
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 220,31 220,31 220,31 220,31      
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00           
VARIANTA MARGINALA 
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Venituri din tarif 0,00 0,00 0,00 0,00 
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă) 34,95 34,95 34,95 34,95 
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total venituri operationale 34,95 34,95 34,95 34,95 
 Costuri energie dupa implementare proiect  -19,05 -19,05 -19,05 -19,05 
 Costuri neprevazute  0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri operare si stem iluminat (telegestiune)  19,00 19,00 19,00 19,00 
 Cheltuieli cu personalul: 1 angajat  x 1.943lei /luna x 12 luni =23.316  lei/an  0,00 0,00 0,00 0,00 
 Costuri de intretinere corective + preventive (mentenata)  35,00 35,00 35,00 35,00 
Cheltuieli din exploatare 34,95 34,95 34,95 34,95      
Flux de numerar operational 0,00 0,00 0,00 0,00      
TABELUL SURSELOR FINANCIARE 19 20 21 22 

Asistenta financiara solicitata 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL RESURSE FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00      
SUSTENABILITATE FINANCIARA 19 20 21 22 
Incasari aferente veniturilor operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plati aferente cheltuielilor operationale 220,31 220,31 220,31 220,31 
Flux de numerar din activitatea de exploatare (operational) -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 
Investitii         
Flux de numerar din activitatea de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar (activitatea de exploatare si investitii) -220,31 -220,31 -220,31 -220,31 
Surse de finantare         
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta si reparatii capitale 220,31 220,31 220,31 220,31 
Plati pt rambursare credit         
Plati aferente dobanzilor la creditele contractate         
Flux de numerar din activitatea de finantare 220,31 220,31 220,31 220,31 
FLUX DE NUMERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0,00 0,00 0,00 0,00      
9.  PROFITABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI 19 20 21 22 
Total incasari  0,00 0,00 0,00 0,00 
Valoare reziduala         
Incasari totale 0,00 0,00 0,00 0,00 



16 
 

Costuri de investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total plati de exploatare (operationale) 34,95 34,95 34,95 34,95 
Plati totale 34,95 34,95 34,95 34,95 
Flux de numerar net -34,95 -34,95 -34,95 -34,95 
Flux de numerar net actualizat -14,75 -14,18 -13,63 -13,11      
 19 20 21 22 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate 14,75 14,18 13,63 13,11 

 
CONCLUZIE:  Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate, ceea ce demonstreaza ca proiectul nu intampina riscul unui 
deficit de numerar (lichiditati) care sa puna in pericol realizarea sau operarea investitiei. Asadar, proiectul este este sustenabil pe toata perioada 
previzionata. 



Analiza economica 
Anexa - la studiul de fezabilitate 
 
SOLUTIA ALEASA: 
 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Economica 
a investitiei An 1 An 2 An 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cresterea valorii terenului din intravilan - mii lei 0,00 0,00 0,00 4.114,00               
Crearea de noi locuri de munca - mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total externalitati pozitive - mii lei 0,00 0,00 0,00 4.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de intretinere si exploatare (exclusiv forta de 
munca)  - mii lei 

0,00 0,00 0,00 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -53,81 -18,81 
-

18,81 
-

18,81 
Corectie TVA costuri de intretinere si exploatare  - mii 
lei 

0,00 0,00 0,00 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59 3,00 3,00 3,00 

Cost total investitie - mii lei 68,43 2.170,73 1.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corectie TVA pe costul investitiei - mii lei 
-

10,93 
-346,59 -180,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoarea reziduala - mii lei                       

Total iesiri - mii lei 57,50 1.824,14 952,39 -45,22 
-

45,22 
-

45,22 
-

45,22 
-

45,22 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 

Flux de numerar net / V operational net 
-

57,50 
-

1.824,14 
-952,39 4.159,22 45,22 45,22 45,22 45,22 15,81 15,81 15,81 

            
 An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 3.384,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate 54,76 1.654,55 822,71 -37,20 -35,43 -33,74 -32,14 -30,61 -10,19 -9,71 -9,24 

 
Calculul Ratei Interne de 
Rentabilitate Economica a investitiei 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Cresterea valorii terenului din 
intravilan - mii lei 

                            

Crearea de noi locuri de munca - mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total externalitati pozitive - mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de intretinere si exploatare 
(exclusiv forta de munca)  - mii lei 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

-
18,81 

Corectie TVA costuri de intretinere si 
exploatare  - mii lei 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Cost total investitie - mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Corectie TVA pe costul investitiei - mii 
lei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoarea reziduala - mii lei                             

Total iesiri - mii lei 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
-

15,81 
Flux de numerar net / V operational 
net 

15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 
               

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate -8,80 -8,38 -7,98 -7,60 -7,24 -6,90 -6,57 -6,26 -5,96 -5,67 -5,40 -5,15 -4,90 -4,67 

 
 
SOLUTIA RESPINSA: 
 
 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate 
Economica a investitiei An 1 An 2 An 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cresterea valorii terenului din intravilan - mii lei 0,00 0,00 0,00 4.114,00               
Crearea de noi locuri de munca - mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total externalitati pozitive - mii lei 0,00 0,00 0,00 4.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri de intretinere si exploatare (exclusiv forta de 
munca)  - mii lei 

0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 34,95 34,95 34,95 

Corectie TVA costuri de intretinere si exploatare  - 
mii lei 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -5,58 -5,58 -5,58 

Cost total investitie - mii lei 68,43 2.320,18 1.189,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Corectie TVA pe costul investitiei - mii lei -10,93 -370,45 -189,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valoarea reziduala - mii lei                       

Total iesiri - mii lei 57,50 1.949,73 999,89 -0,04 
-

0,04 
-

0,04 
-

0,04 
-

0,04 
29,37 29,37 29,37 

Flux de numerar net / V operational net 
-

57,50 
-

1.949,73 
-999,89 4.114,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37             

 An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 8 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 3.384,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate 54,76 1.768,47 863,74 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 18,93 18,03 17,17 

 
Calculul Ratei Interne de 
Rentabilitate Economica a 
investitiei 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Cresterea valorii terenului din 
intravilan - mii lei 

                            

Crearea de noi locuri de munca - 
mii lei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total externalitati pozitive - 
mii lei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de intretinere si 
exploatare (exclusiv forta de 
munca)  - mii lei 

34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 

Corectie TVA costuri de 
intretinere si exploatare  - mii lei 

-5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 

Cost total investitie - mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Corectie TVA pe costul investitiei 
- mii lei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoarea reziduala - mii lei                             
Total iesiri - mii lei 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 29,37 
Flux de numerar net / V 
operational net 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37 

-
29,37                

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Beneficii actualizate (Venituri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costuri actualizate 16,35 15,57 14,83 14,13 13,45 12,81 12,20 11,62 11,07 10,54 10,04 9,56 9,11 8,67 

 
 
ANALIZA COST - EFICACITATE 
 

Scenariul optim: 

VAT Cost cu proiect  - VATCost BAU  2.668,29 

VAN economii estimate consum anual 1.822,63 

Raportul ACE 0,68 
 

Scenariul respins 

VAT Cost cu proiect  - VATCost BAU  3.463,99 

VAN economii estimate consum anual 497,23 

Raportul ACE 0,14 
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unde:  
 
Scenariul Optim 
\ 

An  An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Coeficient actualizare  0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 
Costuri totale 
actualizate   65,17 

1.968,9
2 

979,0
3 

-
44,27 

-
42,16 

-
40,16 

-
38,24 

-
36,42 

-
12,13 

-
11,55 

-
11,00 

-
10,48 

-
9,98 

-
9,50 

VAN costuri totale   

2.668,2
9              

 
An 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Rata de actualizare 5%            
Coeficient actualizare 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30 
Costuri totale actualizate  -9,05 -8,62 -8,21 -7,82 -7,45 -7,09 -6,75 -6,43 -6,13 -5,83 -5,56 
VAN costuri totale                                     
An functionare investitie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Economii estimate anual (Mwh) =  129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 129,32 

 
Scenariul Respins 
 
 

An  An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Coeficient actualizare  0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 
Costuri totale actualizate   65,17 2.104,48 1.027,85 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 22,53 21,46 20,43 19,46 18,53 17,65 
VAN costuri totale   3.463,99                                              
An functionare investitie  An 1 An 2 An 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Economii estimate anual (Mwh) 
=  

35,28 
35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 

 
 

An  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Coeficient actualizare  0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30 
Costuri totale actualizate   16,81 16,01 15,25 14,52 13,83 13,17 12,54 11,95 11,38 10,84 10,32 
VAN costuri totale                                        
An functionare investitie  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Economii estimate anual (Mwh) =  35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 

 
Concluzii:  
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 Indicator 
Valoare 
solutie 
optima 

Valoare 
solutie 
respinsa 

Analiza 
financiara 

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) -2,25% -3,96% 
Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) -2.700,082 -3.579,190 

    
Analiza 
economica 

Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 1,51 1,16 
Rata rentabilitatii economice a investitiei (RIRE/C) 27,24% 18,87% 

    

Analiza 
cost eficacitate 

Raportul ACE 0,68 
 

0,14 
 

 
Asadar, atat valorile indicatorilor economici cat si ai celor de eficacitate indica ca varianta solutia aleasa de proiectant, respectiv S1.
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